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MINISTERSTVO
Pmo Mí5THI
Rozvoj ČR

Císlo smlouvy objednatele: 201 7-01IMMR

DODATEKč.4ke SMLoUVE
uzavřené dle $ 2586 a následujícich zákona č,' 8912012 sb.,

SMLU\rNÍ STRANY A IDENTIF'IKAčNÍ Úo,q..rn STAVBY:

o
obča

nÍro
nský zákoník

Objednatel:

Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
1. máje 1000
756 61' Rožnov pod Radhoštěm
dále jen,, objednatel"

Zhotovrtel:

RADEKOV spol. s r.o.
U trati2620
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
dále jen ,, Zhotovite|"

osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Žák, jednatel
tel.: 602 764 753
email : zak@psiutulekroznovsko. cz

Ing. Antonín Hadač, jednatel
602 506 089
radekov@radekov.cz

Bankovní spojení:
CSOB a.s.

číslo účtu: 273557 62l 10300
KB, a.s.

číslo účtu:

Identifikační číslo:
048 17 087 410 35 933

Daňové identifikační číslo:
c7'04817087 c241035933

objednatel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v ostravě
oddílC vloŽka č,.65259

Zhotovitelje zapsánv obchodním rejstříku u
Krajského soudu v ostravě
oddíl C vloŽka č. 1885
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EVRoP$KÁ UÍ\tlE
Ewptkýfand pro rcglon#ní roaw}
lntegrotaný egionálnÍ opcffill prcglBÍn

MlNISTERSTVO
PBo MlsTNÍ
Rozvo.Í ČR

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ě.2017-DL|JNIMR ze

dne 16.1.2017. Důvodem uzavření dodatku č.4jsou schválené méněpráce aviceprácenazák|adě
odsouhlasenýchzměnových listů, ve kteých je odůvodnění jednotliých změn.

I.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje zněníěl' Iv. CENA DÍLA, odst. 1takto:

:=::::::= =:::::::: ::::=::::

Iv. CENA oÍll:

l. Smluvní strany se vsouladu sustanovením zákona č. 52611990 Sb., o cenách ve znění pozdějších

předpisů, dohodly na zák\adě ýsledku zadávacího Íízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v
rozsahu dle čl. il. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6.799.902,- Kč (bez DPH)
1.427.979,- Kč DPH 2170
8.227.88I,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůdvěstědvacetsedmtisícosmsetosmdesátjedna korun českých)
(původní cena)

1.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly a odsouhlasují u předmětu zakázky provedení změn
nepatrného rozsahuo které se dle $ 222 odst. 4) zákona č,. 13412016 Sb., nepovaŽují za podstatnou

změnu závazku ze smlouqz' Jedná se o týo změny:
ZL č,.I l VP - Vstup do m.č.10 karanténa 34 435,-Kč
ZL č.3 3 VP - Yyzdivka Ytong místo luxfer 88 539'- Kč
ZLč.3 3-1 Méněpráce - Stěna zděnáze sklen.tvárnic - 69 580,- Kč
ZL č.4 4 VP - Kartáčovaný beton 372 174,-Kč
ZL č,'4 4-1 Méněpráce - Podlaha+beton.příčky _ 240 772,- Kč,
ZL č.5 5 VP - PřeloŽení strouhy a nap'na stáv.kanal. 42 460,- Kč
ZL č.5 5-1 Méněpráce - Výustní objekt - z1 669,-Kč
ZL č.6 6 VP - Chodník ze zámkové ďlažby 51 156,- Kč
ZL č,.6 6-1 Méněpráce - Terénní úpravy - 26 449,- Kč
ZL č,.7 7 vP - Kce tesařské - kotce celoplošná výdřeva 17 195,- Kč
ZL č'9 9 Méněpráce - ověření geologichých poměru - 4 000'- Kč

Celkový součet provedených změn dle $ 222 odst.4) je ve \.ýši 968 429,-Kč (bez DPH)' což je 14,24

Yo zptlvodní hodnoty závazku. (Součet víceprací :605 959,- Kč; součet méněprací :362 470,'Kč).
Celkem změna ceny díla podle odst. 1.1: 243 489'- Kč (bez DPH)
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ZL č.8 8-1 Méněpráce - záměna dveří vnitřních
ZL č.8 8 VP - záměna dveří vnitřních

- 33 400,- Kč
32 000'- Kč

V RoŽnově pod Radhoštěm, dne:

Za zhotovitele:

MINISTERSTVO
PRo MísTlil[
Rozvoj ČR

1.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly a odsouhlasují u předmětu zakázky provedení záměny
položek soupisu stavebních prací (záměna materiálu), které se dle $ 222 odst. 7) zákona č,.

13412016 Sb.' nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Jedná se o týo změny:
ZL č.2 2-1 Méněpráce - záměna stropní konstrukce - 161 758'- Kč
ZL č.2 2yP - záměna stropní konstrukce ze SDK 131 104,- Kč

Celkovy součet provedených změn dle $ 222 odst.7) je:

Vícepráce ve vyši 163 I04,- Kč, méněpráce ve ýši 195 158,- Kč.
Celkem zména ceny díla podle odst. 1.2: - 32 054'- Kč (bez DPH)

1.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 52611990 Sb., o cenách ve znění pozdějších
předpisů, a na záHadě provedených změn díla, v souladu s ust. $ 222 odst' 4) a 7) zákona č.

13412016 Sb., dohodly na ceně zaÍádně zhotovené a bezvadné dílo (po odpočtu odsouhlasených
méněprací a připočtení odsouhlasených víceprací) takto:

7.011.337'00 Kč (bez DPH)
(slovy: sedmmilionůj edenácttisíctřistatřicetsedm korun českých)

Í.472.380'77 Kč DPH 21%
8.483.717,77 Kč (včetně DPH)

Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou Změnové listy č. l - 9 a položkové rozpočty k jednotliým změnovým
listům.
Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo
osobami jimi zmocněnými.

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě se vyhotoluje ve 4
vyhotovení, obj ednatel obdrží tři vyhotovení.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: l!.q . LĎl7

Za objednatele:

rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno

II.

4I ,i, ,tn.fy

RADEKOV sppl. s r.o.

Í
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