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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Rajhradice
DODATEK  č.  5
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ v k. ú. Rajhradice       
č.obj. 1402-2021-523101, č. zhot. 12/2021 ze dne 20.10.2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602 559 300 Ing. Miroslava Priessnitzová
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk85026135]společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem          Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném                 u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C 16, vložka 972.
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
[bookmark: _Hlk85025980]Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
						     Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
[bookmark: _Hlk214960830](dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání dílčích částí
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí:
Navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	95
	 +28
	1000,00
	 28 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	28 000,00


Hodnota změn činí 28 000,00 Kč bez DPH, (tj. 1,06 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	98
	-7
	800,00
	5 600,00

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	55
	-45
	 800,00
	36 000,00

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	-1
	30 000,00
	 30 000,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	71 600,00



Hodnota změn činí 71 600,00 Kč bez DPH, (tj. 2,71 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 43 600,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Na základě aktuální informace zhotovitele o skutečném rozsahu provedených prací, dochází ke zvýšení počtu  měrných jednotek podle skutečnosti u dílčí části 6.3.1.i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i)a) smlouvy o 28 MJ a snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 6.3.1i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) smlouvy o 7 MJ, 6.3.1i)b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i)b) smlouvy o 45 MJ a u dílčí části č. 6.3.1i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) smlouvy o 1 MJ. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č.1-4), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 
Změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	27.2.2026
	30.3.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
Po odsouhlasení RDK je PSZ předloženo ke schválení zastupitelstvu příslušné obce na veřejném zasedání, v rámci KoPÚ v k. ú. Rajhradice se jedná o zastupitelstva čtyř dotčených obcí. Zastupitelstva obcí Rajhradice a Rebešovice proběhnou dne 25.2.2026, zastupitelstvo v Opatovicích proběhne 4.3.2026 a v Rajhradě 11.3.2026. Z tohoto objektivního důvodu dochází v souladu s čl. 6.3.1g) smlouvy k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí 6.3.1, 6.3.1i)a), 6.3.1i)b) a 6.3.1i)c) o 1 měsíc a nově je stanoven na 30.3.2026.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínu dílčích částí 6.3.1, 6.3.1i)a), 6.3.1i)b) a 6.3.1i)c) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 378 600,00 Kč
	1 668 106,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 168 500,00 Kč
	1 413 885,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	152 700,00 Kč
	184 767,00 Kč

	Celková cena 
	2 699 800,00 Kč
	3 266 758,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r. o. 
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Místo: Brno		Místo: Třebíč
Datum: 26. 2. 2026	Datum: 24. 2. 2026		




„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Aleš Tůma 
ředitel KPÚ	jednatel společnosti

                    	Místo: Třebíč
                              	Datum: 24. 2. 2026	





                                                                                            „elektronicky podepsáno“
                	___________________________
           	Ing. Libor Sedláček
          	jednatel společnosti



Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková

20 / 20
