                                                                                                                                                              Č.j.: SPU 072037/2026 			                                          UID : spudms00000016406339
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú  Oslnovice
DODATEK  č.  1
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Oslnovice     
č.: 221-2025-523206 ze dne 26. 6. 2025

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK 
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK  
V technických záležitostech zastoupený:   RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo 
                                                                         Bc. Alenou Berkovou, radou pobočky Znojmo
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská
                                                                 +420 727 957 279 – Bc. Alena Berková
E-mail: 	znojmo.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
[bookmark: _Hlk214958593]Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774, není plátce DPH
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno, IČO: 41601483, 
Zastoupený: Ing. Mgr. Zděňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupený: xxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1


Čl. I.
Předmět dodatku

[bookmark: _Hlk222988983]Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v úpravě počtu měrných jednotek.
´
Dodatkem se mění počet měrných jednotek:
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	[bookmark: _Hlk222757206]Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	82
	26
	4 000,00
	104 000,00 

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	104 000,00



Hodnota změn činí 104 000,00 Kč bez DPH, (tj. 5,27 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.





snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	
Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH 
	Snížení ceny v Kč bez DPH 

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4
	Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných 
	ks
	20
	9
	900,00
	8 100,00

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	1 
	38 000,00
	38 000,00

	6.2.6 
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	150
	74
	 1 200,00
	88 800,00

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	134 900,00



Hodnota změn činí 134 900,00 Kč bez DPH, (tj. 6,84 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 30 900,00 Kč bez DPH. 
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]Na kontrolním dni konaném dne 27. 8. 2025 v rámci zpracování KoPÚ Oslnovice bylo smluvními stranami dohodnuto, že s ohledem na zajištění plynulosti a rovnovážného vytížení při zpracování dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. v řízení o KoPÚ Oslnovice a KoPÚ Vysočany u Znojma a z důvodu návaznosti šetřeného obvodu v k.ú. Oslnovice bude katastrální hranice mezi k.ú. Vysočany u Znojma a k.ú. Oslnovice vyšetřena v rámci KoPÚ Oslnovice.
[bookmark: _Hlk215054031][bookmark: _Hlk222989024]Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Cenový nárůst související se změnami nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 119 100,00 Kč
	1 354 111,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	   731 500,00 Kč
	   885 115,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	     91 500,00 Kč
	   110 715,00 Kč

	Celková cena 
	1 942 100,00 Kč
	2 349 941,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro JmK
Místo: Brno		Místo: Brno
Datum: 2. 3. 2026	Datum: 27. 2. 2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček 	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitel KPÚ pro JmK	jednatel společnosti




[bookmark: _Hlk222989256]Za správnost: Ing. Marika Chválová
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