[image: ][image: ]
	
	
Dodatek č. 2 ke S M L O U V Ě   O    D Í L O
číslo smlouvy objednatele: 0057/ORM1/2024
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.4100917OKO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

město Otrokovice                                                         	EUROVIA CZ a.s.	

náměstí 3. května 1340	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

765 02 Otrokovice	závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

tel.: 577 680 111	577 116 911

e-mail: radnice@muotrokovice.cz 	eurovia-zlin@vinci-construction.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

K.B. a.s.	KB Praha
číslo účtu: 0000122921/0100	číslo účtu: 141400112/0100 (číslo účtu registrované pro ekonomickou činnost)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

002 84 301	452 74 924

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Daňové identifikační číslo:

CZ00284301	CZ45274924
Objednatel v rámci této zakázky není plátcem DPH. 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 1561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[bookmark: _Hlk484007864]
Název veřejné zakázky:	Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova                                       a Základní technické vybavení – lokalita Laziště, Otrokovice         

Smluvní strany uzavřely dne 16.9.2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1. Tímto dodatkem č. 2 upravují nepodstatné změny závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a to změnu celkové ceny díla z důvodů: méněprací“ a „víceprací“ na díle. 


Mění se a doplňuje čl. IV. Smlouvy o dílo takto: 


IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
            Celková cena díla na základě dodatku č. 1 v Kč bez DPH                            26 478 552,57  
                  DPH ve výši 21 %                                                                                      5 560 496,04
                  Celková nabídková cena na základě dodatku č. 1 v Kč včetně DPH      32 039 048,61

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona

· 177 466,05 Kč bez DPH
+ 177 466,05 Kč bez DPH
          
          
                  Celková cena díla na základě dodatku č. 2 v Kč bez DPH                           26 478 552,57  
                  DPH ve výši 21 %                                                                                           5 560 496,04
                  Celková nabídková cena na základě dodatku č. 2 v Kč včetně DPH      32 039 048,61


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Soupis změn a změnové listy č. 6 a 7
Ostatní ujednání smlouvy o dílo vč. přílohy č. 2 (obchodní podmínky) a č. 3 (DNSH - Nakládání s odpady Implementace) zůstávají beze změn.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění    v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. dodatku č. 2. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Otrokovice dne 26.02.2026 usnesením č. RMO/14/4/26.
V Otrokovicích dne dle el. podpisu			Ve Zlíně dne dle el. podpisu  

Za objednatele:                                                                Za zhotovitele:


město Otrokovice					EUROVIA CZ a.s.






_______________________				 ________________________	  
  Bc. Hana Večerková, DiS                                               Ing. Michael Friedlaender
         starostka města                                                                 ředitel závodu Zlín
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