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SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník")

I. Smluvní strany

: Město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Mgr. Ivo Polákem - starostou města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943

Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

ano

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček,

(dále jen „objednatel" či „stavebník")
a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

: ROGAT s.r.o.

: Kyjovská 673, 687 09 Boršice
: Štěpánem Gabrielem - jednatelem
: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29528
: 25517210
: CZ 25517210

IC
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení :

ano

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Štěpán Gabriel,

(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje ke zhotovení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení.

II. Úvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě uskutečněného zadávacího
resp. výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

OPRAVA STŘECHY - MŠ Rodkovského 2b
jejímž hlavním účelem je realizace opravy střechy objektu mateřské školy na adrese Rodkovského 2b,
678 01 Blansko. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a rozpočtem
stavby (zhotovitelem oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb).
2.2. Zhotovitel pro objednatele provádí kompletní dílo (dále jen „dílo"), čímž se pro potřeby této
smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí stavební dílo (veškeré stavební práce) a zajišťuje
veškeré další činnosti, práce, dodávky a služby stanovené touto smlouvou ať již bezprostředně souvisí
s vlastními stavebními pracemi či nikoliv. Je-li dílo provedeno ve stanoveném rozsahu a smluvených
termínech, je-li provedeno ve vynikající řemeslné, funkční a estetické kvalitě a nevykazuje-li jakékoliv
vady a nedodělky jedná se o řádně provedené dílo.

2.3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak má se za to, že veškeré práce, činnosti a dodávky nutné pro
řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla kalkulované zhotovitelem a uvedené v této
smlouvě a objednateli nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů, touto smlouvou stanovených
(např. případné vícepráce či dodatečné stavební práce požadované objednatelem nad rámec smlouvy).
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III. Předmět smlouvy

3.1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném

touto smlouvou včetně všech jejich příloh provede - vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí a

odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí - pro objednatele a objednateli předá řádně provedené

dílo specifikované v této smlouvě. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě

převezme od zhotovitele řádně provedené dílo a zaplatí za ně zhotoviteli dohodnutou odměnu

(sjednanou cenu), jejíž výše je spolu se způsobem úhrady popsána dále v této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce včetně všech pomocných prací a prací technicky

náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících dodávek a služeb, jakož i veškerých

ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné provedení díla (např. zřízení a odstranění

zařízení staveniště, zajištění zvláštních užívání komunikací a dopravního značení včetně projednání a

povolení, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu, provedení kompletační činnosti

stavby, odstranění zjištěných vad a nedodělků aj.).

3.3. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel za povinnost postupovat s odbornou péčí,

samostatně, iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti,

efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré

pokyny objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování

smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní

předpisy a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve

smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.4. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy je

povinnost zhotovitele provést resp. zabezpečit zejména:

stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby,

zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně zbudování a udržování

bezpečných přístupů na staveniště a přes staveniště. Na potřebné zdroje médií pro zhotovení

stavby (např. el. energie, voda atp.) se zhotovitel připojí prostřednictvím odběrných zařízení s

vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které dohodne s objednatelem respektive

vlastníkem rozvodů, na které se připojuje. Veškerá spotřebovaná média zhotovitel

příslušnému subjektu po dokončení prací uhradí,

provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení stavebních prací, jakož i všech opatření na eliminaci negativních dopadů stavby na

životní prostředí (hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace), ochranu životního

prostředí v souladu s příslušnými právními předpisy a provedení všech opatření včetně

souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob, majetku a požární ochrany (např.

ochrana chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

i

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy,

fyzické oddělení staveniště a ploch dotčených stavební činností od ostatních ploch školky

z důvodu zajištění bezpečnosti dětí,

zjištění a prověření tras příslušných inženýrských sítí a sítí domovních rozvodů (např. rozvody

kanalizace, vody, elektrorozvody slaboproudé i silnoproudé, zabezpečovací systémy atp.) a

odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, úpravy průběhů domovních rozvodů

dotčených stavbou a zpětné protokolární předání objednateli resp. jejich vlastníkům,

všechny nutné podklady pro rozhodnutí o dalším postupu prací v případě, že je nutné upravit

schválené pracovní postupy či dokumentace minimálně v rozsahu zpracování textového

popisu, výkresového a rozpočtového zdokumentování,

likvidaci, odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot, materiálů, komponent a veškeré

stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

kompletaci technických listů, specifikací a návodů na provozování a údržbu dodávaných a

zabudovávaných materiálů, výrobků, zařízení, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech

dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení (dle zákona č. 22/1 997 Sb., ve

znění pozdějších předpisů — prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno

dosažení předepsané kvality a parametrů díla - tzn. technické listy, specifikace a návody na

provozování a údržbu dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,

 zajištění nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, případně jiných norem a
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právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, včetně vydání
protokolů a vyhodnocení (např. elektroinstalace, bleskosvody, slaboproudé rozvody aj. dle

charakteru stavby) veškerých zařízení a instalací dodávaných a realizovaných zhotovitelem

včetně odstranění případně uvedených závad, jakož i zajištění revizních zpráv veškerých
stávajících zařízení a instalací dotčených stavbou, na nichž v souladu s prováděnou stavbou

proběhly zásahy do těchto zařízení (např. provizorně demontovaný a znovu osazený
bleskosvod), včetně odstranění případně uvedených závad,

vyhotovení a dodáním dokumentů pro předání dokončené stavby řádně provedeného díla,

péči o všechny části a prvky zhotovovaného díla do doby protokolárního předání řádně
provedeného díla objednateli, včetně jejich zabezpečení proti poškození, zcizení atp. Dojde-li
do doby protokolárního předání řádně provedeného díla objednateli k poškození díla nebo
jeho části zhotovitel zajistí v souladu s touto smlouvou nápravu,

péči o plochy, prostory a majetek objednatele či třetích osob dotčený stavební činností

zhotovitele při realizaci díla do doby protokolárního předání řádně provedeného díla
objednateli, včetně zabezpečení proti poškození, zcizení atp. Dojde-li do doby protokolárního
předání řádně provedeného díla objednateli k poškození ploch, prostor či majetku objednatele
či třetích osob zajistí zhotovitel v souladu s touto smlouvou nápravu,

průběžný hrubý úklid zhotovované stavby a dotčených pozemků či ploch výstavbou (likvidace
obalového materiálu, čištění komunikací apod.) a závěrečný finální čistý úklid zhotovené
stavby a všech ploch stavební činností dotčených (tzn. umytí zaprášených a znečištěných
ploch v budovách a na komunikacích - např. umytí oken, podlah, komunikací, očištění ploch
od betonů, malt, tmelů atp.),

přípravu pracovních prostor pro provádění stavebních prací a následné uvedení všech

povrchů, pozemků a majetku (ve vlastnictví objednatele či třetích osob) dotčených stavbou a

stavební činností do původního resp. návrhového či lepšího stavu (komunikace, chodníky,
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě dotčení travních ploch a nebude-li stanoveno jinak,
bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem,

provedení organizační, koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla a zajištění
veškerých prací, činností a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a

ostatních ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných platných právních předpisů České republiky,
souvisejících platných českých technických norem (ČSN), stavebních a kvalitativních norem, technických
a kvalitativních podmínek (TKP) a technologických předpisů (TP) a k tomu, že, optimálním a odborným
provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství vytvoří všechny potřebné
stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního díla s cílem dosáhnout
optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady a maximálního estetického
výsledku.

3.6. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost v

případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok
na úpravu smluvních podmínek.

3.4.11.

3.4.12.

3.4.13.

3.4.14.

3.4.15.

3.4.16.

3.6.

IV. Lhůty a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této
smlouvy neprodleně po podpisu této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné,

přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky zhotovitele a jsou nejpozději
možnými termíny plnění jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Předání a převzetí staveniště a zahájení provádění
stavebního díla (stavebních prací) ...............................

25.9.2017

10.11.2017Dokončení stavebního díla (stavebních prací)

10.11.2017Dokončení díla
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:
Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fázi plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným

protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem. Předání
staveniště zhotoviteli proběhne na výzvu zhotovitele (nejdříve však následující pracovní den po dni

uzavření této smlouvy a nejpozději v uvedené době).

4.3. Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel či objednatel ovlivnit ani

předvídat. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit a

specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmou opatření na jejich eliminaci, čímž ovšem

není dotčeno právo objednatele postupovat dle ustanovení vztahujících se ke smluvním pokutám.

Termín prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

4.4. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat

veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod do max. 18:00 hod v pracovní dny.

Ve dnech pracovního klidu je po předchozí dohodě provádění prací možné od 9:00 hod do 17:00 hod.

4.5. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení

prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění

předmětu této smlouvy např. Ihůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených

organizací a správců sítí, Ihůtu pro dodání materiálu na staveniště atp.

4.6. Místem plnění je Blansko, objekt MŠ Rodkovského 2b v Blansku.

V. Cena díla

Celková cena díla provedeného v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s nabídkou

zhotovitele učiněnou v rámci zadávacího / výběrového řízení na zakázku ze dne 28.08.2017 a činí

739.315,19 Kč bez DPH, slovy sedmsetřicetdevěttisíctřistapatnáctkorunčeskýchdevatenácthaléřů bez

DPH. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění

veřejné zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v

rozsahu určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek

stanovených v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku

nebezpečí změny okolností. Položkový rozpočet je součástí této smlouvy o dílo.
- t

Rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci nabídky, na jehož základě je sjednána celková cena

díla, je sjednán jako úplný a závazný a zhotovitel jeho úplnost a závaznost výslovně zaručuje. Zhotovitel

tímto objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla, jak je tato cena stanovená

v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla a podmínky, za kterých bude dílo

prováděno.

5.1.

5.2.

5.3.

Celková cena díla, tak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů
zhotovitele, zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené zadávacími podmínkami, touto

smlouvou a veškerými jejími přílohami, zejména pak na základě projektové dokumentace, jejíž součástí

je i oceněný výkaz výměr a obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související. Zhotovitel

potvrzuje, že sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné související),
nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle čl. III této smlouvy a ostatních

ustanovení této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za povinnost provést či zajistit zhotovitel nebo ke

kterým je zhotovitel zavázán. Celková cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a

výkony nutné k realizaci díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle této smlouvy a nákladů
spojených s těmito činnostmi. Celková cena díla taktéž zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované

energie při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na používání strojů, náklady na

výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních
poplatků, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a

atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů díla, a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla - např. náklady na

zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění všech

relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných staveb a

jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady na

odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí a

zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných

5.4.
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montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady
na pojištění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková
cena díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající
vliv na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v zadávací
dokumentaci a ve smlouvě včetně všech jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel
vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést a tudíž i zohlednit v celkové
ceně díla.

r

VI. Platební podmínky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou

jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě v návaznosti na potřeby objednatele při financování
realizovaného díla.

6.2. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost objednatele.

6.3. Cena díla bude hrazena zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem.

6.4. Je-li doba plnění zakázky kratší než 60 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat
provedené práce až po dokončení řádně provedeného díla. Vystavená faktura bude zároveň fakturou
konečnou.

6.1.

6.5. Je-li doba plnění zakázky delší než 60 kalendářních dní, je zhotovitel oprávněn fakturovat
provedené práce na základě dílčích daňových dokladů, vystavenými vždy po uplynutí příslušného
kalendářního měsíce nebo celkovou fakturou po dokončení řádně provedeného díla. Dílčí daňové
doklady - faktury je zhotovitel oprávněn vystavovat až do výše 90 % sjednané celkové ceny. Zbývajících
10 % z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po dokončení řádně provedeného
díla. Poslední faktura vystavená zhotovitelem je konečnou fakturou.

V konečné faktuře budou odečteny poskytnuté platby, případně smluvní pokuty a pozastávky, na
které objednateli do té doby vznikl nárok a je-li relevantní, bude vyúčtována daň z přidané hodnoty.
Součástí konečné faktury bude seznam všech zhotovitelem vystavených faktur s uvedením čísla faktury,
datem vystavení faktury, částkou na faktuře a informací o tom, zda byla faktura uhrazena, celkový
oceněný písemný soupis provedených prací včetně uvedení cen zahrnující případné dodatky, protokol o
předání a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), protokol o předání a převzetí řádně
provedeného díla a doklady o prokázání skutečnosti, že objednatel provedl úhradu pohledávek
veškerých svých poddodavatelů v rámci plnění předmětu této smlouvy. Konečnou fakturu není zhotovitel
oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a úplně ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou.
Úhradou faktur na základě dílčích daňových dokladů není dotčeno ujednání, že nárok na zaplacení
celkové ceny díla vzniká až po řádném provedení díla.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou dále obsahovat případně další náležitosti sdělené
objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny na
účetní položky a účelové znaky atp.). Faktury budou dle požadavku objednatele vystavovány
samostatně pro investiční a neinvestiční náklady, jakož i pro náklady hrazené z dotačních prostředků. Za
správnost údajů na fakturách odpovídá zhotovitel.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni
doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktur bude
provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury se
rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude
vystavena v souladu se soupisem skutečně provedených a odsouhlasených prací, je objednatel
oprávněn takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji kdykoliv zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou či
neoprávněně vystavenou. Zhotovitel je povinen provést opravu faktury vystavením a opětovným
doručením nové faktury objednateli. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
zpět do sídla objednatele.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo upravit způsob a frekvenci fakturací v případech, kdy to bude
v zájmu objednatele s ohledem na způsob financování realizovaného díla.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel
i
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bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např.

provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.) a to až do doby

sjednání nápravy ze strany zhotovitele.

6.12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde

k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu

smlouvy, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto

smlouvou.

VII. Nebezpečí škody a pojištění

7.1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle a

vzniklých v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, kdy

přechází riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen

zajistit ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit

ochranu skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činností

svých poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje

nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

7.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření k

zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě v

důsledku zaviněného porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně

závazným právním předpisem - mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění

podmínek této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisů,

aplikováním nesprávných postupů atp.

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli nebo

třetí osobě je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní náklady

odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel

neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

7.4. Po celou dobu výstavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli až do doby předání a převzetí řádně

dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod:

a) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku a na

zdraví třetích: osob způsobených činností zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu smlouvy.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých případných poddodavatelů považuje za činnost

zhotovitele.

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací

na staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené při

odstraňování vad a nedodělků v průběhu záruční doby.

Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit7.5.
objednateli.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel poskytne v

souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatele.

7.6.

7.7.

Vlil. Odpovědnost za vady, záruční doba

Záruční doba na použité materiály a dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne

běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla tj. po protokolárním předání

a převzetí dokončeného stavebního díla (stavebních prací), odstranění veškerých vad a nedodělků na

prováděném díle a dokončení veškerých, touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Výše

uvedená záruční doba má přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a

výrobci či záručními dobami obvyklými.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí objednateli, jakož i

za vady díla zjištěné po celou dobu záuční doby, přičemž vady díla jsou odchylky díla od výsledku

stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

8.1.

8.2.
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8.3. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že celé dílo má po celou dobu

záruky vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp.

vlastnosti obvyklé. Záruční doba na dílo se prodlužuje o časový interval od doby oznámení vady ze

strany objednatele po dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad, tj. po sepsání protokolu o odstranění

oznámené vady.

8.4. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranítelnou vadou, je zhotovitel

povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

8.5. Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen bez

újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li při

přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě, že

vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen

odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

8.6. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně

provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit a

protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany

objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější

nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných

částech díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranění reklamovaných vady během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do 3

kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele, a to i v případě, že

práva objednatele z oznámené vady neuznává. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost

díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad

nejpozději do 24 hod po obdržení oznámení reklamace

8.7. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě

reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady

pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil

odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty

za prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.8. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně,

datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné

odstranění reklamovaného nedostatku nebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne

záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas

uplatněnou. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady a

objednatele k zahájení odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen

sepsat s objednatelem protokol a odstranění vady objednateli prokázat.

8.9. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a

nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a protokolárně

předat objednateli.

na

IX. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání

Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany se

dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část

svépomocně prodat třetí osobě.

Každá samostatná část zhotovovaného díla, dodávky či služby přechází do vlastnictví

objednatele bez zástavního práva a jiných břemen:

a) zabudováním do díla nebo

b) vznikem nároku zhotovitele na zaplacení ceny předmětné části díla uvedené ve zhotovitelem

vystavené faktuře,

přičemž moment přechodu vlastnictví koresponduje s dřívější ze shora označených možností.

Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-

li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit

odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a

t
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současně odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad

na dotčených věcech.

9.4 Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné

provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

9.5 Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika

nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.

Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením

těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

9.6 Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou

plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní a

neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin.

Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě,

objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje,

že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

X. Poddodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (pracovníci

v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel

oprávněn zajistit plnění části díla pomocí poddodavatele.

10.2. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla

poskytnout určité věci či práva.

10.3. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit

objednateli k odsouhlasení seznam poddodavatelů, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno

poddodavatele, identifikační údaje poddodavatele (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající za

poddodavatele, telefonické a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem

s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelů musí

být prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně

výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

10.4. Pokud dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v

zadávacím či výběrovém řízení kvalifikaci, musí být stejným způsobem a v minimálně stejném rozsahu v

jakém byla prokazována kvalifikace v zadávacím či výběrovém řízení prokázána kvalifikace i u takto

nahrazeného poddodavatele.

10.5. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatele, za jejich plnění a za škody

způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských

smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele je

zhotovitel objednateli tyto smlouvy povinen předložit.

XI. Stavební deník

11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého je

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob

vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné

samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a

převzetí dokončených stavebních prací a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, pokud se tyto

vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad a nedodělků
nebránících užívání a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.

11.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny

nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního

deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel případně jim pověřený zástupce, osoba pověřená

výkonem technického dozoru stavebníka, osoba pověřená výkonem BOZP, přímý zpracovatel projektové

dokumentace (autorský dozor) nebo oprávněné orgány státní správy.

1 1 .3. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé při

realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy

či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.
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XII. Staveniště

12.1. Staveništěm se rozumí nezbytně nutný prostor pro realizaci stavebních prací a pro vybudování

zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště a zadáním stavby. Bude-li zhotovitel

pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí si jej sám a na vlastní náklady.

12.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že předané staveniště nemusí být prosté práv třetích osob.

12.3. Zhotovitel je povinen:

a) vytyčit obvod prostoru staveniště a tento jednoznačně vymezit oplocením či jiným adekvátním

ohraničením zamezujícím vstupu nepovolaných osob,

b) umístit na staveništi štítek a informační tabuli s identifikačními údaji o stavbě a účastnících

výstavby a tyto údaje udržovat v aktuálním stavu.

c) zajistit označení, osvětlení a ostrahu staveniště tak, aby bylo zabráněno škodám a úrazům,

d) vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,

e) vybudovat zařízení staveniště a to tak, aby objednateli či žádnému jinému subjektu nevznikly

žádné škody při jeho provozování. Provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště

zabezpečuje a vybuduje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou

dokumentací. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na

staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící

místa pro tato média. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení

zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně,

f) zajistit odvod srážkových, odpadních, technologických vod a případných podzemních vod při

provádění stavby ze staveniště a zajistit, aby nedocházelo k podmáčení staveniště ani okolních

ploch nebo objektů. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto

skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí,

g) zajistit ochranu vegetace, vodních zdrojů, komunikací a ploch vyskytujících se na staveništi a

v bezprostřední blízkosti stavby.

12.4. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi a v jeho bezprostředním okolí a je povinen zajistit

organizaci dopravy v průběhu provádění stavebních prací. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit aby přístup na staveniště a trasy pro dopravu materiálů respektovaly projektovou

dokumentaci a požadavky vlastníků pozemků, přes které jsou tyto trasy vedeny. V případě změny

přístupových tras zajistit patřičná projednání a jejich zřízení.

b) zajistit bezpečný vjezd i výjezd ze staveniště.

c) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem,

d) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, které

jsou v bezprostředním kontaktu se staveništěm a které jsou dotčené stavební činností,

e) zajistit trvalé přístupy a příjezdy k částem objektů, nemovitostí, provozoven a pozemků, ke

kterým přes staveniště vede příjezdový a přístupový koridor,

f) zabezpečit a zřetelně vyznačit komunikační trasy na staveništi a přístupové komunikační trasy na

staveniště včetně náhradních komunikačních tras a tyto trasy udržovat v provozuschopném a

čistém stavu (např. provedení provizorního zpevnění trasy, odstraňování překážek v trase,

průběžné udržování čistoty na veškerých komunikacích, zajištění průběžného čištění veškerých

vozidel a techniky od nečistot před výjezdem ze staveniště, atp. )
g) zajistit organizaci odvozu odpadů z dotčených a stavbou ovlivněných nemovitostí,

12.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen na staveništi zajistit

organizované ukládání materiálu a vybavení zhotovitele a to výlučně pouze potřebného; veškerý

nepotřebný a nadbytečný materiál a vybavení musí být zhotovitelem průběžně odstraňován. Zhotovitel je

povinen průběžně a neprodleně odstraňovat veškeré odpady včetně odpadů osobní povahy

(zhotovitelem vyprodukovaný komunální odpad), suť, pomocné konstrukce a nečistoty vzniklé jeho

činností a to jak v rámci staveniště, tak mimo rozsah pracovního prostoru (např. znečištění komunikací,

sousedních pozemků a staveb atp.). Pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení těchto povinností a

ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný

subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele.

12.6. Vyskytují-li se v rámci staveniště či v prostoru ovlivnitelném stavební činností zařízení či objekty,

které mohou být porušeny provozem stavby (např. prašností, vibracemi apod.) je povinností zhotovitele
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provést veškerá dostatečná preventivní opatření tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Zhotovitel

je povinen separovat (např. protiprašně hermeticky a organizačně) místa a prostory jím prováděných
stavebních prací od okolních prostor a zabezpečit tak jejich neovlivnění stavební činností. Dojde-li i přes

veškerá učiněná opatření k ovlivnění prostor, objektů a zařízení (znečištění a zaprášení ploch, fasád,

komunikací, popraskání objektů atp.) je zhotovitel povinen sjednat a provést nápravu. Pokud dojde ze

strany zhotovitele k porušení těchto povinností a ani na výzvu objednatele nedojde k nápravě - vyčištění

má objednatel právo pověřit vyčištěním jiný subjekt a náklady objednatele takto vzniklé účtovat k tíži

zhotovitele.

12.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního

prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče

apod.

12.8. Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a na jakékoliv další prostory, které může zhotovitel

získat a objednatel je odsouhlasil jako pracovní prostory staveniště. Zhotovitel podnikne všechna

nezbytná opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a v těchto

dalších prostorech. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

12.9. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel
žádných záruk, náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel ručí též za veškerý již zabudovaný materiál a

dodávky ohledně poškození a krádeže až do předání řádně provedeného předmětu smlouvy.

12.10. Bude-li třeba, je zhotovitel povinen pro prostor staveniště vypracovat požární řád, poplachové
směrnice stavby, provozně dopravní řád stavby či jakýkoliv jiný dokument a tyto pak viditelně na

staveništi umístit. Je-li nutné vybavit prostor staveniště hasícími prostředky, pak je zhotovitel povinen tak

učinit.

12.11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky vlastníků, správců nebo uživatelů staveb a

pozemků, na nichž se nachází staveniště a na kterých se pohybuje v rámci přístupu na staveniště a

nese veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel je povinen si zařídit

příp. správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště, skládek, meziskládek aj.

12.12. Zhotovitel není oprávněn na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví objednatele bez předchozí

dohody s vlastníkem pozemku zřizovat jakékoliv skládky materiálu, po těchto pozemcích se bezprizorně

pohybovat, přistupovat přes ně jiným než dohodnutým způsobem na stavbu či jinak zasahovat do

vlastnického práva majitelů těchto pozemků. Staveniště na těchto pozemcích je povinen jednoznačně

vymezit např. oplocením či jiným vhodným způsobem.

12.13. Objednatel nebo jím pověřené osoby mají za účelem kontroly prováděných prací zhotovitelem

neomezený přístup na staveniště.

XIII. Provádění díla

13.1. V rámci provádění díla zhotovitel provádí stavební práce (stavební dílo) a provádí ostatní práce a

činnosti specifikované touto smlouvou. Veškeré práce, činnosti a dodávky, které zhotovitel zajišťuje či
provádí, jsou zohledněny v celkové sjednané ceně a není-li výslovně uvedeno jinak má se za to, že

zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajišťuje na své náklady veškeré práce, činnosti, dodávky a

služby stanovené touto smlouvou.

13.2. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla,

ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu připravit a zpracovat

zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na realizaci a náklady stavby. Zhotovitel je při

návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních

prostředků. Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel oprávněn

takovéto dokumenty zajistit sám a to na náklady zhotovitele.

13.3. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou

pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace.

Odsouhlasení ze strany objednatele znamená ověření souladu požadavků objednatele specifikovaných

zadávací dokumentací nikoliv kontrolu a potvrzení správnosti zpracovaných dokumentací a podkladů
zhotovitele. Za správnost zhotovitelem zpracované dokumentace a poskytnutých podkladů ručí výhradně

zhotovitel.

13.4. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných ze

strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel je v
*
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takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou a

věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi
zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém
termínu, neohrožujícím termíny plnění předmětu této smlouvy, povinen zajistit součinnost.

13.5. Ve vazbě na termíny plnění předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči objednateli zejména
následující povinnosti:

■

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit

a) běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu
smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.)

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a

náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotoviteli objednateli vznikly.

nejméně 3 pracovní dny
před prováděním

takovýchto činností

 
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu nejméně 3 pracovní dny

předemprací zakryty nebo se stanou nepřístupnými

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou
výzvu objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat
v pracích.

nejméně 3 pracovní dny
předem

oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností
stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací

Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně
vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k

výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování.
Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží
pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

c)

předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných
materiálů, vybavení a zařízení, které budou při plnění předmětu
smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces

odsouhlasení Ukončen

Vlastnosti těchto komponentů musí být dokladovány technickým listem a ostatními nutnými
dokumenty (certifikáty, atesty, shody atp.). Odsouhlasené materiály, vybavení a zařízení není
zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu ze strany objednatele. Objednatel si
vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponentů zhotovitelem, které budou při
realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponentů a materiálů k zabudování do
díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

před objednáním a

dodáním na stavbu resp.

zabudováním
d)

předložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit veškerou
dokumentaci zhotovitele (např. realizační dokumentace, dílenská

e) dokumentace aj.), která bude použita pro provádění stavebních
prací včetně stavebních detailů prováděných stavebních prací, tak
aby byl proces odsouhlasení ukončen

Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího
souhlasu ze strany objednatele.

nejpozději do 3 pracovních
dnů před zahájením

provádění stavebních
prací

předložit a s objednatelem projednat technologické postupy nejpozději do 3 pracovních
dnů před zahájením

stavebních prací

Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu
ze strany objednatele.

f) provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení
ukončen

nejpozději před zapojením
poddodavatele do plnění

předmětu smlouvy
g) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být
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provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány.

Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek (např.
prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).

13.6. Zhotovitel je povinen vyzvat ke kontrole patřičných prací, které budou v dalším postupu prací
zakryty nebo se stanou nepřístupnými příslušné správce inženýrských síti a veškeré jiné subjekty (např.
památkový ústav, archeologický ústav, uživatele a vlastníky nemovitostí, jimž se upravují v souvislosti se

stavbou inženýrské sítě atp.).

13.7. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Připouští se pouze nové
materiály a první jakost materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

13.8. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy tak, aby zajistil, že
předmět smlouvy bude proveden ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě. Výlučně je
zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky užité technologie

a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za

přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro výkon těchto činností je
zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je
činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li přítomnost autorizované
osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení prací. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci.

13.9. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího

stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro

vykonávanou činnost,

13.10. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn od
zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby

vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních
povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

13.11. Zhotovitel není oprávněn svévolně přerušit stavební práce bez předchozího písemného souhlasu
nebo pokynu objednatele.

13.12. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních
rozvodů budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce
budou provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka resp. správce sítí včetně napň
předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

13.13. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci technického a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto pro

stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

13.14. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost

zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které

vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

13.15. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a

majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny či
ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). V souvislosti stím je zhotovitel
povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně
budovaného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém
stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti
odstraněno,. Zhotovitel je dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí a

to jak přímo na staveništi tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví
nebo života osob a majetku emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním
stavebních prací.
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13.16. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat

provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat
přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup

a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení
objednatele nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby

a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného
omezování.

13.17. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí
udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu jakož i komunikační trasy a

prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací trasy

nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná
jednání a nést případné vzniklé náklady.

13.18. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí,

které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

13.19. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

13.20. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě, že
zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých
stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé škody a jejich
odstranění hradí zhotovitel.

13.21. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení příslušných prací a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění
ploch stavební činností dotčených (např. čištění zaprášených a znečištěných přístupových tras

v objektech, dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit toto

objednatel na náklady zhotovitele.

13.22. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho obsahově kompletního
vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavby.

13.23. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.

13.24. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména
ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů statní

správy, podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či nemovitostí na nichž
se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či nemovitostí a veškeré ostatní podmínky
s plněním předmětu smlouvy související.

13.25. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli
práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny bez
předchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou

projektovou dokumentací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření
objednatelem či nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.

13.26. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě
položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako
ucelenou dokumentaci předat objednateli.

13.27. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové
a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu, provést výpočet změny
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nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.

13.28. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení
pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný
termín řádného provedení předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.29. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže
dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

13.30. V případě nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout součinnost a

spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele, pro

poskytovatele dotace, orgány statní správy či jiné organizace.

13.31. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní
náklady napravit všechny případné chyby a vady v dokumentaci stavby, v rozmístění, výškách,
rozměrech nebo trasování stavby, a to za způsobem dohodnutým s objednatelem nebo jeho pověřeným
zástupcem.

13.32. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny v

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku stavby.
Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

13.33. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace.
Zjistí - li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě, bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit objednateli
veškeré škody vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.

13.34. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit
vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými včetně
opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Není-li lhůta k nápravě
stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů. V
opačném případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby k
tíži zhotovitele.

13.35. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto

smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen na

staveništi, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen
přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací je
zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob
odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit v nejkratší možné
lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění předmětu
smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností
zhotovitelem, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění
je zhotovitel touto smlouvou vázán ani k jakékoliv jiné náhradě.

13.36. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele dle
této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné po

zhotoviteli přímo.

13.37. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo provedením, dokončením a předáním stavebního díla

(stavebních prací) a veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek této smlouvy a to
zejména ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Je-li dílo dokončeno ve smluvených termínech a
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kvalitě, jedná se o řádně provedené dílo.

14.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k
předání a převzetí dokončeného stavebního díla (zrealizovaných stavebních prací). Na základě
návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany dohodnou harmonogram přejímky dokončeného stavebního
díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí. Zhotovitel je povinen zajistit
účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí
díla nutná. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních
stran (tzv. předávací protokol). Bude-li stavební dílo kolaudováno či jinak úředně legalizováno uskuteční
se nejpozději v rámci přejímky dokončeného stavebního díla také závěrečná kontrolní prohlídka ze

strany stavebního úřadu.

Dokončené stavební dílo bude převzato i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o

sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání. Zjištěné vady a nedodělky při
předání stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu
objednatele ke stavebnímu dílu a akt převzetí stavebního díla objednatelem s výhradou těchto vad a

nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k odstranění vad a nedodělků, na

kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu
odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny ke dni předání
a převzetí dokončeného díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán
smluvními stranami protokol. S odstraňováním vad a nedodělků je nutno začít neprodleně.

V předávacím protokolu dokončeného stavebního díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději ke dni předání a převzetí
řádně provedeného díla.

Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně
provedená, obsahuje vady a nedodělky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy za

řádně provedené a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost,
kdy stavební dílo nebo jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání či kdy
stavební dílo není zhotoveno podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne stavební
dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou náhradní termín
předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukončení
přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení přejímacího řízení
dokončeného stavebního díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavební dílo
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán
dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného stavebního díla. Zápis o předání a převzetí
dokončeného stavebního díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

14.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje odstranění veškerých vad a nedodělků
převzatého stavebního díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele dle této
smlouvy. Od data ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba definovaná
v této smlouvě. Na základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel oprávněn
provést závěrečnou fakturaci.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy i pro

drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel odmítne
dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou
náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není
datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení
přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dokončené
dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán
dodatek k zápisu předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného díla je
pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

í

14.4. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré
případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy.
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14.5. Dle uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního
díla s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných touto

smlouvou a s řízením o předání a převzetí díla.

14.6. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla

veškeré nezbytné doklady odpovídající povaze přejímky a vyplývající z případných rozhodnutí a

povolení, zejména:

a) originál stavebního deníku jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou

souvisejících,

b) doklady o nakládání s odpady,

c) revizní zprávy,

d) zápisy a protokoly o provedení zkoušek,

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

f) dokumentaci skutečného provedení stavby,
g) doklady o vytýčení inženýrských a domovních sítí a o převzetí sítí jejich správcem resp. uživatelem,

h) certifikáty, atesty, technické listy, aj.

U přejímacího řízení dokončeného díla je pak zhotovitel povinen připravit, doložit a předat veškeré další
zbývající prováděné práce, činnosti a doklady a dokumenty vyplývající z povahy prováděných prací a

z této smlouvy - zejména pak dokončené práce, doklady o odstranění veškerých vad a nedodělků,

vyčištěné prostory staveniště atp.

14.7. Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení a budou seřazeny a

vyvázány formou kompletního technického pořadače. Dokumenty předávané ve více provedeních budou

v jednom exempláři zařazeny do pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně.

14.8. Pozemky na nichž byla stavba realizována a přilehlé související pozemky resp. jejich části

dotčené stavebním procesem musí být při předání dokončeného díla zhotovitelem upraveny tak, aby

byla možná jejich bezproblémová údržba; ozeleněné a zatravňované plochy nesmí obsahovat kameny,

větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní
semeno musí být vzrostlé a prosté plevele, poškozené keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo

nahrazeny novými. V prostorech a na plochách, u nichž probíhala jakákoliv stavební činnost, je

zhotovitel povinen zajistit řádný finální čistý úklid.

14.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích
je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.

14.10. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační
souhlas a jeho vydání nezbytnou součinnost.

14.11. Zhotovitel je povinen účastnit se i úředního a jiného řízení k přejímce dokončení stavby (např.

prohlídka vedoucí k předčasnému užívání, závěrečná kontrolní prohlídka atp.).

XV. Smluvní pokuty

15.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a

zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

3.000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto prodlení

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení
stavebního díla (stavebních prací)a)

5.000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto přerušení

.. V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez
’ souhlasu objednatele

V případě zjištěného provádění díla či jeho části

c) poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas,

je-li souhlas v této smlouvě vyžadován

2.000,- Kč za každého takto
zjištěného poddodavatele

V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění
veškerých vad a nedodělků (bránících i nebránících

d) užívání stavby a díla) zjištěných při přejímacím řízení
dokončeného stavebního díla (stavebních prací) - tedy v

případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla

2.000,- Kč za každý, byť i započatý
den tohoto prodlení
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2.000,- Kč za každou jednotlivou
vadu a každý, byť i započatý den

tohoto prodlení

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném termínue)

15.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na

náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

15.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty lze

sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě.

Není - li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů od

jejího vyúčtování a termínem úhrady smluvní pokuty bude den, kdy došlo prokazatelně k odepsání

částky z účtu smluvní strany, která má smluvní pokutu uhradit.

15.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,

že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena

vůči existující pohledávce. Tím nezaniká nárok smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu, na

uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

15.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu

škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu v nejbližším
možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

15.6. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

XVI. Ukončení smlouvy

16.1. Tuto smlouvu lze ukonči písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této smlouvy.

16.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení

této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat

písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů
od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy
neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

16.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení stavebních prací delším než 30 dnů,

b) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro řádné splnění předmětu smlouvy delším než 30 dnů,

c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné provádění
díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,

d) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými normami,

schválenou projektovou dokumentací a pokyny objednatele,

e) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované či

neodsouhlasené objednatelem,

f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené
porušení nezavinil,

g) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel či objednatel v postavení dlužníka,

h) vyhlášení konkurzu na zhotovitele, nebo pokud je zhotovitel v likvidaci,

i) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delším než 30

kalendářních dnů.

16.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně

objednatele, vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně

provedených a dokončených prací a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami a

oceněného soupisu provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

16.5. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti nárokovat fakturaci

za neproplacené avšak provedené práce a činnosti či realizované dodávky.

16.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od

smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po
*
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odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná

peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

16.7. Pro případ zániku závazku před řádným provedením kompletního předmětu smlouvy je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a

uhradit případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel uhradí

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavřou
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XVII. Závěrečná ustanovení

1 7.1 . Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

17.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této

smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu

smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního

předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě

realizovatelný.

17.3. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními

orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a

konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

17.5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem

změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se

zhotovitelem.

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem

ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,

ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

17.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku

a předpisů souvisejících.

17.8. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou

přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

17.9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna tp
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

17.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by

jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména

z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany

konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části

smlouvy, jež pozbyla platnosti.

17.11. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce,

včetně všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

17.12. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a

poskytne kontrolou vyžadované doklady.

17.13. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

17.14. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V

souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba

má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní

může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej

rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém
#
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obsahu smlouvy, a že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém
zvážení všech stran a že žádné ustanovení této Smlouvy o dílo není překvapivé, což stvrzují svými
podpisy.

17.15. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí
objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy."

17.16. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné zakázky dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se
Směrnicí č. 1/2017 Veřejné zakázky vydané Radou města Blansko a v souladu s usnesením č. 22
přijatém na 64. schůzi Rady města Blansko dne 05.09.2017.

XVIII. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

PŘÍLOHA č.1 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočet stavby)

Sc-fY

Za zhotovitele

V Blansku dne

Za objednatele

o dne

Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

ROGAT s.r.o.
Štěpán Gabriel
jednatel

í\

$
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Položkový rozpočet stavby - krycí list

Oprava střechy - ft/IŠ Rodkovského 1352/2b v Blansku

Oprava střechy

Stav, část

Stavba: 63

Objekt: 01

Rozpočet: 001

Rekapitulace

Základ pro sníženou DPH

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

: Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH

15 %
0,00 CZK

0,00 CZK

739 315,19 CZK

155 256,19 CZK

739 -315,19 czk

894 571,38 czk

15 %

21 %

21 %

" veškeré Položky na přípomoci, dopravu

i - veškeré položky vždy zahrnují dodávku i

inspekce, uvedenVzaíSerrfdo součástí prací veškeré zkoušky, potřebná měření,

j - považuje
V 29

dokumentace) a d kumS zhotovit016 (např. realizační dokumentace, dílenská

-
rro2ahuDnrAy|Jetk0mpletni d0klad0vvá čáSt d?la nuíná k získání kolaudačního souhlasu stavby

soupisu výkonů, které
a P°mocné materiály, neuvedené v tomto

prořezů
J ZĎytne nui,ie k dodam’ instaiaci> dokončení a provozování díla, včetně ztratného a

, montáž, montážní plochy atd. jsou zahrnuty do jednotlivých jednotkových cen.

montáž.

|
- součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související

I SSSSSiSTSSSS omezení*aíd™ 0M°“' PrŮMŽ"ý

alizovaného stavby apod.

s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.

-toku. /ÍX.?
Jdíinou součástí výkazu výměr ( slepého
vecifikujeí!

na XTup mmitvelůtópro podáSíde SěďnS *

37*' V PřípaCiě zi®ěných rozdil6
frnmkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovínt ° mf°rma0e k zadávacim

-

”

rozpočtu ) je projektová dokumentace která jednotlivé položky dále popisuje a

v Uh. Hradišti
dne 28.08.2017

i
ii
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Položkový rozpočet

Oprava střechy - MŠ Rodkovského 1 352/2b v Blansku63S:

O: 01 Oprava střechy

001R: Stav. část

P.č, Číslo položky Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem
Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 4 935,00

'

T 480,501 : 6229041 21 i Ruční čištění ocelovým kartáčem i m2 5 16,45000] 90,00 j
komíny: (0,45+0,95)*2*1 ,75

'

0,45*4*1 ,5+(0,45+0,95)*2*1 ,5+{0,75+0,8)*2*1 ,5

: Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel,

[cementovou maltou

komíny : (0,45+0,95)*2*1 ,75
“

0,45*4*1 ,5+(0,45+0,95)*2*1 ,5+(0,75+0,8)*2*1 ,5

4,9

11,55

2 ] 6274521 11 I m2 i 16,45000! 21 0,00 i 3 454,50
i

4,9

1 1 ,55

DIS: 99 Staveništní přesun hmot 2S9.11
3:999281111 ! Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,28327' 950,00t 269,11

Díl: 762 Konstrukce tesařské li SOI ,10
.

.........5 423,004176208421 1 i Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 1 2 m

Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně
! dodávky řeziva, latě 3/5 cm

] Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm
— •

■11,00]493,00000i m2
5 i 762342203 493,00000] 80,00]j rn2 39 440,00;

6:762342812 493,00000] 14,00]; m2 6 902,00
7 ] 762395000 'Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 950,00]; m3 3,76652] 3 578,19

493,0*(0,005+0,00264) 3,76652
i '

• '6291 1111 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB

’latŠTT29l4*20*2:+s7T*20* *(0]05;ía03)*2
(4,2*1 2*2+3*1 2)*(0,05+0,03)*2

kontralatě : (6,43*26*2+4,2*8+2,7*8+1 ,2*8)*(0,06+0,04)*2

f m2 | 322,52000] 12,00] 3 870,24

220,8

21 ,888

79,832

1

9 i 9987821 03
 

[Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výsky do 24 ni t 2,17873: 1 050,00 2 287,67]
m

10 721300945
Konstrukce klempířské 1! i.

pročištění lapačů spiavenin ; kus \ 5,00000 50,00 250,00

1 1 j764231430 lemování Ti Zn plechem zdí, tvrdá krytinami 330 rnm

4j.....
‘

290,00 í8,00000 j 2 320,00

8
1 2)76423941 0' Lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v ploše 1 ,44000 1 1 400,00 jm2 j 2 016,00

 95*0,4+0,85*0,4)1

lemování z Ti Zn komínů, vlnitá krytina, v hřebeni

1,44

;■ 'I 764239420' 1 500,00 fm2 Í 4,84000 7 260,00

(0,95*0,4+0,85*0,4)*2+(0,45*0,4+0,85*0>4)*2+(Í ,8*0,4+11 5*
0,4)*2

lemování trub z Ti Zn, vlnitá krytina, D do 150 mm

[Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 400 mm
~'

4,84

14j 764241 430 7,00000 i; kus 550,00 3 850,00

15| 764252405 465,00]106,80000 49 662,00

(34,5+1 0,2)*2+5,7*2+6,0 106,8

161642594Í1 \ Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm

[Střešní okna. fí li. krytina vlnitá, 60 x 60 cm

I Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, Ď 120 mm

odpočet - ocei. trouby ; -1 ,5*5

Montáž zděře (objímky) Ti Zn kruhové

\ kus í 5,00000 500,00 j .

'

2 500,00

Wímm17] 764201 420 \ kus i 6,00000 2 250,00]
18164554403 485,00]42,50000 20 612,50m

50

-7,5

19(764554492 kus j 10,00000] 50,00] 500,00

ocel. trouby : 2*5 10

20(764339811 {Demontáž iemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°

\ Demontáž Iemov. komínů v hřeb, vln. kryt, do 45°

.

* [Demontáž Iemov. trub D 150 mm, vln. kryt. do 45°

50,00]m2 1 ,44000] 72,00

21] 764339821 í m2 4,84000; 100,00] 484,00

22(764341832 35,00]kus 7,00000 245,00

23(764352811 (Demontáž žlabů půlkruh, rovných, rš 330 mm, do 45° i m ]
I kus I

106,80000! 30,00 3 204,00

24(764359811 (Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° 30,00]5,00000! 150,00

25(764454802 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 rnm 25,00)m í 50,00000) 1 250,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 5
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Položkový rozpočet

Oprava střechy - MŠ Rodkovského 1 352/2b v BlanskuS: 63

Oprava střechyO: 01

i

Stav. částR: 001

i

P.čjČfsíQ položky Název položí
'

28 5534426200 [Objímka kulatého svodu I
'

""27j998764Í03~ j Přesun hmot pro klempířské konstr. , výšky do 24 m

cena / MJ CelkemmnožstvíMJ
1 o.oooooj 850,0085,00í kus

0,73498; 1 250,00; 918,73t

380 390,74Díl: 766 Krytiny tvrdé
ml: ‘;V>3000f 40,00 j 19 720,0028 < 76531 2810 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti

540,0020,0029Í765318861 27,00000 ii Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvštr.malta, do suti m

I 2724,3+2,7

214 455,00i m2
’

493,00000 435,0030 i 76531 31 22 Krytina Francouzská 14, střech ostatních, z tašek režných

18 900,00[Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás Top Roli, z hřebenáčů • m \
i režných i i

700,0027,0000031 i 76531 31 32

2724,3+2,7
i 750,00 j 32 250,00J Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás Top Roli, z hřebenáčů j

Tažných ]
43,0000032(765313142

kus ! 32 340,0033,00.33(765313175 980,00000 jHák protisněhový

90,00 [ 13 473,00149,70000Přiřezání a uchycení tašek drážkových34i 76531 31 81-

v

149,7(27J0+43J0)*2+0,45*4+(0,45+0,95+0,75+1 ,8)*2

7,00000
;

' "

... ■j-ŤyDGf 17 500,00flaška přestupová + nástavec odvětrání kanalizace, taška

Í řezná

35)765313184 Í kus l

1,00000* 2 100,00 ii kus ! 2100,0036)765313185 Taška přestupová + nástavec pro anténu, taška režná
* Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální 106,80000; 60,00 6 408,00: m37 i 76531 31 86

106,8(34,5+1 0,25*2+5,7*2+6,0

26,71146;38*998765103 22 704,74/Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m 850,00t

4,85Konstrukce zámečnické
/Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg

Díl: 767
■30,00;'90,97500* 2 729,2539; 7679951 05 i kg i

vložení ocel. trouby mezi svod a lapač spiavenin ; i ,5*5*12,13 90,975

5 45ÍM5Qj

3637Í50j

kg 30,97500'/Žárové zinkování 60,0040<767-901

90,9751,5*5*12,13
~

Jj|: := : •■■-•■•50 ■ i rubky bezešvé hladké jakost 1 1 353,1 D 1 27x4,0 mm 485,007,50000

7,51 ,5*5

0,09530; 1 15O,O0j 109,80

750,00
750,00

42 -9987671 01 (Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Díl: 783 Nátěry
5,00000;( Nátěr syntetický lapačů spiavenin do DN 200 mm dvojnásobný i kus 150,00;43 (7834221 20

i
34 226,00
"'

30 000,00
Díl: M21 Elektromontáže

1,0000! 000,00 i44; 21 CÍ200020RAB (Demontáž a zpětná montáž hromosvodné soustavy dk roub ]
í /stávajících norem včetně nových držáků a ostatního kotevního

‘

j ja spojovacího materiálu a včetně provedení revize i

65,00l 4 225,0045(210220101 R 1 2 (Vodiče svodové z drátu FeZn 8 mm a 3 ks svodné tyče na

hřebeni D + M - v případě rezavých nefunkčních prvků
! m j 65,00000;

i
30 665,16Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: DSC.

46j9790él1 11a 10137,2425,34310) 400,00j Odvoz veškeré suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

506,86200) 18,00] 9 1 23,52

40

105000,00

\1j Příplatek k odvozu za každý další 1 km47)979081 121b
i

450,00;48)979990001c_ . (Poplatek za skládku stavební suti 25,34310)

Vedlejší a ostatní nákladyDíl: VN

ř *

v
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c.i:, írl SIaNSKA_______ Položkový rozpočet

Oprava střechy - MŠ Rodkovského 1 352/2b v Blansku

v*

S: 68

O: Oprava střechy01

R: Stav. část001

PA Číslo položky Název položky množstvíMJ cena / MJ Celkem
49 001 \ Náklady související se zařízením staveniště (buňky, dopravní j soub l

zařízení pro dopravu materiálu na střechu, oplocení staveniště j ?

;a stavebního prostoru aíp.) a bezpečnostními opatřeními

; danými běžným provozem objektu (oplocení přístupových

) koridorů a ploch s pohybem uživatelů objektu vč. informačního j

l systému) a předáním a převzetím staveniště a dokončené j
jstavbyadíía j

1,00000) 35 000,00 35 000,00

i

i

i
I

50!002 JOmetení krovu + nátěr horního líce krovových konstrukcí (íj. •• "sčubT
[tam kde budou přibíjeny latě) impregnací proti vlhkosti,
; houbám a dřevokaznému hmyzu

Uvedení okolních dotčených ploch stavební činností do
r původního nebo lepšího stavu

Ostatní další náklady vyplývající z povinností a ujednání
[stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních
í podmínek a ostatních příloh

1,00000) 20 000,00 20 000,00

W
51 < 003? I soub hooooo: 5 000,00 5 000,00

?

i

52 \ 004 j soub \
~

1,00000) 45 000,00; 45 000,00

2,

Celkem 739315,19

é
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