
	Dodatek
ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ustanovením 2586 a následujících zákona č. 89/12012 Sb., občanský zákoník ve zněnípozdějších předpisů
Smluvní strany:
1. Zdravotní ústav se sídlem v Ustí nad Labem Sídlo: Moskevská 15, 40001 Ústí nad Labem lč: 71009361 DIČ: CZ71009361
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 41936411/0710
Zastoupen: Ing. Pavel Bernáth, ředitel - ve věcech smluvních
Květuše Hetzerová - ve věcech technických, tel. 728 901 335 dále jen „objednatel”
a
2. Zuzana Fliegerová
Sídlo: Kateřinská 104, 460 14 Liberec lč: 74355341
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. ú. 511546005/2700
Zastoupena: Tomáš Flieger — ve věcech technických, tel. 776 320 400 dále jen „zhotovitel” uzavírají na základě vzájemné shody tento
dodatek ke smlouvě o dílo:
1.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30. června 2017 smlouvu o dílo, přičemž předmětem této smlouvy je oprava střech objektu Zdravotního ústavu se sídlem v Ustí nad Labem, pracoviště [image: ] Vratislavice nad Nisou, ulice U Sila 1139 (dále jen „smlouva” a „dílo”).
Po zahájení prací bylo zjištěno, že původní krytina střechy je namísto předpokládaných 1-2 vrstev tvořena 5-6 vrstvami lepenky a že světlost odtokových výpustí je snížená z 10 cm na 5 cm, v důsledku čehož došlo k hromadění dešťové vody a její zatékání pod vadně upevněné části krytiny. Bude tedy nutné vynaložit více práce a prostředků na odstranění původních [image: ] vrstev střešní krytiny a její likvidaci, než bylo předpokládáno v předložené cenové nabídce a při sjednávání smlouvy o dílo.
11.
Objednatel a zhotovitel se vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a v souladu s ustanovením Článku IV. odst. 2. a 3. smlouvy dohodli, že náklady na vícepráce jsou
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	oprávněné a že cena díla stanovená v Článku III. odst. 1 smlouvy se zvyšuje 0 55.600,00 Kč [image: ]z původních 395.154,00 Kč na 450.754,00 Kč, z čehož
náklady na odstranění původních střešních krytin se zvyšují 0 38.500,00 Kč, náklady na odvoz a likvidaci odpadu se zvyšují 0 17.100,00 Kč.
111.
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v centrálním registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.
	za objednatele:	za zhotovitele:
	V Ústí nad Labem dne 3. 8. 2017	V Liberci dne• [image: ]
[bookmark: _GoBack]Ing. Pavel Bernáth	Zuzana Fliegerova ředitel
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