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PAMATKOVY
USTAV






 NPÚ-450/108544/2025

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. NPÚ-450/25154/2023 

na veřejnou zakázku s názvem:

SZ Hradec nad Moravicí – oprava krytiny střechy Bílého zámku – projektová dokumentace
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710
Kontaktní osoba: 
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,

M xxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „objednatel“)

a

ATELIER 38, s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Oddíl C, vložka 22647
IČO: 25858343, DIČ: CZ25858343
se sídlem: Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxxxx, autorizace ČKAIT 1102452 

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 02.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. NPU-450/25154/2023 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.10.2025 č. NPU-450/83010/2025, jejímž předmětem je následující plnění: zaměření stávajícího stavu, provedení nezbytných průzkumů a rozborů, zpracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro stavební řízení, výkon autorského dozoru (dále jen „výkon AD“), zpracování požárně bezpečnostního řešení a výkon dalších souvisejících činností (zejména inženýrské činnosti). Všechny části plnění smlouvy jsou podmínkou řádné realizace stavební akce „SZ Hradec nad Moravicí – oprava krytiny střechy Bílého zámku“.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě s níže uvedeným odůvodněním.

II. Předmět dodatku
1. Dodatkem dochází k úpravě rozsahu předmětu díla vyvolané potřebou provedení dodatečných projekčních prací, které jsou nezbytné pro řádné vyhotovení stavebního akce. 
2. V průběhu provádění stavebního díla zhotovitel stavební akce zjistil chybějící nebo poškozené prvky tesařských konstrukcí krovu nad severním křídlem Bílého zámku v rozsahu, kdy pro zajištění statické únosnosti konstrukce krovu bude nutné, po provedení doplňujících průzkumů, dopracovat výkresovou dokumentaci náhrad a doplnění prvků a projednat ji s orgány památkové péče. Tyto práce nebyly zadány v rámci smlouvy o dílo a uvažovány v rozsahu výkonu AD.
3. Na základě nově zjištěných skutečností odhadl zhotovitel časovou náročnost projektových a inženýrských prací nad smluvní rámec a požádal dne 03.12.2025 o navýšení smluvního rozsahu výkonu AD o 92 hodin, tj. na celkem 148 hodin s tím, že faktury bude zhotovitel vystavovat jen za skutečně provedené práce a přílohou faktury bude objednatelem (osobou pro věci technické) odsouhlasený přehled hodin a soupis provedených prací. Cena výkonu AD za hodinu se nemění.
III. Cena a platební podmínky
1. V návaznosti na úpravu předmětu díla a s tím souvisejícího zvýšení rozsahu výkonu AD, smluvní strany mění čl. IV. odst. 1. b) „Cena a platební podmínky“ následovně:
…“ Objednatel předpokládá maximální autorský dozor v rozsahu 148 hodin. Objednatel není povinen tento rozsah vyčerpat. Celková cena za autorský dozor tak nepřekročí částku 66.600,00 Kč bez DPH, tj. 80.586,00 Kč s DPH.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
V Ostravě dne 15. 2. 2026 

V Kroměříži dne 
28. 2. 2026
Za zhotovitele 
Za objednatele
……………………………………………..…                        
……………………………………………..…

                       xxxxxxxxxxxxxx
               Ing. Petr Šubík
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