
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ  

 

Číslo smlouvy objednatele: 10PU-003910 

Číslo smlouvy konzultanta: 24TD300100000006 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.57084 

Název související veřejné zakázky: Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 2025 – 

JC+HK+RK 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“): 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

se sídlem:  Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 

IČO:  659 93 390 

DIČ:                                                  CZ65993390 

zápis v obchodním rejstříku:                                     Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 

právní forma:                                                  státní podnik 

bankovní spojení:  10006-15937031/0710 

datová schránka:   zjq4rhz 

zastoupeno:  Ing. Marek Novotný, ředitel Správy Hradec Králové 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Bohumila Dohnálková 

e-mail:  bohumila.dohnalkova@rsd.cz 

tel:  +420 954 907 242 

kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Burian 

e-mail:  jiri.burian@rsd.cz 

tel:  +420 702 289 309 

(dále jen „objednatel”) 

a 

 

 

2. TES + SGS – RS malé stavby 2022  

TES Consulting, s.r.o. (vedoucí sdružení)  

se sídlem:      Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec  

IČO:       170 59 071  

DIČ:       CZ17059071  

zápis v obchodním rejstříku:    Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52461  

právní forma:      Společnost s ručením omezeným  

bankovní spojení:     Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 9232790233/5500  

zastoupen:      Ing. Tomáš Zikmund  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:   Ing. Tomáš Zikmund  

e-mail:       info@tes-consulting.cz  

tel:       +420 770 171 691  

kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Tomáš Zikmund  

e-mail:      info@tes-consulting.cz  

tel:      +420 770 171 691  

a  

 

SGS Czech Republic, s.r.o. (člen skupiny)  

se sídlem:      K Hájům 1233/2, 155 00, Praha 5  

IČO:       48589241  

DIČ:       CZ48589241  

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


zápis v obchodním rejstříku:    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205  

zastoupen:      Petr Staněk, jednatel  

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

 

Preambule 
 

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19.3.2025 smlouvu na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „Výkon 

stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 2025 – JC+HK+RK“ (dále jen „Smlouva“). 

 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku v souladu s ust. § 222 (5)  zákona č. 134/2016 

Sb., v platném znění. 

 

 

Článek I. 

Odůvodnění Dodatku 

Dodatkem dochází k úpravě objemu plnění některých pozic konzultanta na realizaci dílčí veřejné zakázky 

s názvem „Výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby 2025 – JC+HK+RK“.  

Při provádění stavebního dozoru na stavbě „I/35 Libuň - Kněžnice, oprava silnice“ došlo k prodloužení stavby 

z důvodu špatně nastavené doby plnění, která pokrývala pouze samotnou opravu komunikace, neobsahovala 

časové období pro kontrolu dokladové části spojenou s převzetím stavby a přípravu dokladů pro kolaudační řízení 

a samotné kolaudační řízení. Proto je nezbytně nutné prodloužit činnost a současně posílit pozici v rámci týmu 

Konzultanta na pozicí Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) pro dokončení stavby a 

převzetí stavby + kolaudace o 3 měsíce = 36 dní. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku: 

Článek II. - Cena za poskytované služby 

 

1. Původní cena dle Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené mění následovně:  

 

Celková cena plnění v Kč bez DPH    2 080 500,00 Kč 

Navýšení v souladu s Dodatkem č. 1      262 800,00 Kč 

Cena dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 bez DPH: 2 343 300,00 Kč 

DPH 21%:        492 093,00 Kč 

Cena včetně DPH:     2 835 393,00 Kč 

 

přílohou č. 1 tohoto Dodatku je rozpis ceny Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv, které provede Objednatel. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel 

tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 



 

3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál. 

 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Rozpis ceny Dodatku. 

 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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