DODATEK C.2

SMLOUVY ODILO
¢. smlouvy zhotovitele: 23-01-001

uzavienapodle 8 2586 anasl. z&konac. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku

Nazev akce: , Turnov, fotbalovy aredl - podchod pod Zelezniéni trati“

I. Smluvni strany

Objednatel:

Zhotovitel:

M éstské sportovni Turnov, s.r.o., Vojtécha MasSka 2300, 511 01 Turnov

ZastoupenaIng. Jifim Veselkou, MBA, jednatelem
Osoba opravnénak podpisu smlouvy: Ing. Jiti Veselka, MBA

Osoba oprévnénajednat ve vécech technickych:

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
¢ I
IC: 00275808 DIC: CZ00275808

Projektova kancelaf VANER s.r.o., V Horkéach 101/1, 460 07 Liberec9

Zastoupeny: Ing. Janem V anerem, jednatelem spole¢nosti

Bankovni spojeni: KB Liberec
IC: 25 4589 90 DIC: CZ25458990

Zapsanav OR u Krajského soudu v Usti n. Lab., odd. C, vlozka19271

1. Predmét dila

Vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby PDPS v rozsahu realiza¢ni dokumentace stavby
dle pozadavku Spravy zeleznic naakci ,, Turnov, fotbalovy aredl - podchod pod zelezni¢ni trati®.

[Il. Cenadila
Rozsah arozdéleni objekti dle pozadavku Spréavy Zeleznic PDPS -RDS
> SO Podchod pod Zelezni¢ni trati ve. odvodnéni
> SO Pristupové chodniky a rampy
> SO Zelezniéni spodek
> SO Zelezniéni svrdek
> SO Geodetické ¢ést - zaméeteni
> SO Vereiné osvétleni
> Vykaz vymér + rozpocet (vOTSKP)
272 hod. x 750,- = 204 000,- K¢&
Cena celkem bez DPH 204 000,- K¢
DPH 21% 42 840,- K&
Cena celkem véetné DPH 246 840,- K¢
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1V. Termin splnéni

Vzhledem k rozsahu a rozsiteni projektové dokumentace se méni termin plnéni:

PDPS-RDS do 8/2026

V. Zavéreéna ujednani

Ostatni ujednéni smlouvy zastévaji platnaa neménna.
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Méstska sportovni Turnov, sro © eles el ac )
Vojtécha Maska 2300. 51101 Turnov —

V Horkach 101/1, 460 07 Liberec 9

Za objednatel
Ing. Jiti Vesel
jednatel
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