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DODATEK Č. 8
ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem č. 2022002224 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 11. 2022

Statutární město České Budějovice

Sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

zastoupené: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou

IČO: 002 44 732

DIČ: CZ00244732

(dále jen „Klient“)

a

ENETIQA Solutions s.r.o.

Sídlo: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 423771

Zastoupený: Bc. Martinem Hvozdou, jednatelem společnosti

IČO: 232 39 077

DIČ: CZ23239077

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 
čp. 969, PSČ 11407, 
číslo účtu:

(dále jen „ESCO")
(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako "smluvní 
strana")

I.
Preambule

Smluvní strany, ESCO ještě jako akciová společnost s názvem MVV Energie CZ a.s., jejíž 
název byl s účinností od 1. 1. 2023 změněn na ENETIQA a.s., uzavřely dne 21. 11. 2022 
Smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem č. 2022002224, následně 
dne 10. 1. 2023 Dodatek č. 1, dne 28. 6. 2023 Dodatek č. 2, dne 24. 7. 2023 Dodatek 
č. 3, dne 6. 2. 2024 Dodatek č. 4, dne 1. 8. 2024 Dodatek č. 5, dne 18. 11. 2024 Dodatek 
č. 6 a dne 4. 7. 2025 Dodatek č. 7 k uvedené smlouvě (dále jen „smlouva SES“).

Na základě smlouvy uzavřené ve smyslu § 2183 ve spojení s § 2175 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku („občanský zákoník“) došlo s účinností k 1. červenci 2025 k převodu 
části závodu ENETIQA a.s., která se zabývá zejména projektováním a realizací stavebních 
řešení v oblasti energetiky včetně řešení energetických úspor se zárukou, tzv. EPC řešení 
(„Část závodu“), a to na společnost ENETIQA Solutions s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2,
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Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 232 39 077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, sp. zn. C 423771 („ENETIQA Solutions s.r.o.“), coby člena skupiny 
ENETIQA. V souladu s § 2177 občanského zákoníku se ENETIQA Solutions s.r.o. stala 
věřitelem pohledávek, oprávněným z práv, dlužníkem dluhů a povinným k povinnostem 
(společně dále jen „Právní vztahy“), tvořících Část závodu, do nichž spadá též smlouva SES 
a Právní vztahy z ní vznikající či s ní související. ENETIQA Solutions s.r.o. se tak s účinností 
od 1. července 2025 stala smluvní stranou smlouvy SES namísto ENETIQA a.s., a proto 
i odkazy ve smlouvě SES na ESCO znamenají odkaz na ENETIQA Solutions s.r.o.

V průběhu období garance (Část čtvrtá smlouvy SES) identifkovalo ESCO prostor pro realizaci 
nápravného dodatečného opatření v souladu s článkem 13 smlouvy SES a hodlá jej realizovat 
na své náklady.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 8 ke smlouvě SES, kterým mění 
a doplňují smlouvu SES následujícím způsobem (dále jen „Dodatek č. 8“).

II.
Předmět Dodatku č. 8

2.1 Tímto Dodatkem č. 8 dochází k aktualizaci identifikace smluvní strany ESCO z důvodů 
uvedeného v Preambuli tohoto Dodatku č. 8.

2.2 Tímto Dodatkem č. 8 dochází k rozšíření realizovaných opatření o nápravné dodatečné 
opatření na objektu SO-06 Domov Hvízdal, a sice o obnovu sekundárního okruhu 
solárního systému (dále jen „Opatření“).

2.3 Detailní popis Opatření, jeho ocenění, harmonogram realizace a další podmínky 
dle čl. 13 smlouvy SES jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 8.

2.4 Tímto Dodatkem č. 8 nedochází ke změně garantované úspory, ani ke změně ceny 
za úsporná opatření. Všechny další smluvní podmínky ve smlouvě SES zůstávají také 
beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy SES se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti 

beze změn.
3.2 Tento Dodatek č. 8 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Klient obdrží po dvou 

(2) stejnopisech a ESCO po jednom (1) stejnopise.
3.3 . Uzavření tohoto Dodatku č. 8 bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice 

č. 94/2026 ze dne 02. 02. 2026.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Popis nápravného dodatečného opatření

za Klienta: , _
V Českých Budějovicích dne 2 5 ~u£“ 2020

Za ESCO:
V Praze dne 4.2. 2026

primátorka jednatel
ENETIQA Solutions s.r.o.

Bc.

C
T BUDĚJO
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Financováno
Evropskou unii
NextGenerationEU

STÁTNÍ FOND

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍMinisterstvo životního prostředí
ČESKE REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice"

Příloha č. 1

Popis nápravného dodatečného opatření
Integrace solárního ohřevu TV do výměníkové stanice Domova Hvízdal
Nápravné opatření spočívá v zapojení ohřevu teplé vody (TV) pomocí solárně termických 
kolektorů do stávající výměníkové stanice Domova Hvízdal, U Hvízdala 1327/6, České 
Budějovice 2, 370 11. Cílem je plnohodnotné začlenění osazených solárních kolektorů do 
technologie výměníkové stanice tak, aby byl zajištěn jejich spolehlivý, automatický a 
energeticky efektivní provoz. Realizací opatření dojde k maximálnímu využití obnovitelného 
zdroje energie pro předehřev a částečný ohřev TV a ke snížení potřeby dodávky tepla. Solární 
okruh bude hydraulicky i regulačně integrován do stávající soustavy ohřevu TV včetně 
napojení na systém měření a regulace (MaR).

V rámci realizace bude provedena demontáž a ekologická likvidace stávajících zásobníkových 
ohřívačů a souvisejících rozvodů. Následně budou instalovány nové nerezové zásobníky teplé 
vody o objemu 1 500 litrů včetně tepelné izolace, solární výměník, nabíjecí sekundární 
čerpadlo, cirkulační čerpadlo, expanzní nádoba pro pitnou vodu a kompletní nové potrubní 
rozvody včetně armatur, pojistných a směšovacích ventilů, měření teploty a průtoku a tepelné 
izolace rozvodů. Součástí dodávky je rovněž napojení technologie na jednotný systém měření 
a regulace (MaR), zahrnující DDC řídicí systém, teplotní čidla, kalorimetr, servopohony ventilů, 
kabelové trasy, zapojení čerpadel a oživení řídicího softwaru, který zajistí automatické řízení 
solárního ohřevu, optimalizaci provozu a monitoring provozních parametrů.

Součástí předmětu plnění je zřízení provizória během realizace, zajištění projektového 
managementu realizace, uvedení technologie do provozu, provedení tlakových zkoušek, 
nastavení systému MaR a předání dokumentace skutečného provedení. Dále bude zajištěno 
zaškolení zaměstnanců Domova Hvízdal pro obsluhu zařízení.

Na základě průběžného vyhodnocení dosažených úspor v období garance ESCO konstatuje, 
že vývoj dosažených úspor na úrovni celého projektu EPC, tj. souhrnně za všechny dotčené 
objekty a všechna realizovaná úsporná opatření, vykazuje nedosažení garantované úspory 
dle Smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem (tzv. nedoúspora).

Navrhované nápravné dodatečné opatření spočívající v integraci solárního ohřevu teplé vody 
do výměníkové stanice objektu Domov Hvízdal je jedním z technických nápravných opatření 
v rámci projektu EPC, jehož cílem je přispět ke snížení očekávané nedoúspory na úrovni 
celého projektu a podpořit splnění garantované úspory v následující části období garance.

Opatření je zaměřeno na zefektivnění systému solárního ohřevu tak, aby vyrobená tepelná 
energie ze solárních termických kolektorů byla v maximální možné míře provozně spolehlivě 
a efektivně využita pro přípravu tepla a teplé vody v objektu DPS Hvízdal, čímž dojde ke 
snížení potřeby dodávky tepla z primárního zdroje.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí
STÁTNÍ FOND 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice"

Realizací tohoto nápravného dodatečného opatření nedochází k navýšení ani změně výše 
garantované úspory sjednané ve Smlouvě SES, ani ke změně dalších ekonomických 
parametrů Smlouvy SES. Opatření je realizováno na náklady ESCO a jeho energetický a 
ekonomický přínos se projeví výhradně v rámci plnění závazku ESCO k dosažení garantované 
úspory dle Smlouvy SES, a to snížením očekávané nedoúspory na úrovni celého projektu 
EPC.

Cena a její úhrada
V průběhu doby trvání období garance ESCO identifikovalo prostor pro realizaci nápravného 
dodatečného opatření ve smyslu článku 13 Smlouvy o energetických službách se zaručeným 
výsledkem (dále jen „Smlouva SES“) a rozhodlo se toto opatření realizovat na vlastní náklady.

Cena uvedená v této příloze je stanovena výhradně pro účely specifikace rozsahu, struktury a 
jednotlivých položek dodávky a nepředstavuje jakýkoli finanční, platební ani jiný závazek 
Klienta. Klient není povinen tuto cenu ani její část hradit, neboť veškeré náklady spojené s 
realizací nápravného dodatečného opatření nese v plném rozsahu ESCO.

Součástí ceny je příprava realizace, zpracování projektové dokumentace skutečného 
provedení, dodávka a montáž zařízení, zprovoznění dodávaných technologií, dílčí zkoušky 
instalovaných rozvodů a tlakové zkoušky, zaškolení obsluhy. Realizace nápravného 
dodatečného opatření nemá vliv na výši investice Klienta, garantované úspory ani jiné 
ekonomické parametry smlouvy SES.



Financováno
Evropskou unií
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Ministerstvo životního prostředí
STATNI FOND

ŽIVOTNIHO PROSTREDI

CESSE REPUBLIKY

„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty 
statutárního města České Budějovice"

Popis

Integrace solárního ohřevu TV do výměníkové stanice

Mj Množství
J. cena Kč bez 

DPH
Cena celkem Kč 

bez DPH 
2 369 870

Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
Izolace tepelná potrubí pouzdry přilepených v příčných i podélných 
spojích izolace přes 50mm do 100mm

m 22

Izolace tepelná ohybů pouzdry přilepených v příčných i podélných 
spojích izolace přes 50mm do 100mm Tepelná izolace EPDM 
A0°C=0,034 W/mK; d64xtl.19mm vč. spoj, mater.

m 11

a izol. objímek m 33
Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm

m 10

Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm

m 94

Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm

m 5

Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, 
přelepenými samolepící hliníkovou páskou D 50~100mm

m 49

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií 
A10=0,033W/mK(A5o=0,037W/mK) d18xtl.30mm vč. spoj, mater.

m 1

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
X10=0,033W/mK(X50=0,037W/mK) d28xtl.40mm vč. spoj, mater.

m 1

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
A10=0,033W/mK(A50=0,037W/mK) d35xtl.40mm w. spoj, mater.

m 1

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií 
X10=0,033W/mK(X50=0,037W/mK) d42xtl.40mm vč. spoj, mater.

m 12

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií
A10=0,033W/mK(A5o=0,037W/mK) d54xt.40mm vč. spoj, mater

m 135

Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií 
A10=0,033W/mK(A5o=0,037W/mK) d64xtl.40mm vč. spoj, mater.

m 8

Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m % 1

Pokračování na další straně
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Řemeslný obor 722 - VNITŘNÍ VODOVOD
Potrubí z trubekz ušlechtilé oceli spojované lisováním D18x1 m 1
Potrubí z trubekz ušlechtilé oceli spojované lisováním D28x1,2 m 1
Potrubí z trubekz ušlechtilé oceli spojované lisováním D35x1,5 m 1

Potrubí z trubekz ušlechtilé oceli spojované lisováním D54x2
Příplatek za členitý rozvod ve strojovnách potrubí z trubek z ušlechtilé m 135

oceli spojované lisováním D54x2 m 135
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm m 5
Demontáž rozvodů vody z plastu přes 25 do D 50 mm m 14
Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do D 110 mm m 88
PPR PN16 D20x2,8 m 1
PPR PN16 D40x5.5 m 1
PPR PN16 D50x6,9 m 1
PPR PN16 D63x8,6 m 33
Příplatek za členitý rozvod ve strojovnách potrubí PPR PN16 063x8,6
PP-RCT 040x5,5 - vícevrstvé porubí s čedičovými vlákny PP-
RCT/PP-

m 33

RCT+BF/PP-RCT- S 3,2 / SDR 7,4, PN 28 m 12
Příplatek za členitý rozvod ve strojovnách potrubí PP-RCT 040x5,5 - 
vícevrstvé porubí s čedičovými vlákny PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT 
- S 3,2/SDR 7.4, PN 28

m 12

PP-RCT D63x8,6 - vícevrstvé porubí s čedičovými vlákny PP-
RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT- S 3,2 / SDR 7.4. PN 28 m 8

Příplatek za členitý rozvod ve strojovnách potrubí PP-RCT D63x8,6 - 
vícevrstvé porubí s čedičovými vlákny PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT 
- S 3,2/SDR 7,4, PN 28

m 8

Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D20 m 1
Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D40 m 2
Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D50 m 1
Montáž rozvodů vody z plastů - svařovaných polyfůzně D63 m 41
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 ks 13
montáž vodovodních armatur přírubových DN50 ks 2
montáž vodovodních armatur přírubových DN80 ks 2
Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 ks 6
Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4 ks 6
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 ks 26
montáž vodovodních armatur s jedním závitem G1/2" ks 22
montáž vodovodních armatur s jedním závitem G5/4" ks 5
montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1/2" ks 2
montáž vodovodních armatur s dvěma závity G1" ks 1
montáž vodovodních armatur s dvěma závity G5/4” ks 26
montáž vodovodních armatur s dvěma závity G2" ks 89
tlaková zkouška potrubí do DN50 m 188
proplach a desinfekce potrubí do DN80 m 188
Kulový kohout DN32 plnoprůtočný s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní 
tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený 
vzduch

ks 9

Kulový kohout DN50 plnoprůtočný s možností dotažení teflonové 
ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní 
tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, gly kol 50%, stlačený 
vzduch Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 32 
max. 110°C otevírací

ks 36

ťak0,02bar, max tlak 25bar. Kv=18 ks 2
Zpětný ventil s kovovou vložkou celomosazný DN 50 max 110°C 
otevírací ťak0,02bar, max tlak 25bar. Kv=48 ks 6

Pokračování na další straně
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Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se 
snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu, s 
hadicovou přípojkou MAGNET FILTERBALL kulový kohout s filtrem a 
tyčovým magnetem

ks 4

DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T-20 až +100°C, síto 600 pm, 
indukce magnetu 12000Gs ks 3

MAGNET FILTERBALL kulový kohout s filtrem a tyčovým magnetem 
DN50 dotažitelná ucpávka, PN16 při T-20 až +100°C, síto 600 pm, 
indukce magnetu 12000Gs

ks 3

Reaulační ventil s možností přednastavení a uzavíráni s měřícími 
vsuvkami bez vypouštění DN50; -20~120°C PN20

ks 4

Třícestný přepínací kulový kohout DN32 Kvs65 . ks 1
Rotační servopohon 10s, 12Nm; napájení 230V pro třícestný 
přepínací kulový kohout DN32 Směšovací termostat TV s cirkulačním 
okruhem DN50 - 2“ Kvs16 včetně připojovacích šroubení, 
nastavitelná teplota výstupní vody 45-65°C, PN10, max.90°C, Tělo 
ventilu: bronz; CuSn5ZnPb; Těsněni: EPDM;

ks 1

Pružina: nerezavějící ocel ks 1
Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4” x 2" ks 2
Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max 120°C ks 8
Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C ks 32
Šroubení rohové mosazné DN50 s plochým těs. max 120°C ks 5
Pojistný ventil pro systémy TV aw =0,684 1"x5/4" - 800kPa; -10 až 
120°C: nejmenší průtočný průřez 380mm2.

ks 1

Pojistný ventil pro systémy TV aw=0,72 5/4"x6/4" - 800kPa; -10 až 
120°C; nejmenší průtočný průřez 804mm2

ks 1

Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1 MPa ks 2
Manometrický kulový kohout 3 čestný, PN40, 100°C, DN2, 
červ, páčka

ks 2 I
Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 nerez ks 2
Mosazný hadični s néjšim závitem 5/4" ks 5
Teploměr rovný TR D100mm stonek 100mm 0~120°C ks 8
Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 105mm Automatický 
odvzdušňovaci plovákový ventil pro soustavy s pitnou vodou ks 8

1/2" max.95°C (krátkodobě 120°C), Provozní ťak 20-1000kPa. ks 8
Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6m 1
Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Montáž orientačních štítků soub 38
Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 1 600 do 
2 500 I

ks 5

Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1600litrů soub 5
VARIANTA NEREZ - Zásobník TV 1500litrů NEREZ s revizním 
otvorem, izolace ť. 100mm, včetně duální aktivní anody, maximální 
pracovní tlak 10bar, maximální pracovní teplota 90°C, průměr bez 
izolace 1000mm, s izolaci 1200mm, 3 x připojovací nátrubek 2" (v 
nádrži AZ5 bude jeden 2" nátrubek navíc), Hrdla: nátrubek G 1/2" 
3ks-MaR. Nátrubek G 1/2" 2ks-elektronická anoda, Nátrubek G 1/2" 
1ks pro jímku teploměru, nátrubek G 1"(5/4") 1ks-vy pouštění, 
nátrubek G2" 3ks vstupy a výstupy vody, čistící otvor DN100 1ks. 
Použitý mat. DIN 1.4404 (AISI 316L). Povrchová úprava : mořeno. 
Svařováno metodou TIG- automat SA-601., maximální výška 2220 a 
klopna výška nax 2300mm Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu 
s průtočnou armaturou pro

ks 5

přírubové připojení DN50/PN16 - 300litrů/1 MPa Cirkulační čerpadlo 
v provedení z korozi vzdorné oceli 32-120F N,

soub 1

15-329W; 0,17-1.48A; 230V; -10~110°C; dopravní výška max:12m; 
průto k max: 17 m3/h

ks 1 I
Pokračování na další straně
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Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 ks 2
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů 
mokroběžných závitových DN 32

soub 1

Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů 
mokroběžných přírubových jednodílných DN 32

soub 1

Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m % 1
Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15 m 8
Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m % 2
Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2 ks 2
Montáž armatur s 2 závity do G1/2" ks 2
Vypouštěcí kohout DN15 max 110° C(krátkodobě 130°C) se 
snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu, s 
hadicovou přípojkou

ks 2

Přesun hmot pro amatory v objektech výšky do 6m % 0
Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 
1500 mm ks 1

Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m % 1
Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY

| Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm m 1
HZS - Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - vypuštění a napuštění 
systému, dílčí zkoušky instalovaných rozvodů hod 24

Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické 
výpomoci (prostupy pro nové rozvody) hod 16

Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - Servisní uvedení do 
provozu strojovny, test systému, zaškolení. hod 32

Vedejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště, hrubý staveništní úklid % 1
Kompletační a koordinační činnost % 1
Mimostaveništní doprava % 1

J. cena dodávka J. cena montáž Cena celkem Kč
Kč bez DPH bez DPH

Mj Množství
Kč bez DPH

MaR termického ohřevu TUV

Popis

DDC systém měření a regulace 24xAI, 16xAO, 16xDI, 16xDO komplet 
komunikační karta ETH. CAN, MODBus, datová přepěťová ochrana, 
napájecí zdroj, I/O moduly, rozvodnice ocel min 600x800 18M, 
Barevný dotykový displej napájení 24VDC, 300mA, úhlopříčka min 
7”, grafická aplikace, pomoicná rozvodnice 12M, ETH, CAN

ks 1 98 400

Snímač teploty jímkový 1/2’. I=300mm, 20 až 100°C. 2-10V ks 14 1 890
Snímač teploty stonkový d=6mm', Ik=2m, NilOOO/6180, ks 12 1 030
Měřič prútoku/kalorimetr. Dn40, CAN, H3, pro solární okruh ks 1 34 500
Měřič průtoku/kalorimetr, Dn40, CAN, H3, pro okruh CZT podružný ks 1 34 500
Servo po hon RV CZT a TERM (ventily dodávka strojní) ks 2 18 300
Dodávka a montáž kabelových tras, sestava 2 11 200
Zapojeni čerpadel ks 5 0
Oživeni, software a nastaveni systému hod 24 0

Popis

Solární výměník 
1Solární výměník

Mj 

kpl

Množství J. cena Kč bez 
DPH

Cena celkem Kč 
bez DPH
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Mj Množství
J. cena Kč bez Cena celkem Kč

DPHPopis

Projektový management realizace - zajištění výstavby
Projektový management realizace - zajištěni výstavby kpl 1
Provizória kpl 1

bez DPH
160 000

Cena za realizaci nápravného dodatečného opatření celkem bez DPH díla: 3 051 784 Kč bez DPH
Celkové náklady za realizaci nápravného dodatečného opatřeni hradi ESCO

Položkový rozpočet v celkové předběžné ceně 3 051 784 Kč bez DPH je zde uveden pouze 
pro definici očekávaného rozsahu díla. Tuto částku hradí ESCO.

Harmonogram realizace
Podrobný harmonogram realizace opatření bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a 
se zástupci objektu a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu 
řešeného objektu.

Termín realizace předmětu plnění je do 180 dní od uzavření tohoto Dodatku č. 8.


