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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1
číslo smlouvy: 5 202 51

uzavřený podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: Město Přelouč
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města
IČ: 002 74 101
DIČ: CZ00274101

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: jméno: M-SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Lukášem Horčíkem, ředitelem OZ Střed
IČ: 421 96 868

dále jen zhotovitel

II.
Předmět dodatku č. 1 smlouvy

1. Předmětem dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce
parkoviště u č.p.1489, Přelouč“ jsou práce na další sanaci podloží parkoviště vzhledem
k jeho malé únosnosti, zjištěné v rámci prováděných zkoušek, řešení jeho odvodnění
vzhledem ke zjištěnému technickému stavu potrubí a šachet stávajícího odvodnění
v rámci realizace stavby a z toho plynoucí potřeba prodloužení termínu pro dokončení
stavby. Zároveň je jím řešen nový termín zahájení plnění veřejné zakázky vzhledem
k termínu vydání uzavírky komunikace silničním správním úřadem.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termíny:

- zahájení plnění veřejné zakázky (předání staveniště): 31. 7. 2017

- ukončení plnění veřejné zakázky: do 26. 9. 2017
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XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 provedeních s platností originálu a po jeho 
podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 
vyhotovení.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 smlouvy uzavírají na základě své svobodné, 
vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Dodatek smlouvy není uzavírán 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si 
dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, jeho textu rozumí a nemají k němu vnitřní 
výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
4. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se přijetím dodatku č. 1 nemění a zůstávají 

v platnosti.  

5. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (Rekonstrukce 
parkoviště u č.p.1489, Přelouč) byl schválen usnesením Rady města Přelouče č. 86/7 ze 
dne 4. 9. 2017. 

 
 
 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
V Přelouči dne …………..         V Chrudimi dne……..…….. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                               
…………………………….……..     ………………………………………... 
         Bc. Irena Burešová                        Ing. Lukáš Horčík 
     starostka města Přelouče                                  ředitel OZ Střed 
 


