
DODATEK č. 06583-2017-4502-D-0053/94-01-001-S00564-01

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod -  
„Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti GRANITOL akciová společnost, 
Moravský Beroun44 (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé 
a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel11) 

a

2. ALFA SYSTEM s.r.o.
se sídlem na adrese: Dobříě 2, 252 25 Jinočany 
IČ: 625 81 678
DIČ: CZ 625 81 678
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
33336
zastoupen: Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti

Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

GEOtest a.s.
se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, Slatina, 624 00 Bmo 
IČ: 46344942
DIČ: CZ 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 

699
zastoupen: Ing. Martin Teyschl, předseda představenstva

které spolu uzavřely Společnost „ALFA SYSTEM GEOtest -  Sanace areálu GRANITOL 
Moravský Beroun11. Jménem Společnosti jedná jeho vedoucí společník-ALFA SYSTEM s.r.o.

(dále j en „zhotovitel11)
(dále společně jen „ smluvní strany11) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06583-2015-4502-S-0053/94-01-001-S00564 ze 
dne 27. 12. 2015 (dále jen „Dodatek44).



I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných 
zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 
8. 8. 2017 označeného jako „Realizační projekt odstranění staré ekologické zátěže areálu 
společnosti GRANITOL akciová společnost, Moravský Beroun -  změna závazku č. 1", 
vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 2. 
Realizační smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení díla dle rozpočtu bez DPH činí 19 395 172,50 Kč (slovy devatenáct- 
milionů-třista-devadesát-pět-tisíc-jedno-sto-sedmdesát-dva korun českých a padesát haléřů)

III.

Dále se smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Smlouvy na Směrnici FNM ČR 
a MZP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 3/2004 se 
ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MZP pro přípravu a realizaci zakázek řešících 
ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen ,,Směmice“). Zhotovitel je 
povinen dodržovat Směrnici včetně všech případných změn a doplňků. V případě rozporu mezi 
zněním Smlouvy a zněním Směrnice má přednost zněm Smlouvy. Směrnice je dostupná na 
webových stránkách objednatele http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni- 
dokumenty/2017/smemice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194. Na případnou změnu či doplněk 
Směrnice nebo změnu webových stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele 
upozorní a tyto změny či doplněk nejsou důvodem k uzavírám dodatku ke Smlouvě. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud zhotovitel do 14 dní od doručení oznámení objednatele o změně či 
doplňku Směrnice nesdělí písemně objednateli, že se změnou či doplňkem Směrnice 
nesouhlasí, platí, že objednatel se změnou či doplňkem Směrnice souhlasí.

IV.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registra smluv. Zhotovitel souhlasí, 
že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy i případných 
předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Uveřejnění 
zajistí objednatel.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 
tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na 
důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-


V Praze dne \ 8 '09' 2.017

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45
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Ing. Antonín Stříbrný, jednatel společnosti 
Ing. Ivana Pánková, jednatelka společnosti

V dne 4 . ^ ,
Za GEOtest, a.s.

Xv>£. Martin Teyschl, předseda představenstva

©E©test, a.s:
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

DIČ CZ46344942 ©

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jiří Čáp

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová


