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DODATEK Č 1
MUSPPÚÚESBIZ

ke smlouvě o dílo č. 024/17
na akci:

„Splaškové a dešťové kanalizační přípojky, ulice Vančurova, Šumperk -
II. etapa“

uzavřené dne 3.4.2017

l. Smluvní strany.
3

Objednatel: Město Šumperk
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

Zastoupení: Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta

IČO: 00303461
Dıć: CZ00303461

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Zastoupení: lng. Petr Blažek -jednatel

IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024

vv
Smluvnístrany se dohodly na úpravě vyse uvedené smlouvy o dflo, a to následovně:

III. Předmět díla

Do odstavce III. Předmět díla. se doplňuie bod 1.1 v následuiícím Znění:

1.1 Na základě požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce) a

odpočet neprovedených prací(méněprací). Jejich rozsahje podrobně specifikován nabídkovým

rozpočtem zhotovitele, kterýje přílohou tohoto dodatku.

IV. Cena díla

Původní text V bodě 2.. se nahrazuie následuiícím:

2. Cena dfla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu S ustanovením § 2 Zákona Č.

26/1990 Sb., o cenách, v platném zněníaje dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Původní cena dle SOD Č. 024/17 (bez DPH) 609 297,- Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH -179 123,- Kč

Vícepráoe dle Dodatku č. 1 bez DPH 70.017,- Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH 500 191,- Kč

DPH 21% 105 040,- Kč

Celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 21% 605 231,- Kč

(Slovy: šestsetpěttísícdvěstětřiceüedna Kč)

Cena dfla je doložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, kterýje přflohou tohoto dodatku.
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XV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě O dílo se řídí právem České republiky.

2. Ostatní články a ujednání Smlouvy O dflo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a

nemenı.

3. Smluvnístrany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podlejejich

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrZujís\/ými podpisy.

4. Tento dodatek ke smlouvě O dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopiseoh S platností originálu,

Z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dflo se uzavírá v souladu s usnesením rady města Č. 3424/17

Z 10. O8. 2017.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo Č. 024/17, nabývá účinnosti dnem podpisu obou

smluvních stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

v Šumperku dne 2 2. []8_ 2017 Zábřehu dne 24.07.2017
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Ň/lěsto Šumpeigk EKOZIS sp I. s r. O.

Mgr. Tomáš Spurný lng. Petr Blažek

2. místostarosta jednatel
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Rekapituıaøe nákıaøıú (Døøıa±eK č. 1)
|

Název Stavby: Kanalizační přípojky ulice Vančurova - Šumperk ll. etapa

Dodatek č. 1

Objednatel Město Šumperk

Zhotovitel EKOZIS Spol. S r. O.

I

část
I

cena

Základní cena bez DPH 609 297 Kč

Méněpráce celkem bez DPH -179 123 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 70 017 Kč

Cena celkem vč. Dod č. 1 bez DPH 500 191 Kč

DPH 21% 105 040 Kč

Celkem vč. DPH 21% 605 231 Kč

V Zábřehu dne 24.07.2017

lng. Pe r Blažek

jednatel



Méněpráce - rekapitulace 
Název stavby: 

Objednatel 

Zhotovitel 

Kanalizační přípojky ulice Vančurova - Šumperk II. etapa 

Město Šumperk 
EKOZIS spol. s r. 0. 

objekt ÍVP Ceľìa 

č.p. 9 splašková -12 251 Kč 
č.p. 9 dešťová -4 945 Kč 
c.p. 11 splašková -4 890 Kč 
č.p. 15 splašková -5 588 Kč 
c.p. 17 splašková -5 082 Kč 
č.p. 17 dešťová -9 950 Kč 
č.p. 7 splašková -13 710 Kč 
c.p. 7 dešťová -8 615 Kč 
č.p. 18 splašková -23 051 Kč 
č.p. 18 dešťová -6 547 Kč 
c.p. 16 splašková -14 822 Kč 
č.p. 14+16 dešťová -2 796 Kč 
c.p. 12 splašková -7 419 Kč 
c.p. 10 splašková -9 321 Kč 
č.p. 12+1O dešťová -2 102 Kč 
č.p. 8 splašková -9 527 Kč 
č.p. 6 splašková -5 773 Kč 
č.p. 6 dešťová -5 104 Kč 
c.p. 4 splašková -14 284 Kč 
č.p. 4 dešťová -13 347 Kč 

Cena celkem bez DPH -179 123 Kč 
DPH 21% -37 616 Kč 
Celkem vč. DPH 21% -216 738 Kč



|ı‹øøı |±x± IMJ 
VÝMÉRA CENA 

I I I
é méně JC m ně 

001 
132201210R0O 
132201219R0O 
151101102R0O 
151101112R00 
162601102R00 
174101101R00 
171201201R0O 
175101101RT2 
58337368 

56 
564231111R00 

87 
871373121 R00 
008 Z105VD 
721290113R00 

001 
132201210R00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R0O 
162601102R0O 
174101101R00 
171201201R00 
175101101RT2 
58337368 

56 
564231111R00 

87 
871313121R00 
008 z103VD 
721290113R00 

001 
132201210R00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
171201201R00 
175101101RT2 

56 
564231111R00 

87 
871373121R00 
008 Z106VD 
721290113R00 

c.p. 9 splasková 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek Za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
Uložení sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaníny včetně písku f O 
Štêrkøpisek frakce O-63 tř.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 (250) 
potrubí kanalizační PVC-U d250x8,6 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
‹ˇ:.p. 9 splašková 
‹ˇ:.p. 9 - dešťová 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovně přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
Uložení sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaníny včetně písku f O 
Štěrkoplsek frakce 0-63 tř.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedićových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 9 - dešťová 
č.p. 11 splašková 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - h|.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění \/ýkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaníny včetně písku f 0 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 11 splašková 
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CENA 
Ikød Iva IMJ 

VÝMÉRA 
I 

IJ méně C méně 

001 
132201210R00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
171201201R00 
175101101RT2 

56 
564231111R0O 

87 
871353121ROO 
008 Z104VD 
721290113R0O 

001 
132201210R00 
132201219R00 
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151101112R00 
162601102R00 
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871313121R00 
008 X018VD 
008 Z103VD 
008 X019VD 
721290113R00 

c.p. 15 - splasková 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění \ıýkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f O - 22 mm 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad Ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 200 
potrubí kanalizační PVC-U d200x6,9 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 15 - splašková 
‹ˇ:.p. 17 splašková 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění \ıýkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad Ze štěrkopísku po Zhutnění tloušt'ky 10 cm 

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160×5.5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 17 splašková 
č.p. 17 dešťová 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušt'ky 10 cm 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC KG DN 125 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 
redukce kanalizačnlho potrubí 125/160 
Zkouška těsností kanalizace vodou DN 300 
č.p. 17 dešťová 
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kod Itxt IMJ 

I 
mênè |Jc méně 

001 
132201210R00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
174101101RO0 
171 201 201 R00 
175101101RT2 
58337368 

56 
564231111R00 

87 
871313121R00 
008 Z103VD 
721290113R0O 

001 
132201210R00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
171201201 R00 
175101101RT2 

56 
564231111R00 

87 
871313121R00 
008 Z103VD 
721290113R00 

001 
13220121 OR00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
174101101RO0 
171201201R00 
175101101RT2 
58337368 

56 
564231111R00 

87 
871373121R00 
008 Z106VD 
721290113R00 

c.p. 7 splaskova 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ 
Příplatek za Iepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepřeni stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněnim 
Uložení Sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm

t Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160×5,5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 7 splašková 
č.p. 7 dešťová 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ 
Příplatek za Iepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepřeni stěn rýh - příložně - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - přiložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění \ıýkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení Sypaníny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm 
Podkladnívrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
c.p. 7 dešťová 
č.p. 18 splašková 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ 
Příplatek za Iepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepřeni stěn rýh - přiložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovne přemístění \ıýkopku Z hor.1~4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Uložení Sypaníny na Skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm

t Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 (315) 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 18 splašková 

-9,45 510, 00 
-9,45 95, 00 

-45,03 31,00 
-45,03 16,00 
-8,82 1 02, 00 
-0,42 94, 00 
-8,82 122, O0 
-1 ,89 640, 00 
-3,75 227, 00 

-4,20 83,00 

-3,24 41,00 
-3,09 355,00 
-3,24 68,00 

-5,82 510,00 
-5,82 95,00 

-31,68 31,00 
-31,68 16,00 
-5,19 102,00 
-5,19 122,00 
-1,60 640,00 

-3,64 83, 00 

-2,76 41,00 
-2,58 355,00 
-1,21 68,00 

-9,24 510, 00 
-9,24 95, 00 

-39,20 31,00 
-39,20 16, O0 
-8,61 102, 00 
-1 ,27 94, 00 
-8,61 122, 00 
-2,70 640, 00 
-2,29 227, 00 

-4,20 83, 00 

-7,21 81,00 
-7,21 1 411,00 
-3,21 68,00 

-11 909,93 
-4 819,50 
-897,75 

-1 395,93 
-720,48 
-899,64 
-39,95 

-1 076,04 
-1 209,21 
-851,43 

-348,60 
-348,60 

-1 451,18 
-132,84 

-1 098,02 
-220,32 

-13 709,70 

-7 202,94 
-2 970,24 
-553,28 
-982,08 
-506,88 
-529,79 
-633,67 

-1 027,01 

-302,12 
-302,12 

-1 109,69 
-113,08 
-914,13 
-82,48 

-8 614,75 

-11 727,15 
-4 712,40 
-877,80 

-1 215,20 
-627,20 
-878,22 
-119,73 

-1 050,42 
-1 725,72 
-520,45 

-348,60 
-348,60 

-10 975,60 
-584,01 

-10 173,31 
-218,28 

-23 051,35
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001 
13220121OROO 
132201219R00 
151101102R00 
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162601102R00 
171201201 R00 
175101101RT2 

56 
564231111R00 

87 
871373121 R00 
008 Z106VD 
721290113R00

D 
001 
13220121 OR00 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
171201201R00

D 

13 
13220121OROO 
132201219R00 
151101102R00 
151101112R00 
162601102R00 
171201201R00 
175101101RT2 

56 
564231111R00 

87 
871373121R00 
008 Z106VD 
721290113R00 

č.p. 18 dešťová 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 
Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm V hor.3 m3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m m2 
Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m m2 
Vodorovně přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m m3 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm m3 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štërkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm m2 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 m 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 
č.p. 18 dešťová 
č.p. 16 splašková 

Zemní práce 
Hloubení rýh Š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 
Příplatek za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m m2 
Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m m2 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m m3 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm m3 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štërkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm m2 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 (315) m 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 m 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 
č.p. 16 splašková 
č.p. 14+16 dešťová 

Zemní práce 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 
Příplatek Za lepívost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m m2 
Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m m2 
Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 
č.p. 14+16 dešťová 
č.p. 12 splašková 

Hloubené vykopávky 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 
Příplatek Za lepívost - hloubení rýh 200cm V hor.3 m3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m m2 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 
Vodorovné přemístění \/ýkopku Z hor.1-4 do 5000 m m3 
Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f O - 22 mm m3 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štërkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm m2 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedíčových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 m 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 m 
č.p. 12 splašková 

-4,20 
-4,20 

-26,88 
-26,88 
-3,57 
-3,57 
-1,22 

-2,80 

-2,13 
-1,96 
-2,13 

-4,00 
-4,00 

-31,92 
-31,92 
-3,37 
-3,37 
-1,52 

-1,82 

-5,97 
-5,97 
-1,57 

-2,31 
-2,31 

-20,74 
-20,74 
-1,89 
-1,89 

-4,12 
-4,12 

-29,16 
-29,16 
-3,49 
-3,49 
-1,07 

-1,96 

-1,24 
-1,24 
-1,24 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
122, 00 
640, 00 

83, 00 

41, 00 
355, 00 
68, 00 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, O0 

102, 00 
122, 00 
640, 00 

83, 00 

81,00 
1411,00 

68,00 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
16, 00 

102, 00 
122, 00 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
122, 00 
640, 00 

83, 00 

81,00 
1 411,00 

68,00 

-5 386,87 
-2 142,00 
-399,00 
-833,28 
-430,08 
-364,14 
-435,54 
-782,83 

-232,40 
-232,40 

-927,34 
-87,49 

-694,74 
-145,11 

-6 546,61 

-5 650,63 
-2 042,04 
-380,38 
-989,52 
-510,72 
-344,15 
-411,63 
-972,19 

-151,06 
-151,06 

-9 020,24 
-483,89 

-8 429,31 
-107,03 

-14 821,93 

-2 795,69 
-1 178,10 
-219,45 
-642,94 
-331,84 
-192,78 
-230,58 

-2 795,69 

-5 327,73 
-2 099,16 
-391 ,02 
-903,96 
-466,56 
-355,57 
-425,29 
-686,17 

-162,68 
-162,68 

-1 928,16 
-100,12 

-1 744,00 
-84,05 

-7 418,57
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13220121OR00 
132201219R00 
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13 
13220121 OR00 
132201219R00 
151101102R00 
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c.p. 10 splasková 

Hloubené vykopávky 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hI.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f O - 22 mm 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 10 splašková 
‹ˇ:.p. 12+10 dešťová 

Hloubené vykopávky 
Hloubenl rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNÉ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 12+10 dešťová 
č.p. 8 splašková 

Hloubené vykopávky 
Hloubenl rýh š.dO 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění \ıýkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 
Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 
potrubí kanalizační PVC-U d250×8,6 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
ıˇ:.p. 8 splašková 
č.p. 6 splašková 

Hloubené vykopávky 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost Ä hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na skl.-sypanína na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 
Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 6 splašková 

-5,00 
-5,00 

-32,40 
-32,40 
-4,37 
-4,37 
-1,35 

-2,38 

-1,75 
-1,75 
-1,75 

-2,58 
-2,58 
-2,00 
-2,00 

-0,62 
-1,03 

-5,88 
-5,88 

-32,40 
-32,40 
-5,25 
-0,29 
-5,88 
-1,46 

-2,80 

-2,06 
-2,06 
-2,06 

-3,82 
-3,82 

-31,32 
-31,32 
-3,19 
-3,19 
-0,78 

-1,82 

-1,34 
-1,34 
-1,34 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

102, 00 
122, 00 
640, 00 

83, 00 

81,00 
1 411,00 

68,00 

510, 00 
95, 00 

102, 00 
122, 00 

41,00 
68,00 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
94, 00 

122, O0 
640, 00 

83,00 

55, 00 
849, 00 
68, 00 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
122, 00 

- 640, 00 

83, O0 

4 1, 00 
355, 00 
68, 00 

-6 391,55 
-2 548,98 
-474,81 

-1 004,40 
-518,40 
-445,54 
-532,90 
-866,53 

-197,54 
-197,54 

-2 731,56 
-141,83 

-2 470,66 
-119,07 

-9 320,65 

-2 006,93 
-1 313,76 
-244,72 
-204,20 
-244,24 

-95,38 
-25,34 
-70,04 

-2 102,31 

-7 292,54 
-2 998,80 
-558,60 

-1 004,40 
-518,40 
-535,50 
-27,26 

-717,36 
-932,22 

-232,40 
-232,40 

-2 002,32 
-113,30 

-1 748,94 
-140,08 

-9 527,26 

-5 001,07 
-1 949,22 
-363,09 
-970,92 
-501,12 
-325,58 
-389,42 
-501,72 

-151,06 
-151,06 

-621,30 
-54,90 

-475,35 
-91 ,05 

-5 773,43
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132201210R00 
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151101112R00 
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č.p. 6 dešťová 

Hloubené vykopávky 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovně přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Uložení sypaniny na Skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f O - 22 mm 
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 6 dešťová

` 

č.p. 4 splašková 

Hloubené vykopávky 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovně přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Uložení sypaniny na Skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm 
štèrkøpisek frakce O-63 ±r.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 4 splašková 
ıˇ:.p. 4 dešťová 

Hloubené vykopávky 
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
Příplatek Za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m 
Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 5000 m 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Uložení sypaniny na Skl.-sypanina na výšku přes 2m 
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f O - 22 mm 
Štěrkopísek frakce O-63 tř.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štěrkopísku po Zhutnění tloušťky 10 cm 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160x5,5 mm SN12 
Lapač střešních splavenin vtok D 110 mm, odtok DN 125, kloub 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 4 dešťová 
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-25,20 
-25,20 

-32, 94 
-32,94 

-25,62 
-25,62 

-3,15 
-3,15 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
122, 00 
640, 00 

-2,52 
-2,52 
-0,95 

-2,1 0 83, 00 

41, 00 
355, 00 
68, 00 

-1,44 
-1,44 
-1,44 

-7,06 
-7,06 

510, O0 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
94, 00 

122, 00 
640, 00 
227, 00 

-6,43 
-3,36 
-6,43 
-1,88 
-6,05 

-3,36 83, 00 

-2,47 81,00 
-2,47 1 41 1,00 
-2,47 68,00 

510, 00 
95, 00 
31, 00 
1 6, 00 

1 02, 00 
94, 00 

122, 00 
640, 00 
227, 00 

-7,98 
-7,98 

-6,51 
-2,85 
-6,51 
-2,22 
-5,13 

-0,98 83,00 

-3,50 41,00 
-3,50 355,00 
-1,00 1 300,00 
-3,50 68,00 

-4 262,95 
-1 606,50 
-299,25 
-781,20 
»403,20 
-257,04 
-307,44 
-608,32 

-174,30 
-174,30 

-666,97 
-59,12 

-510,14 
-97,72 

-5 104,22 

-10 149,06 
-3 598,56 
-670,32 

-1 021,14 
-527,04 
-655,45 
-315,84 
-783,97 

-1 203,84 
-1 372,90 

-278,88 
-278,88 

-3 856,32 
-200,23 

-3 487,99 
-168,10 

-14 284,26 

-10 340,88 
-4 069,80 
-758,10 
-794,22 
-409,92 
-664,02 
-267,81 
-794,22 

-1 418,69 
-1 164,10 

-81,34 
-81,34 

-2 924,93 
-143,58 

-1 243,21 
-1 300,00 
-238,14 

-13 347,15



Víoepráce - rekapitulace 

Název Stavby: 

Objednatel 

Zh Otovìtel 

Kanalizační přípojky ulice Vančurova - Šumperk II. etapa 

Město Šumperk 
EKOZIS spol. s r. o. 

Objekt typ C€l"|8 

č.p. 9 splašková 8 364 Kč 
č.p. 11 splašková 3 351 Kč 
c.p. 15 splašková 4 905 Kč 
č.p. 17 splašková 10 733 Kč 
c.p. 17 dešťová 9 596 Kč 
c.p. 7 splašková 1 692 Kč 
č.p. 7 dešťová 459 Kč 
c.p. 18 šplašková 6 668 Kč 
c.p. 18 dešťová 820 Kč 
č.p. 16 splašková 7 729 Kč 
C.p.14+16 dešťová 311 Kč 
č.p. 12 splašková 4 705 Kč 
č.p. 10 splašková 4 598 Kč 
c.p. 12+10 dešťová 232 Kč 
č.p. 8 splašková 85 Kč 
c.p. 6 splašková 1 561 Kč 
c.p. 6 dešťová 2 295 Kč 
č.p. 4 splašková 1910 Kč 

Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 
Celkem vč. DPH 21% 

70 017 Kč 
14 703 Kč 
84 720 Kč



\/ÝMÉRA CENA 
kod Itxt IMJ 

I 
více 

I I 
JC více 

87 
871373121 R00 
008 Z106VD 
721170969R00 

001 
174101101R00 
58337368 

87 
721170969R00 

001 
174101101R00 
58337368 

87 
008 ×020VD 
008 X020VD1 

001 
174101101 R00 
175101101RT2 
58337368 

87 
871373121 R00 
008 Z106VD 
XC008-01 

001 
174101 101 R00 
58337368 

87 
871353121 R00 
008 Z104VD 
008 X019VDa 
XC008-01 

87 
XC008-01 

001 
174101101R00 
58337368 

č.p. 9 splašková 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 (315) 
potrubí kanalizační PVC-U d315x10,8 mm SN12 
Potrubí Z PVC propojení potrubí D 315 
č.p. 9 splašková 
č.p. 11 splašková 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnëním 
Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Potrubíz PVC propojení potrubí D 315 
č.p. 11 splašková 
č.p. 15 - splašková 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnëním 
Štěrkopísek frakce O-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
koleno kanalizační 200/30° 
Přechod kamenina - PVC 200 KGUS (včetně těsnění) 
č.p. 15 - splašková 
č.p. 17 splašková 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnëním 

m
m 
ks 

m3 

ks 

m3 

US 
kus 

m3 
Obsyp potrubí bez prohození Sypaníny včetně písku f O - 22 mm m3

t Štěrkopísek frakce O-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 
potrubí kanalizační PVC-U d315×10,8 mm SN12 
D+M, Propojovací manžeta DN 300/300 - beton/plast 
č.p. 17 splašková 
č.p. 17 dešťová 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnëním 
Stěrkopísek frakce 0-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 200 
potrubí kanalizační PVC-U d200x6,9 mm SN12 
redukce kanalizačního potrubí 125/200 
D+M, Propojovací manžeta DN 200/200 - plast/plast 
č.p. 17 dešťová 
č.p. 7 splašková 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
D+M, Propojovací manžeta DN 150/150 - beton/plast 
č.p. 7 splašková 
č.p. 7 dešťová 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutnëním 
Štěrkopísek frakce O-63 tř.A 

č.p. 7 dešťová 

m
m 
kus 

m3 

[T1 

IT! 

US 
U5 

kus 

m3 

4,33 
4,33 
2,00 

2,41 
5,35 

2,00 

1,77 
4,28 

6,00 
1,00 

1,09 
0,23 
1,95 

4,00 
4,12 
1,00 

3,15 
5,67 

7,10 
7,31 
1,00 
1,00 

1,00 

0,91 
1,65 

81,00 
1 411,00 
955,00 

94, 00 
22 7, 00 

955, 00 

94, 00 
22 7, 00 

466,00 
971,00 

94, 00 
640, 00 
22 7, 00 

81,00 
1411,00 
3 903,00 

94, 00 
22 7,00 

56, 00 
588, 00 
366, 00 

2 950,00 

1 692,00 

94, 00 
22 7, 00 

8 364,39 
350,41 

6 103,99 
1 910,00 

8 364,39 

1 440,95 
226,73 

1 214,22 

1 910,00 
1 910,00 

3 350,95 

1 137,95 
166,57 
971,38 

3 767,00 
2 796,00 
971 ,00 

4 904,95 

693,13 
101,99 
147,81 
443,33 

10 040,32 
324,00 

5 813,32 
3 903,00 

10 733,45 

1 582,31 
295,63 

1 286,68 

8 013,64 
397,60 

4 300,04 
366,00 

2 950,00 

9 595,96 

1 692,00 
1 692,00 

1 692,00 

459,38 
85,92 

373,46 

459,38



\/ÝMÉRA CENA 
Ikød Itxt IMJ 

I 
více 

I I 
JC více 

87 
871373121 R00 
008 Z105VD 
XC008-01 

001 
174101101R00 
58337368 

001 
174101101 R00 
58337368 

87 
871353121 R00 
008 Z104VD 
008 X019VDa 
XC008-01

D 
001 
174101101R00 
175101101RT2 
58337368 

56 
5642311 1 1 R00 

87 
871313121 R00 
008 Z103VD 
721290113R00

D 

13 
174101101R00 
58337368 

87 
008 X019VDa 
XC008-01 

13 
174101101R00 
58337368 

87 
008 x019VDa 
XC008-01 

č.p. 18 splašková 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 300 (250) 
potrubí kanalizační PVC-U d250x8,6 mm SN12 
D+M, Propojovací manžeta DN 250/250 
č.p. 18 splašková 
č.p. 18 dešťová 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Šťèrkøpisek frakce O-63 tř.A 

č.p. 18 dešťová 
č.p. 16 splašková 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 200 
potrubí kanalizační PVC-U d200X6,9 mm SN12 
redukce kanalizačního potrubí 200/300 
D+M, Propojovací manžeta DN 200/200 - plast/plast 
č.p. 16 splašková 
č.p. 14+16 dešťová 

Zemní práce 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Obsyp potrubí bez prohození sypaníny včetně písku f 0 - 22 mm 
Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A 

Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 
Podklad ze štërkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm 
Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
Montáž trub Z plastu, gumový kroužek, DN 150 
potrubí kanalizační PVC-U d160×5,5 mm SN12 
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
č.p. 14+16 dešťová 
č.p. 12 splašková 

Hloubené vykopávky 
zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Stěrkopísek frakce 0-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
redukce kanalízačního potrubí 250/300 
D+M, Propojovací manžeta DN 250 - plast/plast 
č.p. 12 splašková 
č.p. 10 splašková 

Hloubené vykopávky 
Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním 
Štèrkøpisek frakce O-63 tř.A 

Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
redukce kanalizačního potrubí 250/300

_ 

D+M, Propojovací manžeta DN 250 - plast/plast 
č.p. 10 splašková 

m
m 
kus 

m3
t 

m3
t 

m
m 
kus 
kus 

m3 
m3
t 

m2 

ITI 

l'l'l

m 

m3
t 

kus 
kus 

m3
t 

kus 
kus 

4,00 
4,12 
1,00 

1,63 
2,94 

1,85 
3,32 

4,40 
4,53 
1,00 
1,00 

0,29 
0,11 
0,52 

0,14 

0,25 
0,21 
0,05 

1,14 
2,92 

1,00 
1,00 

0,90 
2,55 

1,00 
1,00 

55, 00 
849, 00 

2 950,00 

94, 00 
22 7, 00 

94, 00 
22 7, 00 

56, 00 
588, 00 
940, O0 

2 950,00 

94, 00 
640, 00 
22 7, 00 

83, 00 

41, OO 
355, 00 
68, 00 

94, 00 
22 7, 00 

985, 00 
2 950,00 

94, 00 
22 7, 00 

985, 00 
2 950,00 

6 667,88 
220,00 

3 497,88 
2 950,00 

6 667,88 

820,10 
153,38 
666,72 

820,10 

927,88 
173,54 
754,34 

6 801,22 
246,40 

2 664,82 
940,00 

2 950,00 

7 729,10 

212,66 
26,98 
68,42 

117,27 

11,62 
11,62 

86,70 
10,37 
73,13 
3,20 

310,98 

770,45 
107,16 
663,29 

3 935,00 
985,00 

2 950,00 

4 705,45 

663,26 
84,41 

578,85 

3 935,00 
985,00 

2 950,00 

4 598,26



\/ÝMÉRA CENA 
Ikød |±×± IMJ 

I 
více |Jc 

I 
více

| 

S č.p. 12+10 dešťová 

13 Hloubené vykopávky 
174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním m3 
175101101 RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny včetně písku f 0 - 22 mm m3 
58337368 Štěrkopísek frakce O-63 tř.A t 

0,22 
0,08 
0,70 

S ıˇ:.p. 12+10 dešťová 
č.p. 8 splašková 

13 Hloubené vykopávky 
58337368 Štërkopísek frakce O-63 tř.A t 0,37 

č.p. 8 splašková 
č.p. 6 splašková 

13 Hloubené vykopávky 
174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním m3 
58337368 Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A t 

1,15 
3,12 

87 Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
008 Z503VD D+M, Přechod beton/pvc DN150 kus 1,00 

‹ˇ:.p. 6 splašková 
‹ˇ:.p. 6 dešťová 

13 Hloubené vykopávky 
174101 101 R00 Zásyp jam, rýh, šachet se Zhutněním m3 2,18 
58337368 Štěrkopísek frakce O-63 tř.A t 4,56 

87 Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
008 Z503VD D+M, Přechod beton/pvc DN200 kus 1,00 

č.p. 6 dešťová 
‹ˇ:.p. 4 splašková 

87 Potrubí Z trub plastických, skleněných a čedičových 
721170969R00 Potrubí Z PVC propojení potrubí D 315 ks 2,00 

č.p. 4 splašková 

94,00 
640, 00 
22 7, 00 

22 7, 00 

94, 00 
22 7, 00 

744, 00 

94, 00 
22 7, 00 

1 055,00 

955, 00 

232,39 
20,96 
51,44 

159,99 

232,39 

84,67 
84,67 

84,67 

817,12 
108,29 
708,83 

744,00 
744,00 

1 561,12 

1 240,49 
204,92 

1 035,57 

1 055,00 
1 055,00 

2 295,49 

1 910,00 
1 910,00 

1 910,00


