DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15.10.2025

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezská nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: 		El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena: 		Ing. Ivou Kajfoszovou, MBA, ředitelkou
IČO: 			00534188
DIČ: 			CZ00534188
bankovní spojení: 	174-63407764/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 	558 415 171
Ing. Kaňok Martin, tel.: 		558 415 175
(dále jen „objednatel“)

2. XENIUM Europe s.r.o.

se sídlem: 		Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: 		Bc. Jakubem Hausem, jednatelem
IČO: 			29193991
DIČ: 			CZ229193991
bankovní spojení:	317823486/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C57492
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:
Bc. Lukáš Sklepek tel.: 601 540 203 
(dále jen „zhotovitel“)

   II. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní uzavřely dne 15.10.2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je instalace „Řízení fotovoltaického systému“ v budovách I, X4 a L Moravskoslezské nemocnice Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 
2. Z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, konkrétně výskytu mrazu, který by mohl vést k poškození kabeláže umístěné na střeše objektů, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby fyzické části díla. 

III.
Změna doby plnění

1. Ustanovení čl. V odst. 2 Smlouvy se mění pouze v části týkající části díla a nově zní takto:
„Zhotovitel je povinen provést dílo takto:
· [bookmark: _GoBack]do 65 kalendářních dnů od předání staveniště – fyzická část díla“.
2. Důvodem prodloužení doby plnění fyzické části díla jsou nepříznivé povětrnostní vlivy (mráz), které by při realizaci prací na střeše mohly způsobit poškození kabeláže a ohrozit řádné a bezpečné provedení díla.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem beze změny a v plném rozsahu platná.
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení, případně v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.


             


Ve Frýdku-Místku, dne ……………….               	V Ostravě, dne ……………




……………………………………………			……………………………………
za objednatele						za zhotovitele
Ing. Iva Kajfoszová, MBA,					Jakub Haus
ředitelka							jednatel
