
DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 

NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A POSKYTNUTÍ 
SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  

(dále jen „dodatek“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelem 

Město Písek  

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek 

Zastoupený: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

e-mail: 

tel.:   

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

IČO/DIČ: 00249998/CZ00249998 

a 

Zhotovitelem 

Projektil Architekti s.r.o. 

Sídlo: Málatova 13, Praha 5, 150 00 

Zastoupený: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, ing. arch. Adam Halíř 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, ing. arch. Adam Halíř 

e-mail: 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  

tel.:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO/DIČ: 27118436 / CZ27118436 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 97638.  

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace nového plaveckého bazénu v Písku“, na základě 

výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“) a na základě skutečností plynoucích z postupu projednání projektu v souladu se 

zákonem č.100/2001 Sb. (EIA), které zajištuje objednatel. Smluvní strany se dohodly na novém znění 

následujících odstavců. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 



  

Čl. III 

Termín provedení 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termíny plnění jsou stanoveny následovně: 

 

Část plnění Lhůta pro dokončení části plnění 

Dopracování soutěžního návrhu podle 

požadavků zadavatele (objednatele) 

do 35 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami 

Vypracování projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí 

do 55 pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma 

smluvními stranami 

Provedení inženýrské činnosti pro vydání 

územního rozhodnutí  

Do 60 pracovních dnů od obdržení pokynu 

objednatele, v návaznosti na vydání stanoviska 

v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. (EIA), které 

zajištuje objednatel 

Vypracování projektové dokumentace pro 

stavební povolení 

do 35 pracovních dnů od vydání územního 

rozhodnutí 

Provedení inženýrské činnosti pro vydání 

stavebního povolení  

do 55 pracovních dnů od vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení  

Vypracování projektové dokumentace pro 

výběr zhotovitele stavby v podrobnostech 

projektové dokumentace pro provádění 

stavby 

do 85 pracovních dnů od vydání stavebního 

povolení  

 

V Písku dne 20.09.2016 

 

V Praze dne 19.09.2016 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

za objednatele 

Mgr. Eva Vanžurová, starostka 

za zhotovitele 

Mgr. akad. arch. Roman Brychta, jednatel  

 

 

 

…………………………………… 

za zhotovitele 

Ing. arch. Adam Halíř, jednatel 

 


