ev.č. objednatele: D 0052/25		ev.č. zhotovitele: SOD 2025/071/N328/S37563
      
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo na akci „Oprava povodňových škod v obci Nové Heřminovy, stavba č. 8750“ uzavřené dne 31.10.2025  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami


1.1. Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584



1.2. Zhotovitel:
název	Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO:	45193118
DIČ:	CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 471


V souladu se zněním čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:



čl. 5. Doba plnění – bodě 5.2.se mění termín:

Původní předání dokončeného díla včetně dokladové části:		10.03.2026
Nové  předání dokončeného díla včetně dokladové části:		24.03.2026.

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se změnou termínu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna je stanovena na základě Změnového listu č. 01 ze dne 9.3.2026, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


	za objednatele:	

[bookmark: _GoBack]v Ostravě dne 10.3.2026





xxx
…………………………………
Mgr. Petr Birklen
generální ředitel
	za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku dne 10.3.2026





xxx
…………………………………
xxx
xxx 
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