PRILOHA C. 3
ZAVAZNY NAVRH SMLOUVY O DIiLO

SMLOUVA O DILO
1/43 Kraliky, oprava 4 propustku

¢islo smlouvy objednatele: 11PU-005277 ev.t. 190/25
¢islo smlouvy zhotovitele: 1912/2025

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.77482

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:
Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cerdanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4

1CO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze

bankovni spojeni:

zastoupeno: , feditel Spravy Pardubice na
zakladé Povéteni

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: vedouci oddéleni vetejnych

zakézek

fel.;

E-mail:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

tel.:

E-mail:

(dale jen ,,objednatel)

a
nazev: M-STAV CZ s.r.o.

se sidlem: Husova 1805, 530 03 Pardubice
ICO, DIC: 27557235, CZ27557235
bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“*)

(dale spolecné jen ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,,smluvni strana®)

ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba 1/43 Kraliky, oprava 4 propustkii, Evidenéni Cislo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.77482 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a



ptijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
v$ech vad na ni za cenu ve vy$i 9 975 952,21 K& bez DPH, kalkulovanou takto:

Nizev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Pfijata smluvni ¢astka vcetné
¢astka bez DPH v K¢ DPH v K¢
(@) (b)=DPHz (c)=(a) t (b)
| astky (a)
1/43 Krali
3 Kriliky, oprava | g 07595001 k8 |2 094 949,96 Ké 12 070 902,17 K&
4 propustkii

kterdZto byla spodtena na ziklad€ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci -
vykazu vymeér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouve o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace s nazvem 1/43 Kraliky, oprava 4 propustkil,
Cislo vefejné zakazky 11PU-005277 a Smluvnimi podminkami pro stavby mensiho rozsahu —
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale rovnéz ,,Smluvni podminky).

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvofi souc¢ast obsahu Smlouvy!:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)®
c) Piiloha a Ocenény soupis praci — vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zv1a$tni podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky*
f) Technicka specifikace®
g) Vykresy®a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
- Zavazek odkoupeni vytéZeného materidlu (formulaf 2.3.1.)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materilu (vzor)
- Seznam poddodavateli a jinych osob (formulaf 2.3.2.)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokonéi stavbu a odstrani na
ni v8echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.




Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zplisobem piedepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouZije prijaté plnéni pro ucely uréené k ekonomické ¢innosti a ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze Datum zahdajeni praci bude objednatelem ozndmeno nejpozdéji
do 9 (deviti) mésict od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdg€jsich predpist (dale jako ,,zdkon o registru
smluv*), pfiemZ bere na védomi, Ze uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojové Citelném formatu a rovnéZz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutecnost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zakoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvetejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zakona o registru smluv ndmi oznacené pied podpisem
Smlouvy.

P¥ipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne ptislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zdvaznymi piedpisy Ceské republiky.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich piedpistli, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpodinku mezi sménami, placené prescasy), dale piedpist
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdé&jsich predpist, a Zakoniku prace, a to vuci
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou ¢innosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, Ze viechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou Cinnosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem €i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislusnych registrech, jako napfiklad v registru pojisténcti CSSZ, a maji ptisluina povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze vSechny osoby, které se na
plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou ¢&innosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a Ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle U¢inné legislativy, je-li
pouZivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkli s ohledem na predmét Smlouvy
vyzadovano. V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci), ve znéni pozdéjSich
ptedpisu (dale jen ,,zakon & 309/2006 Sb.*), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k sou¢innosti s
koordinatorem bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti pfi piipravé a realizaci
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéZ prohlasuje, Ze se timto zavazuje k zavazani soudinnosti s
koordinatorem bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vechny své poddodavatele



a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti, a to po celou dobu piipravy a realizace
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovné€z zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada
zakon ¢&. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrZovani planu BOZP na stavenisti, povinnost
zGdastiiovat se zpracovani planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost G€asti na
kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokyni koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. V pfipadg, Ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci
fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym
ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o té€chto, véetné jejich realizace,
pisemné informovat Objednatele, a to v pfiméfené lhut€ stanovené po dohod¢ s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachéani prestupku ¢i
spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvéni smluvniho vztahu zaloZeného touto Smlouvou
sjednat a dodrZovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZeného touto
Smlouvou zajistit dodrZzovani pravnich pfedpisti z oblasti prava Zivotniho prostedi, jez
naplfiuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotfebou a vyrobou, pfedev§im zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdg&jsich predpish a zakona €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdé&jsich pfedpistu. Zhotovitel tak musi pfijmout veskera opatreni, kterd po ném lze rozumné
poZadovat, aby chranil Zivotni prostfedi a omezil §kody zplisobené znecisténim, hlukem a
jinymi jeho ¢innostmi a musi zajistit, aby emise, piidni zne€isténi a odpadni vody z jeho innosti
nepiesahly hodnoty stanovené pfisluinymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, Ze dodavatel/zhotovitel (&i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahéjeného
orgdnem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava Zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutednosti nejpozdéji do 7 pracovnich dnii pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravnd opatfeni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfiméfené
lhité odstranit a/nebo ucinit prevenéni napravnd opatfeni za ucelem zamezeni
opakovani pfedmétného protipravniho jednéni,

¢) pisemné informovat Objednatele o téchto opatienich, véetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené 1htité (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozv&dél, Ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zah4jeného organem veiejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani piestupku ¢i
jiného zavaZného protipravniho jednani v oblasti prava Zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme néapravna opatieni vsouladu spism. b)
piedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na



zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urc¢ené dodatecné lhiité, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,
¢) v pfipadé opakovaného porudeni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o prijatych napravnych opatienich (minimaln€ 2 poruSeni predmétné
povinnosti) a dale
d) v piipadé, Ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
dorudené Objednateli zjevné nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnittnich procesii zavazuje k podpoie firemni kultury
zaloZené na motivaci pracovniki k zavadéni inovativnich prvkd, procest €i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Realiza¢ni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve smyslu
Smlouvy. Za poruseni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvédél o nasledujici
skute¢nost, do 5 pracovnich dnti od zjisténi této skutecnosti:

a) dodavatel/zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavatelll, kterym dodavatel/zhotovitel
prokazoval kvalifikaci, nebo realizaéni poddodavatel, pokud se budou podilet na
provedeni a dokonceni této stavby podilem vy$sim nez 10 % Piijaté smluvni &astky,
rozhodl o presunuti svého sidla na Gzemi Ruské federace,

b) doslo k takové zméné ve struktuie majiteli dodavatele/zhotovitele nebo nékterého z jeho
vyse specifikovanych poddodavateli, kterd vede k tomu, Ze je z vice nez 50 % piimo €i
neptimo vlastnén jakymkoli ruskym statnim piislusnikem nebo fyzickou &i pravnickou
osobou nebo subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku, pfi¢emz se vlastnické podily
s€itaji,

¢) dodavatel/zhotovitel nebo né&ktery z jeho vyse specifikovanych poddodavatelti zacdal
jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského statniho ptislusnika nebo fyzické ¢i
pravnické osoby nebo subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku,

d) osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zdkona ¢&. 69/2006 Sb., o
provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisi, resp. ve smyslu pfimo
pouzitelnych natizenich EU [zejména Natizeni Rady (EU) ¢.269/2014 ze dne 17. biezna
2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢&innostem narusujicim nebo ohrozujicim
uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) €. 208/2014
ze dne 5. biezna 2014 o omezujicich opatienich vi¢i nékterym osobam, subjektim a
organim vzhledem k situaci na Ukrajing], vzniklo prdve na ptevod financnich
prostiedki, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od objednatele za provedeni a dokonceni
této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Piijaté smluvni ¢astky.

Objednatel odstoupi v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek od Smlouvy, pokud plnéni
podle Smlouvy bude obsahovat ruskou G¢ast pfesahujici meze stanovené v €l. 5k nafizeni Rady



(EU) &. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem
Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije finanéni prostfedky, které obdrzi za provedeni a dokonceni
této stavby, v rozporu s § 2 zakona &. 69/2006 Sb., o provadéni mezindrodnich sankci, ve znéni

W w

pozdgjsich piedpist.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost vi¢i objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v rdmci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zakona ¢. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakoni
(zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist, zakona €. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni fad), ve znéni pozd&jSich predpisi, zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jich pfedpist a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zékon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté souéinnosti dodavatel/zhotovitel mimo
jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy

CR veskeré podklady a idaje pottebné pro provadénou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osobé dodavatele v pritb&¢hu plnéni
Smlouvy, pokud:

1) budou naplnény podminky pro pfedasné ukonéeni smlouvy ze strany dodavatele; nebo
2) budou naplnény podminky pro pfedc¢asné ukonceni smlouvy ze strany objednatele.

Zména v osobé dodavatele bude realizovana bud’ (i) cestou ukonceni stavajici smlouvy a
uzavieni nové smlouvy, nebo (ii) cestou zmény v osobé dodavatele jako postupitele podle
§ 1895 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpish (déle jen
,»ob¢ansky zakonik®).

V pfipadé ukonéeni stavajici smlouvy a uzavieni nové smlouvy si objednatel vyhrazuje
moznost uzaviit smlouvu na realizaci zbyvajici ¢asti pfedmétu plnéni s dodavatelem, jehoz
nabidka se v zadavacim fizeni, ve kterém byla uzaviena tato Smlouva (déle jen ,,zad4vaci
tizeni®), umistila jako dal3i v pofadi. Tento postup zmé&ny v osobé dodavatele mlZe objednatel
uplatnit i opakované.

Cena za realizaci zbyvajici ¢asti plnéni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele
podané v zadavacim Fizeni, upravena pomérné k mife rozpracovanosti pfedmétu plnéni, a bude
tak stanovena jako souéin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi nedokoncenych,
respektive rozpracovanych jednotek. V pfipadé uzavieni nové smlouvy s dodavatelem, jehoZ
nabidka se umistila jako dal§i v potadi, bude doba pro uvedeni stavby do provozu a doba pro
dokoné&eni Dila sjednana na zakladé doby, kterou nabidl ve své nabidce v rdmei zad4vaciho
fizeni, pfi¢emz bude upravena pomérné¢ k mife rozpracovanosti predmétu plnéni.
Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce bude uréena znalecky.

Objednatel si vyhrazuje zménu v osobé dodavatele podle § 1895 a nasl. obfanského zakoniku

na nového dodavatele tak, Zze v piipadé zmény v osobé dodavatele musi pivodni dodavatel
postoupit prava a povinnosti ze smlouvy pouze na nového dodavatele, jehoZ nabidka se



v zadavacim fizeni umistila jako dalsi v pofadi, pfiemz zlstanou zcela zachovany podminky
uzaviené smlouvy.

Novy dodavatel musi spliiovat kritéria kvalifikace stanovena v zadavaci dokumentaci
puvodniho zadévaciho Fizeni a musi splnit dal$i podminky na uzavieni smlouvy stanovené
v zaddvaci dokumentaci pivodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou
s ohledem na pfedmét plnéni stale relevantni.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pti¢emz obé smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
$.297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjSich piedpisi, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soudasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubor(
tvoficich v souhmu Smlouvu?).

Smlouva je G¢inna dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

Datum:
2025.12.19
03:53:14 +01'00'

7 Uznavany elektronicky podpis miiZe byt do viech soubori tvoFicich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostfednictvim
hash souboril s uznivanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z origindlniho souboru Smlouvy, jednotlivych
ptiloh Smiouvy nebo i archivu souborii obsahujiciho pfilohy Smlouvy. Hash soubor zaruéuje integritu origindlniho souboru,
ze kterého byl oti5tén (ij. pfi porovnani hash souboru viidi origindlnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urcit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu origindlniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formdtu
PKCS#7 v DER kddovéni, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitalné podepsal:
Datum: 05.03.2026 13:47:26 +01:00



J‘ l\ REDITELSTVi
\ ' I 4 A DALNIC

C.j.: 11PU-005277 Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE ¢&. 2

Reditelstvi silnic a délnic s. p., se sidlem Cerdanska 2023/12, Kr¢, 140 00 Praha 4, jakoZto
zadavatel (dale jen ,,Zadavatel“) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku s nazvem 1/43
Kriliky, oprava 4 propustku, ¢islo vefejné zakidzky na profilu zadavatele VZ0235255 (déle
jen ,,Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,ZZVZ*), oznamuje, Ze rozhodl o vybéru tcastnika
zadavaciho fizeni k uzavieni smlouvy (dale jen ,,vybrany dodavatel“):

M - STAV CZ s.r.o.
se sidlem: Husova 1805, 53003 Pardubice - Bilé PFredmésti
1CO: 27557235

Odivodnéni:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodngjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pfi¢emz ucastnik splnil podminky udasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, véetné pozadavki na G¢astnika ve smyslu
zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajma, ve znéni pozde€jsich predpish, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Vybrany dodavatel piedlozil veskeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
ZZN Z.

Zadavatel dale ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, Ze ode dne doruceni tohoto Rozhodnuti
a oznameni o vybéru dodavatele po¢ina bézet blokaéni lhiita ve smyslu § 246 odst. 1 pism. a)
bod 2. ZZVZ a zadévaci lhita se timto prodluzuje.

Zadavatel doporucuje tém ucastnikim, ktefi poskytli jistotu formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky, aby vcas zajistili a Zadavateli predlozili jeji prodlouzeni.

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek €. 2

Ptiloha ¢. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek ucasti vybran¢ho dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU



Zadavatel poZaduje od dodavatelii, aby nepouZili Zddné finanéni prostredky, které obdrii od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zdkona ¢ 69/2006 Sb., o provddéni
mezindrodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisii. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni
prostiedky pFimo ani nepFimo zpFistupnit osobdm wuvedenym v sanklénich seznamech

Evropské unie, subjektim & orgdnim s nimi spojenym, nebo v jejich prospéch.



PRILOHA C. 1
PRILOHA

Nazev stavby: 1/43 Kriliky, oprava 4 propustki

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — ZvlaStni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
i ) Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
L R Ceréanska 2023/12, Kré, 140 00 Praha 4
M-STAV CZ s.r.0.
Néazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Husova 1805
530 03 Pardubice
Ty 117 Naf zé’kl?dé V)':zvzf Objednatele cliioru'éené ,Zhotoviteli
nejméné 7 dnd pfed Datem zah4jeni praci
Doba pro dokonéeni 1,1.9 75 kalendainich dnd bez zimni technologické
prestavky
Doba pro uvedeni do 1.1.22 45 kalendafnich dnt bez zimni technologické
provozu piestavky
Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li takova):
Nepouzije se.
Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou urceny. )
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentl (b) Priloha
(c¢) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Vykaz vymér
(h) Formulafe a ostatni dokumenty
Pravo 14 Pravo Ceské republiky
Komunikace L.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahdjeni praci oznameného dle Pod-¢lanku
1.1.7
Povéfena osoba 3.1 feditel Spravy Pardubice na
zékladé Povéfeni
Zastupce objednatele 3.2 vedouci provozniho tseku
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH, formou
bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
| podminek

Udaje

Zaruka za odstranéni vad

4.6.

3 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH, formou
bankovni zaruky nebo pojisténi zaruky

Projektova dokumentace
Zhotovitele

5.l

SO 101 Silni¢ni propust ev.¢. 43-324P
SO 102 Silni¢ni propust ev.c. 43-325P
SO 103 Silni¢ni propust ev.c. 43-326P
SO 104 Silni¢ni propust ev.<. 43-327P

Harmonogram

1.2

Do 14 dnii po datu zah4jeni praci

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahéjeni,
dobu provadéni a dokonceni stavby.

Postupné zdvazné milniky

Fi=

Véceny milnik: NepouZije se.

Qdstranéni vad

9.1

a)

Zarucni doba stanovena Objednatelem &ini 60
mésica s vyjimkou:

(1) prvka vodorovného dopravniho znadeni, pro
které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14 Technické
specifikace,

b)

Zaruéni doba materialli / zafizeni / technologickych
zafizeni / praci, pro néz je v Technické specifikaci
uvedena Zaruéni doba ptesahujici 60 mésici,

| odpovida délce Zaruéni doby uvedené v Technické

specifikaci u pfislusného materidlu / zatizeni /
technologického zatizeni / prace.

<)

Zarutni doba &ini 60 mésici pro vSechny ostatni
stavebni objekty, materidly / zafizeni / technologicka
zafizeni / prace, které nepodléhaji rozdiln€ stanovené
Zarucni dobé dle bezprostiedné predchazejicich
fadki (a) a (b) této Prilohy.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soudasti této Ptilohy.

Opravnéni ke claimu

10.4

Skute¢nost neschvaleni Navrhu zhotovitele DIO
(pokud byl Zhotovitelem pfedlozen) ze strany ttetich
subjekti je v riziku Zhotovitele.

Zhotovitel v takovém pfipadé nema ndarok na
dodate¢nou platbu ani prodlouZzeni ¢asu.

Priibézné platby

113

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni
zaruky podle Pod-Clanku 4.4 (Zajisténi splnéni
smlouvy)




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

10 % prubézné platby

11.3

b) pres pokyn Objednatele ke zjednani néapravy
neplni povinnosti podle Pod-¢lanku 4.8 (Bezpecnost
a ochrana zdravi pfi praci)

10 % prubézné platby

113

¢) nepiedlozi na zakladé pokynu Objednatele ve
stanoveném terminu aktualizovany Harmonogram
podle Pod-Elanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) nepredloZi nebo neudrZuje v platnosti pojistné
smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % prubézné platby

Ména

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se.

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi ¢asovd urCeni)
stanovené jemu v  rozhodnuti pfisluSného
vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8
Pod-¢lanku 4.1 (Obecné povinnosti)

30 000,00 K¢ za kazdy ptipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3
(Subdodavky)
25 000,00 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokoneni podle
Clanku 7 (Doba pro dokoné&ent)

5000,00 K& za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim Dila v Dobé pro
dokoné¢eni

12.5 d)

Nepouzije se.

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu
podie Pod-¢lanku 7.6 (Pfed¢asné uzivani)

30 000,00 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokonéenim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do provozu

1251

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20 000,00 K¢ za kazdy ptipad poruseni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH




Nizev Pod-&linku Cislo Pod- Udaje
' Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych $kod ,,proti véem rizikiim*
montazniho pojisténi (all risks)
- pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvné
véazani na budovaném dile
Fpslish rehidvdnt spoell. | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pfed obecnym

soudem

Datum: 2025.12.18
10:25:47 +01'00'




(1)

)

3)

4)

©)

(6)

(7

(8)

)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soudast Ptilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zm&nach Dila natizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zakladé pivodniho zadavaciho fizeni vetejné zakazky. Variaci neni méfeni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V ptipadé, ze Variace zahrnuje zménu mnoZstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh pfedloZen, pfedlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu véetné piiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dal8ich dokladt nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Piedlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednatel nemize
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bod¢ (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v ptipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik $kody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
piedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s ptedloZenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni mize z diivodid hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuctovéni (fakturace)

bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuactovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list

Evidenéni islo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): Gislo SO/PS / Cislo ZBV:
/ &islo Zmény SO/PS: ?22.3.4

ab

Cislo a nazev podobjektufrozpottu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [d« 11] (déle jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dlnic s. p. se sidlem Certanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [dapliie]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén %?L‘gnn:;&%’;?gg ‘;h
Zopayan aeimych Zmeén kladnych celkem
0,00

Podpis vyjadfuje souhlas se

Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Povéfena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohadli, Ze u vyse uvedeného SO/PS, ktery je soutasti vy3e uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s §
222 ZZVZ Zmény, jeZ jsou podrobné popsany, zdlvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soucasti je i tento
Zménovy list. V ostatnim zdstavajl prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho piipojuji
piisludné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupen( Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6v  jméno datum podpis
platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis

Datum: 2025.12.18
10:26:05 +01'00'




[/

' Aspe Firma: M-STAV CZ sr.0. Strana: 1
3.1.1
3 . O
Soupis objekti s DPH
Stavba: 190/25 - /43 Kraliky, oprava 4 propustki - vykaz vymér
Varianta: var.1-
Odbytov4 cena [K¢] 9975 952,21
OC + DPH [K¢{] 12 070 902,17
Objekt Nazev oC DPH OC + DPH
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady 176 000,00 36 960,00 212 960,00
50 101 Silni&ni propust ev.&. 43-324P 3126 978,30 656 665,44 3783 643,74
50 102 Silniéni propust ev.&. 43-325P 1912 487,34 401 622,34 2314 109,68
S0 103 Silniéni propust ev.&. 43-326P 3387974,75 71147470 4099 449,45
S0 104 Silniéni propust ev.&. 43-327P 1048 511,82 220 187,48 1268 699,30
80 180 Dopravné inZenyrska opatfeni 324 000,00 68 040,00 392 040,00



.  Ministerstvo dopravy %II
W

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

DRUHE VYDANI 2022




Schvdleno Centrélni komisi Ministerstva dopravy CR dne 21. 6. 2022 pod &.j.: MD-3230/2022-520/38
s ucinnostiod 1. 7. 2022.

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smiuvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském predkladu Ceskou asociaci konzultadnich inZenyrd (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyrl (CACE, Havlitkovo
nabfezi 38, 702 00 Ostrava, tel: www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné
http://cace.cz/order-form3-green.php).


http://www.cace.cz/tidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-green.php

ZVLASTNI PODMINKY

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Druhé vydani 2022
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1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasleduijici ustanovent:
~Souctasti Vykresi je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasleduijici ustanoveni:
LPojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zakona o zadavani verejnych
zakazek ve vSech miuvnickych formach a podobach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

LZhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zékona o vefejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych formach a podobach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila {y)
v zaddvacim fizeni a které Objednatel podpisem Smlouvy o dilo povéfil realizaci dila.”

Text Pod-¢lanku 1.1.7 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:
»Datum zahajeni praci* je datum stanovené v Pfiloze jednou z moznosti:

a) datum Uéinnosti Smlouvy o dilo (napf. u smluv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dn{l po datu Uc¢innosti Smlouvy o dilo

) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorucené Zhotoviteli nejméné 7 dn( pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

+Naklady" jsou v8echny skute¢né vydaje, které jsou (nebo budou) Uceing, hospodarné
a efektivné vynaloZzené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuji véak zisk.“

Pod-Clanek 1.1.14 znf:

VY83 moc* je vyjimedna udalost nebo okolnost: kterou smiluvni Strana nemiize ovla-
dat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné uéinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

Vy88i moc miize zahrnovat, avéak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vySe uvedené podminky:

(a)  valka, konflikty (at byla vélka vyhlaena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(o) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obc¢anska valka,

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,
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1.1.32

(d)  vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zéreni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e} pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

Za Pod-¢lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-Clanky:

~VWkaz vymer” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

.Priloha” znamena vyplnéné stranky nadepsané Piloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

.Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonc&eni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-8lanku 7.3 [Prodlouzeni doby)), poditana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

JPredCasné uzivani® znamena casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Ufadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfedCasnym uZivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

~otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a uinné pravni predpisy.
+Zakladni datum® je datum 7 dn( pied terminem pro podani Nabidky.

JSekee” je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

~Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel” pfipadné ,subdodavatel” ve
v3ech mluvnickych formach a podobach.

~Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich pfedpisd, jehoz dalsi nale-
zitosti mohou byt uréeny v Pfiloze.

LZaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle Elanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad).

Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

JPhjata smluvnf Castka” je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za provedeni
a dokon&eni Dila a odstranéni v8ech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-&lanky:

.BIM Protokol” je dokument tvofici pFilohu Technické specifikace. Personal Objedna-
tele i personal Zhotovitele jsou povinni plnit v8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho pfiloh {pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasledujici pfilohy:

l. PoZzadavky Objednatele na informace,



1.1.33

1.1.34

1.3

Hierarchie smluvnich
dohumentu

1.4

Pravo

1.7 —

Socialni odpovédnost

I.a Datovy standard staveb (DSS)

il. Pozadavky ha Spolecné datové prostredi (CDE)
M. Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

~Spolecné datové prostied” je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,,Poza-
davky na Spole¢né datové prostredi (CDE)“.

LJinformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisejicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

+Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemneé se vysvétlujici. Pofadi préav-
ni sily jednotlivych dokumentt je v souladu s pofadim uvedenym v Piiloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pad-¢lanek 1.4 se doplfiuje nasledujicim textem:
LRidi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.”

Za Pod-¢lanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socidlni odpovédnost]:
~Zhotovitel musi v priibéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrZovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjednané ve Smlouve,

b) v&as plnit financni zavazky svym Podzhotovitellim, kdy za fadné a véasné pl-
néni se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podie Smilouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnli od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy poZadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stfedni skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zakladé pozadavku Objednatele umoZnit exkurzi skupiné student vysoké
nebo stfedni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

c) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu prace.

Objednatel

2.1

Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Clanek 2.4 se vkiada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontroini dny):

,Objednatel je opravnén svoldvat kontrolni dny za Uéelem pfijeti opatteni pro dalsf pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dn musi G&astnit. Kontrolnich
dnl se musi tcastnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichZ Udasti si zastupce
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Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti

411

41.2

414

Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zéle-
Zitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Ucastnikim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smlouvou.”

Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smiouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(a) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vys§i moc.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané ¢innosti ve vystavibé musi
zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto &innosti po-
dle zvlastnich predpisl a to v poctu, o zkusenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vefejné zakézky proka-
zéano spinéni kvalifikace, mlze byt nahrazen pouze Podzhotovitelem spliiujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené
v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabull k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich Udajd uvedenych ve $titku o povoleni stavby a rovnéz ndlezitosti pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zédkona ¢. 309/2006 Sb., a to
podle podkiad( pfedanych mu k tomuto uéelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk( EU v ramci Operac¢niho programu Doprava
bude informadni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkdm Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provéadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veskerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organ(, véetné
zejména zavaznych pozadavki a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.



4.3
Subdodavky

41.7

Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znelisténi pozemnich komunikaci, ktera
zplisobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritah(, nejpozdéji vsak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zpisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. ndjemni smlouvou s vlastniky prislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v umyslu prekrocit trvaly nebo doasny zébor stavby, které je v souladu se
Smiouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svilj zamér pifedem projednat se vdemi dotCenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

(b)  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoziujici Zho-
tovitelem zamyslené pfekroCeni pfislugnych trvalych nebo docasnych zébord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tretim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj poZzadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu ucinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obZanského zakoniku se nepouZije.

Zhotovitel je povinen dodrzet Iniity a dalSi ¢asovéa uréeni a fidit se pokyny a pikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje €as-
tecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbat pfiméfenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznade-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohroZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihdty a daldi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
pfislugného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je wlugné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
vySi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen pinit povinnosti plivodce odpa-
dl podle zékona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribéZné evidence o odpadech a zpU-
sobech nakladéani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbytetneho
odkladu predloZit jim vedenou evidenci o odpadech a zpasobech nakladani s nimi ke
kontrole, v&etné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-¢lanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

-PHi poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve wysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
v8ech Podzhotovitelll stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.



4.4

Zajisténi spinéni smlouvy
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Jestlize z objektivnich divodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli véetnd uvedeni relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skute¢nosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislugny kvalifikadni pfedpoklad mdZe prokdzat sdm Zhotovitel, nebo jej mdze pro-
kézat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena Céastka, tento Pod-
-Cléanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zajisténi splnéni smiouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahajeni praci, podie toho, co nastane pozdéji. Zajisténi splnéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z &lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli,

Zhotovitel musf zajistit, Ze Zajisténi spinéni smlouvy bude platné a Ucinné, dokud nepro-
vede a nedokonci Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zajisténi spinénf smlouvy specifikuji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dni
pred datem ukoncéeni platnosti Zajisténi spinéni smlouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokonéeno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi splnéni smlouvy pouze v pfipadé, ze:

{8)  Zhotovitel neprodiouZi platnost Zajisténi spinéni smilouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi splnéni smlouvy,

(b}  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli ndleZi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [Reseni spord]
do 42 dnll po dohodé nebo uréeni,

{c)  Zhotovitel nenapravi porudeni smiuvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele poZadujici napravu porudené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém pfipadé miZe Objednatel narokovat
plnou ¢astku Zajisténi spinéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smlouvy

Objednatel musi Zajidténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vrétit do 21 dnl poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrZel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splnéni smlou-
vy finan&ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.



4.5

Zajisténi jahosti

4.6 —

Zaruka za odstranéni vad

V pfipadé nevymahatelnosti Zajisténi splnéni smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi spinéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni Casti plateb ve vy3i stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrZzovanim tohoto Zajisténi spinéni smilouvy v plat-
nosti.”

Pridéva se novy Pod-&lanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

.Zhotovitel pfedlozi do 10 dnll po uzavieni Smiouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouvé. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systéemu.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou oscbou z Elenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucésti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna do kon-
ce uplynuti v8ech Zarucnich dob, vEetné jejich pfipadnych prodlouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o pfevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdégji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn( pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, ze:

(@  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou wysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Gastku, kterd Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnli po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nedokondi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokyn Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZa-
dovéno odstranéni vady. V tom pripadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na éerpani ze Zaruky za odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad financni prostiedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek
pravnicke osoby, ktera zaruku vydala.
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4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpeénost a ochrana
zdravi pfi praci

12

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za cdstranéni vad do 21 dnl po ukonéeni
data jejf platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonéeni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavbyl:

JZhotovitel je povinen nejpozdé&ji 14 dnd pfedem nahlésit Objednateli provedeni pra-
ci odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podie dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zUcastnit.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci):
WZhotovitel musi:

(a dodrzovat vSechny prislusné bezpecnostni pfedpisy,

b dbét o bezpetnost v8ech osob, které maji opréavnéni byt na Stavenisti,

{c) vynaloZzit pfiméfené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte¢né pie-
kaZzky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila aZ do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(&)  zajistit jakékoli do¢asné dilo {(vGetné cest, chodnik(l, ochrannych prostfedki
a plotl), které mlze byt nezbytné z dlivodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, viastnik( a uZivatelll sousednich pozemkd.

.

Zajidténi téchto bezpednostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpetnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a déinic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pislusny pfedpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanc( Zhotovitele, kteif budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platné technické a prévni pfedpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpe&nosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i piislusny pfedpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplsobilé a fadné proskolené v pfedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

(3)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semnég jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
Vytyceni stavby

410

Archeologické nalezy

{5) V pripadé pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zédznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu se zékonikem préace a s pfislusnymi dalsimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazk( ze Smilouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zékladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpecéného pro-
vOozZU.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpisti o bezped-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit viii Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti
plateb ve wsi stanovené v PFiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk{.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.9 [Vytyceni stavby):

«Zhotovitel musi vwyiyCit Dilo a Stavenisté (v&etné vytyceni tras technicke infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a do¢asnych zabord) podle hlavnich bodd, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smiouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vyty&eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodd, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zni¢eny ¢i poskozeny.*

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.10 [Archeologické nalezy):

Véechny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné pfedméty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo predmeéty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatieni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.

Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

LZhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze a urychlené ji predlozit Objednateli. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvod(. Zhotovitel nesmi zahajit
prace bez odsouhlaseni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZena
znovu s tim, Zze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrmout do
harmonogramu postupu praci.”

13



Rizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (o) Pod-€lanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a" a nahrazuje se
carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje te¢ka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):

o) ztréty a Skody v dlsledku vefejného provozu béhem Pred¢asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (PfedCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (r) se vklada novy pod-odstavec (s):
,8)  ndlezy fosilii, minci, cennych nebo starozitnych pfedmétd a konstrukef i jinych

pozlstatkd nebo predméth geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dob# pro dokonceni

7.1

Doba pro dokonéeni

7.2

Harmonogram

14

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
«Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsf Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-¢&lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihiité stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(8)  casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitel(,

{b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oéekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az

do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,

posloupnost a na¢asovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouveé,

pravodni zpravu obsahujici:

(i) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a

(ii) odhad po&tu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazde
Z hlavnich etap.

CNE)

Podrobné nalezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Pfiloze.

Zhotovitel rovnéZ musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skuteénym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
piedlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(té stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni Casti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Prabézné platby).



7.3
Prodiouzeni doby

7.5

Postupne zavazné milniky

7.6

Predcasné uzivan

Forma harmonogramu bude stanovena v Pfiloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-

nosti odpovidajici rozsahu stavby véetne zéznamu kritické cesty.”

Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozormeéni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrZzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
ptmné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokoncen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonceni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

wJestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zpUsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusSnému postupnému zavaznému milniku dokon&eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro piislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku miZe byt prodiouZena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milnikku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisludnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi stanovené v Piiloze."

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

LZhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedCasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Pred&asnym uzivanim
a (i} popfipadé podminky Pred&asného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(o)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a Udaje (vCet-
né zejména Udajd urujicich polohu definicniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych naleZitosti zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred€asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Gplnym dokondenim;

(c}  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusnym stavebnim ufadem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred

15



Pravzeti

8.1

Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti casti Dila

jejiim Uplnym dokon&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydéno co nejdfive od
podani zadosti o Predcasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli diivodu, kiery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porugeni své povinnosti smiluvni pokutu ve vysi uvedené v Piiloze.”

Pod-¢&lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

LZhotovitel miZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
dfive nez 14 dnl pfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru dokondeno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekcl, miZe Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-¢lanek 8.2 [Oznameni o pfevzeti] je odstranén v&etné nazvu a nahrazen Pod-
¢lankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

~Objednatel do 28 dnl po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(a) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonéeny v souladu se Smilouvou s vyjimkou drobnych
nedokon&enych pracf a vad, které podstatnym zplsobem neoviivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ugelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon&eny a tyto vady odstranény}; nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim dlvodd a specifikovanim prace, kterou mé Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokon¢it pfed vydanim dalsiho oznémeni podle tohoto Pod-Elanku.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dilal:

,Objednatel miZe podle viastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli dast Dila (kromé piipad(, Ze jde o doGasné opatieni podle Pod-¢lan-
ku 7.6 (Pfed¢asné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-Elanku 7.8 [PredCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o pievzell na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajictho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1

Odstranéni vad
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Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
+Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim  pfisludné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokondené prace. Zhotovitel musi



(a) dokonéit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové piimérené Ihiity, kterd je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré préace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak miZe
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti piisiudné Zaruéni doby a to bez néroku na Ghradu nékladll ze strany Objed-
natele v pfipadé, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, Ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a

(c)  musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve 1h(ité objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlivodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze."

Variace a claimy

101

Opravnéni k variaci

10.2

Ocehovani variaci

Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkd zékona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zékona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zdkonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim souginnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-&lanku 10.3."

Pod-¢&lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

LVariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozZstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim pofadf priority):

(a)  je specifikovana ve Smlouvé,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouveé,

(c}  Jje stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavé piislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Vykazu vymeér, platnych ke dni pfedlozeni navrhu Zhoto-
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cendm se nepfipocitava pfirdzka pfimé-
feného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d}  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladl poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predloZit nejdrive, jak je to mozné po vzneseni poZadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou pfiméfeného zisku ve wysi 5% piimych nakladi pfislusné polozky,
piirazkou na vyrobni reZii ve vyéi 5 % piimych nakladl pifslugné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve wsi 5% piimych naklad( pfislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazujl pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smluvni cena a platba

114

Qcenovani dila

11.2

Mésicni vyuctovani

11.3
Prubezné platby

18

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro Uéely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutetnych Néklad() a cena musf
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(a) musi se méfit Cisté skutedné mnoZstvi kazdé poloZky stavby a
(b)  metoda méreni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Méfeni mnoZstvi kazdé plvodni poloZzky ve Vykazu vymér dle tohoto Pod-&lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Eviden¢niho listu vyhrazené zmény."

Pod-clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LZhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli piipodtl a odpocti, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic pfedlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Castky, ke kie-
rym se povazuje za opravnéného.

Vedkera korespondence tykajici se plateb, vetné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vére¢nych plateb bude Zhotovitelem pfedavana na formularich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vydctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-&lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyldctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemliZze byt Objednatelem ovérena z dlvodu nedosta-
teénych podpirnych dokument(, Objednatel tuto skutenost spolu s dlvody oznéami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyu&tovani nepfihlizi a



11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

L J—

Platba druhe poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

(ii) Zhotovitel je povinen predloZit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vyuctovani spolu se véemi podpUrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vylctovani.

Danovy doklad k pribézné plathé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit Gastku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dnd od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zékladé odsou-
hlasengho vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(8  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smlouvy podle Pod-&lan-
ku 4.4 [Zajisténi spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-&lan-
ku 4.8 [Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci),

(c)  nepfedloZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepfedlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

m0ze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena Castka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

Pod-Clanek se odstranuje bez nahradly.

Pod-&lanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Bé&hem 42 dnll od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravne
nebo Upiné nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostate¢nych podplrnych dokumentl, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

i k zavére¢nému vyuctovani neprihlizi a

(i} Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavérecné vyUctovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach ndvrhu zavérecného vylctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-

19



11.9

Zalohova platba

20

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyliétovani. Poté co je spor konednym zplsobem vyfedeny podle Clanku 15 [Reseni
sporti], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli predioZit zavéreéné vyuctovani.

Dariovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreéném vyuéto-
véni do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.”

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zdlohova platbal:

.Objednatel mUze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Vyse zalohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zélohové platby jsou stanoveny v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel miZe o zélohovou platbu poZadat Objednatele od okamziku
(c¢innosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je pfedlozeni Zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a predlozeni Zaruky za zélohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vwéi poZzadované zalohové platby s tim, Ze:

(8)  Zaruka za zdlohu musi byt Ucinna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavend jako neodvolatelna a bezpodmineéna,
pricemz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéngho.

(¢}  Original Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pfed zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)y  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vrdcena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky a2 do vraceni zalohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu miZe byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyudtovani.

(e) Jestlize zalohova platba nebyla splacena pfed vydanim Potvrzeni o pfevze-
ti Dila nebo pfed odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-&lan-
ku 18.2 [Wssi moc], (podie okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava okamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

H V pfipadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysi nevracené Casti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Pfiloze nebo v tomto
Pod-&lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(99  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

i) do 30 dnll ode dne, kdy byla zalohova platba vracena formou odpodtu
Gastky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

{ii) do 30 dnl ode dne obdrzeni castky ve vwsi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dnl poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zédlohu v piné vysi.

Zélohova platba musi byt vracena formou odpocéiu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyugtovanich, kterd budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
Uctovani (mimo zalohovou platbu) prekrodi sedmdesét procent (70%) Prijaté smluvni
castky. Tyto odpodty uplatni Objednatel v pIné vySi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyu&tovanich v souladu s ustanovenim Pod-&lanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-¢lanku 11.9 nebude vracena.

Celkové hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdéji pfed vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2

Neplnéni objednatele

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-&lanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

wJestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smiouvu, mGze dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-Clanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni napraveno
béhem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozndmeni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize nepInéni neni napraveno béhem 28 dnll potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostfednictvim druhého ozndmeni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel neda vyzvu ohledné Data zahajeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do @ mésich od Zakladniho data Smlouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto ¢lanku.”

Pod-odstavce c¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

Jc)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vsechny ztraty a skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré daldi naklady na dokon&eni Dila po zapoditani viech
obnost ndlezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestiize Zhotovitel odstoupil podie Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [WyS§7 moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i kodu, které Zhotoviteli vznikly jako néasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-Clanku 12.4 je Ihiita 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma v{ci Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Ity (a dalé Casova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti];

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Elanku 4.3 [Subdodavkyl;

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent;

Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupneé za-

vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-&lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani,

(f) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pfes predchozi pisemné upozornéni ne-
spini podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené IhGté pfi praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né hiité porudeni pravnich predpisi upravujicich bezpecénost prace nebo tyto
predpisy porusi opakované.

CHCRCH



Riziko a o

13.1

Péce zhotovitele o dilo

Pojistén

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

22

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvy3si Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnd po doruceni pisemné vyzvy k Uhradé smiuvni
pokuty obsahujici struény popis a ¢asové uréeni porugeni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozZaduje. Vyzva musi ddle obsahovat informaci 0 poZadovaném
zptisobu Ghrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodieni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny drok z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za
kazdy zapo&aty den prodlen.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim neza-
nika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiuvni pokuty neni doteno prave Objednatele na ndhradu $kody zpl-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim Eastku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyde smiuvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za porudeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.*

dpovédnost

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:
+Zhotovitel musi pfevzit pinou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku & [Prevzet).”

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

~Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni & nahodnému pogkozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
pfisludenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokumentl souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen ,Pojisténi dila”)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do fadného a Uplného pfevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni



pojistovny (tzv. wiuky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylu€ujicich &i snizujicich
rozsah pojistného pInéni v pfipadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené ¢asti Dila v uréitém Casovém terminu, s wjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmeétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvéach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tohoto ¢lanku a

(a)  Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(o)  Ze pojistné pinénf, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovéano.

Jinou osobu (vEetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemneho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je déle povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k prijeti pojistného plnéni v piném rozsahu vyplaceno na Zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montaZzniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavcll tohoto Pod-¢lanku se nepouZije.

Zhotovitel je ddle povinen pfed zahdjenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimZ pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tetim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v dlisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojidténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZz povinnost nahradit $kodu & Ujmu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Gjmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Piloze nebudou
uvedeny jiné ¢astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udélost a 200 mil. KE v thrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit $kodu &i Gjmu zpd-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pfipadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smilouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost plnéni pojistovny ({tzv. wiuky z pojisténi) s vyjimkou wyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplathovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smilouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé&, Ze spolupojisténi Subdodavatell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé splnili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.



