č.j. MUSY/58841/2024/OZP/sta		ev.č. 0456/2024 Dodatek č. 5
spis: 10218-2024
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AQUASYS spol. s r.o. 
	IČO: 253 44 447, DIČ: CZ25344447
	se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 26547
zastoupen jednatelem Jiřím Peřinou
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 8.10.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Komplexní revitalizace rybníka Rosnička ve Svitavách“, která byla měněna dodatky č. 1 až č. 4 (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 9.10.2024; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 16.5.2025; dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 30.9.2025; dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 7.1.2026; dodatek č. 4 nabyl účinnosti dne 13.2.2026.

B.
Zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění, který byl doposud sjednán do 13.3.2026, a to z důvodu trvání zimní odstávky výrobce obalových asfaltových směsí, když provoz obalovny by měl být obnoven až dne 16.3.2026. Bez dodávek asfaltových směsí a příznivých klimatických podmínek k jejich položení nelze z technologických důvodů dokončit dílo. 
Z daných důvodů se strany dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla.

C.
Smluvní strany se dohodly, že stávající znění bodu 3.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.3.2026.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.3.2026.

[bookmark: _GoBack]Ve Svitavách dne  11.3.2026

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Jiří Peřina
	starosta města Svitavy	jednatel AQUASYS spol. s r.o.
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