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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE A STAVBY A 

SMLOUVA O NÁJMU MPZZ  

Název zakázky: „Mimořádná událost B8 – staniční 

zabezpečovací zařízení v ŽST Otrokovice – 

pronájem provizorního SZZ“ 

 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ:CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 

48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě pověření 

č. 3203 ze dne 29. 06. 2022 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

xxx 

 

(dále jen „Objednatel“ nebo „Nájemce“) 

číslo smlouvy: E635-S-2407/2022 

a  

AŽD Praha s.r.o. 

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 

14616 

zastoupena: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci evid.č. D-021/2016 

bankovní spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx 

Korespondenční adresa: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

Korespondenční e-mail: xxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Pronajímatel“) 

číslo smlouvy: 345-PVO/2022 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
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Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a 

stavby a smlouvy o nájmu MPZZ, která byla uzavřena dne 19. 07. 2022 mezi 

výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“ a “Dodatek“), mění 

Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy a ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 08. 2024 následovně:  

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně výše nájemného uvedené v čl. 6 
SMLOUVA O NÁJMU MPZZ, bodu 6.1 Smlouvy, a to takto:  

6.1  Pronajímatel se touto Smlouvou zavazuje přenechat Nájemci na dobu 

určitou 2ks kontejnerů, do kterých bude v rámci Díla dle této Smlouvy v 

žst. Otrokovice instalováno provizorní zabezpečovací zařízení včetně SW a 

JOP (dále jen „Předmět nájmu“) tak, aby je Nájemce užíval a platil za to 

Pronajímateli nájemné celkem ve výši 385 020 Kč bez DPH/měsíc za 

celý předmět nájmu; v příloze č. 4 Smlouvy tato položka vedena pod 

poř.  č. 2/75E226/Kontejner mobilního provizorního zabezpečovacího 

zařízení včetně SW, JOP, montáže a demontáže za druhý měsíc – pronájem.     

1.2. Ke změně výše nájemného dochází na základě vzájemné dohody Smluvních 

stran v návaznosti na žádost Nájemce zn. 7614/2026-SŽ-OŘ OVA-OKP ze dne 
18. 02. 2026 a následné vyhovění žádosti Pronajímatelem přípisem zn. 
227/OBÚ/2026 ze dne 25.  02. 2026. 
 
Důvodem žádosti Nájemce o snížení nájemného je skutečnost, že Smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou do doby trvalého řešení zajištění provozu předmětné 
části dopravní cesty v návaznosti na dokončení, instalaci a zprovoznění definitivy 

staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Otrokovice, přičemž v době uzavření 
Smlouvy byl ze strany Nájemce objektivní předpoklad trvání využití provizorního 
zabezpečovacího zařízení 23 měsíců od účinnosti Smlouvy. V důsledku okolností, 
které Nájemce v době uzavření Smlouvy nepředpokládal, nebylo doposud 
trvalé/definitivní staniční zabezpečovací zařízení v žst. Otrokovice ze strany 

Nájemce realizováno. Potřeba Nájemce na dalším trvání nájemního vztahu ze 
Smlouvy přetrvává, a to do okamžiku provedení příslušné etapy plánované 

investiční stavby Nájemce s názvem „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice 
– Vizovice, 1. etapa Otrokovice – Zlín střed“. Proto se smluvní strany dohodly 
na snížení nájemného, a to ode dne účinnosti tohoto Dodatku. 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti      
v původním znění. 

 
2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. 
(zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně 
či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci 
registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Nájemce. Nebude-li tento 
Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně 
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náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

mohla. Pronajímatel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s 
případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Nájemce. 
 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené 
v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v 
registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

 

2.6 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv 
znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v 
důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez 
ohledu na to, která ze Smluvních stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S 

částmi Dodatku, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 

před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Pronajímatele Nájemci obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za 

obchodní tajemství považovány. Pronajímatel je povinen výslovně uvést, že 
informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Nájemci 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního 
tajemství. 
 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v 
registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  
 

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: bez příloh 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 „podepsáno elektronicky"          „podepsáno elektronicky" 
                    Ing. Jiří Macho       Ing. Petr Faltus 
                 12.03.2026 09:07               11.03.2026 14:29 

…………………………………………………………          ……………………………………………………… 

 

     Objednatel/Nájemce          Zhotovitel/Pronajímatel 

      Ing. Jiří MACHO            Ing. Petr FALTUS 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava             obchodní ředitel, na základě plné  

Správa železnic, státní organizace                   moci evid.č. D-021/2016 

AŽD Praha, s.r.o. 
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