

DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v oblasti plánované D4, část 3: KoPÚ Milín“

číslo Smlouvy Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 1. 9. 2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1141-2021-537212
(dále jen „Dodatek“)


uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
[bookmark: _Hlk214960540]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
[bookmark: _Hlk215041580]Ve smluvních záležitostech zastoupený:  Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
                                                                  a hl. m. Praha
V technických záležitostech zastoupený: Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram
         Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725 537 738
E-mail: 	martin.sramek@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:                                                3723001/0710
DIČ:                                                          CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel č. 1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 659 93 390, 
        Správa Plzeň, na adrese Hřímalého 37, 301 00 Plzeň   
         Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Miroslav Blabol, DiS., ředitel Správy Plzeň                                                                                       
         V technických záležitostech zastoupený: XXXXXXXXXX                                                                             
         Kontaktní údaje:
         Tel.:                                                             XXXXXXXXXX
         E-mail:                                                         XXXXXXXXXX
         ID datové schránky:                                    zjq4rhz
        Bankovní spojení:                                     Česká národní banka
        Číslo účtu:                                                   3009-15937031/0710
        DIČ:                                                             CZ65993390 (není plátce DPH)
        (dále jen „Objednatel č. 2“)       
        a
(3)   Sdružení „PROJEKCE & AREA G. K.“
        První společník (vedoucí společník): název společnosti AREA G. K. spol. s r. o.
        se sídlem Světská 1418, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 250 94 459
        Zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti
        Druhý společník (účastník): název společnosti Ing. Jindřich Jíra 
        se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 438 20 654
        Zastoupený: Ing. Jindřich Jíra, jednatel 
        Ve smluvních záležitostech zastoupený: Milan Nový, jednatel společnosti
        V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX  
        Kontaktní údaje:
        Tel.:                                                             XXXXXXXXXX
        E-mail:                                                        XXXXXXXXXX
        ID datové schránky:                                    jyem6ry
        Bankovní spojení:                                     Komerční banka a. s.
        Číslo účtu:                                                  19-4040960207/0100
        DIČ:                                                            CZ25094459
        (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5


Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek a změně termínů předání Hlavního celku a dílčí části Hlavního celku.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek a termíny u níže uvedeného Hlavního celku a dílčí části Hlavního celku: 

navýšení počtu MJ u dílčí části Hlavního celku: 

	
	
Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	
Původní počet MJ
	
 Navýšení  MJ

	
Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  -  došetření
	
100 bm
	

     0
	
2
	 
6 000,00
	
12 000,00

	
	Součet navýšení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	12 000,00



Hodnota změny činí 12 000,00 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
Celkově se cena díla po změně zvýší o 12 000,00 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215053992]V souladu se Smlouvou na KoPÚ Milín Zhotovitel zaslal pobočce Příbram žádost, která byla zaevidována u Státního pozemkového úřadu dne 9. 1. 2026 pod č.j. SPU 007074/2026 a zápisu z místního šetření konaného dne 6. 10. 2025, týkající se navýšení počtu měrných jednotek spojených s vícepracemi, které vyplynuly ze změny obvodu KoPÚ u parcely p. č. 881/1. Změna obvodu KoPÚ pomůže zpřístupnit parcelu p. č. 886/1, parcelu p. č. 889/8 a parcelu p. č. 886/3. Z tohoto důvodu je nutné znovu realizovat dílčí část Hlavního celku 6.2.4, která bude rozšířena o dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – došetření.

Pro znovu realizovanou dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) byl pobočkou Příbram učiněn průzkum trhu ve smyslu čl. 17.2 Smlouvy, ve kterém bylo osloveno sedm zhotovitelů komplexních pozemkových úprav s požadavkem na ocenění výše uvedenou položku. Čtyři zhotovitelé na požadavek ocenění měrných jednotek neodpověděli a tři zhotovitelé položku nacenili. Průměrná cena z tohoto průzkumu trhu je však vyšší za 1 měrnou jednotku než ta, kterou navrhuje Zhotovitel KoPÚ Milín ve své žádosti.
Dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a) navrhovaná Zhotovitelem 6 000,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. Průměr průzkumu trhu 12 667,00 Kč bez DPH za 1 měrnou jednotku. 
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, i dříve provedených (dodatky č. 1, 4), nepřesáhne dle § 222 odst. 6 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku. 


změna termínů předání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části Hlavního celku:

Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedeného Hlavního celku a dílčí 
části Hlavního celku:   
	[bookmark: _Hlk214973483]
	Hlavní celek /Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření
	-
	30.4.2026

	
	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	31.10.2023
	30.4.2026



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění: 
Zhotovitel KoPÚ Milín dále ve své žádosti požaduje na základě nového šetření a zpracování zjišťování hranic obvodu KoPÚ včetně  geometrických plánů změnu  termínu  v dílčí části Hlavního celku 6.2.4 z důvodu rozšíření díla o dílčí část Hlavního celku 6.2.4 a). Z výše uvedeného důvodu se současně mění i termín Hlavního celku 1 „Přípravné páce“.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna závazku ze Smlouvy, resp. změna termínů Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ a dílčí části Hlavního celku          6.2.4 a) je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčí části Hlavního celku díla není způsobeno zaviněným prodlením Zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedeného Hlavního celku a dílčí části Hlavního celku tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

V rámci probíhajících KoPÚ Milín došlo na straně Objednatele č. 1 ke změně v kontaktních údajích, 
kdy byl e-mail m.sramek@spucr.cz  nahrazen martin.sramek@spu.gov.cz. 

Dále došlo na straně Objednatele č. 2 ke změně sídla státního podniku, a to ze sídla Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle na nové sídlo Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč. 

Ke změně sídla firmy došlo i na straně Zhotovitele, a to ze sídla U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na
nové sídlo Světská 1418, 198 00 Praha 9 – Kyje.


Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedené změně se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	1 948 600,00 Kč
	2 357 806,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	1 198 300,00 Kč
	1 449 943,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	     93 450,00 Kč
	   113 074,50 Kč

	Celková cena 
	3 240 350,00 Kč
	3 920 823,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.      Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele č. 1:					           Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	           Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský                    Správa Plzeň
kraj a hl. m. Praha 

Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu		12.03.2026	10.03.2026



„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	ředitel Správy Plzeň


Za Zhotovitele:
AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)   
Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu
08.03.2026


„elektronicky podepsáno“  
__________________________________
Jméno: Milan Nový                                                  
jednatel společnosti

Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


                                                                                                                                                     Č.j.: SPU 037544/2026
                                                                                                                                                    UID:  spudms00000016332170
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín 
                                                                                                                                                     Č.j.:  SPU 037544/2026
                                                                                                                                                    UID:   spudms00000016332170
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín
Za správnost: Jana Gregořicová 
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	            Č.j.: SPU 037544/2026

	
	
	
	
	
	           UID: spudms00000016332170

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Milín
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	227 
	500,00
	113 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	492
	650,00
	319 800,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	130
	900,00
	117 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	321
	1 800,00
	577 800,00
	30.11.2022

	6.2.4 a)
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - došetření
	100 bm
	2
	6 000,00
	12 000,00
	30.4.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	237
	1 900,00
	450 300,00
	30.11.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona - aktualizace
	 100 bm
	2
	1 900,00
	3 800,00
	31.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	608
	250,00
	152 000,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	608
	300,00
	182 400,00
	30.4.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 948 600,00
	30.4.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	623
	600,00
	373 800,00
	31.10.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	623
	150,00
	93 450,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	37
	1 000,00
	37 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	7
	5 000,00
	35 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	70 000,00
	140 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	             4 200,00    
	            4 200,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	             2 400,00    
	            2 400,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	                900,00    
	               900,00    
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	517
	                900,00    
	        465 300,00    
	do 8 měsíců  od výzvy                       Objednatele

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	           15 000,00    
	          30 000,00    
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	             5 000,00    
	            5 000,00    
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300,00 
	6 300,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600,00 
	3 600,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350,00 
	1 350,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 198 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	623
	150,00
	93 450,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 450,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 948 600,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 198 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 450,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 240 350,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	680 473,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 920 823,50
	 

	Za Objednatele č. 1:
	
	
	Za Objednatele č. 2:

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
	

	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	Správa Plzeň
	
	

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Plzeň
	
	

	Datum: dle elektronického podpisu 12.03.2026
	
	
	Datum: dle elektronického podpisu 10.03.2026
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	„elektronicky podepsáno“
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	
	ředitel Správy Plzeň
	

	Za Zhotovitele:
	
	
	
	
	

	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
	
	
	
	
	

	Místo: Praha
	
	
	
	
	

	Datum: dle elektronického podpisu 08.03.2026
	
	
	
	
	

	„elektronicky podepsáno“
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	
	

	jednatel  společnosti
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem  obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




