
DODATEK Č. 1
KE

SMLOUVĚ O DÍLO
200112-409-17

„PELHŘIMOV - VODOVOD A KANALIZACE V ULICI POD FLORIÁNEM“

I. Smluvní strany
Objednatel : Město Pelhřimov
                                                      Masarykovo náměstí 1
                                                     393 01 Pelhřimov
IČ : 00248801
Zastoupené:                                      Ing. Fratiškem Kučerou – starostou města
                                                          Ladislavem Medem – místostarostou

Zhotovitel:     VHST s.r.o.                                    
Myslotínská 1430 , 393 01  Pelhřimov

zástupce pro věci smluvní:     Ing.David Štursa
zástupce pro věci technické:           Ing. David Štursa
stavbyvedoucí (ČKAIT): Ing. David Štursa
IČ:                                                    024 64 471
DIČ:                                                 CZ02464471
zápis v obchodním rejstříku:             C22294, KS České Budějovice

OBĚ STRANY SE DOHODLY NA ZMĚNĚ BODU Č. 

III. Termín plnění

3. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo provedeno, nejpozději do 15.10.2017

Odůvodnění: změny v přepojení vodovodních řadů v armaturní šachtě v ulici Vlásenická.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž  objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení..

V Pelhřimově dne :  21.9.2017

                                                                                                              
………………………………. ………………………………….
Ing. František Kučera Ing.David Štursa
starosta města                                                                         jednatel- VHST s.r.o.

………………………………….                             
Ladislav Med
místostarosta                                                                             


