
Název akce: Oprava kostela a zvoničky-Svítkov
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-126
[bookmark: bookmark0]SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2025-126
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
[bookmark: bookmark2]Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí Odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických:	technikem odd. investic a
technické správy Odboru majetku a investic MmP tel.: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:
Milanem Ujcem - pověřen zastupováním vedoucího odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP, tel.: 466 859 132, e-mail: milan.ujec(a>mmp.cz
IČO:00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení:	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a SETERTIX GROUP s.r.o.
vedoucí účastník: BaZ MACH business s.r.o
Se sídlem: Na Folimance 2155,120 00 Praha 2-Vinohrady
Zastoupený: Barborou Macháčkovou-jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:
tel.:
IČO: 11698161	DIČ: CZ11698161
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353087
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu:
druhý účastník: SETERTIX GROUP s.r.o.
se sídlem: Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí
Zastoupený: Michalem Jahlem - jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:
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tel.:
IČO:28831438	DIČ:CZ28831438
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31750
(dále jen „zhotovitel“)
(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)
[bookmark: bookmark4]Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „smlouva“) je zhotovení díla:
[bookmark: bookmark7]Oprava kostela a zvoničky - Svítkov
Jedná se o níže uvedené opravy kostela a zvoničky, nacházejícím se v ul. Žižkova, Svítkov, Pardubice (dále jen „DÍLO“).
Specifikace prací:
Kaple Narození P. Marie:
Interiér: oškrábání staré malby stropu penetrace stěn a stropu a následné provedení výmalby.
Exteriér: otlučení poškozených částí omítky a následné provedení opravy štukové omítky fasády a nátěr fasády. Dále je předmětem zakázky provedení opravy oplechování stříšky u hlavního vstupu, výměna oplechování kolem věžičky kaple a provedení nové štukové omítky věžičky. Dále je nutné provést přeskládání střešní krytiny.
Zvonička:
Otlučení poškozených částí betonu u ve spodní části, reprofilace betonu, provedení hydroizolační stěrky a kompletní přetmelení s výztužnou tkaninou. U vrchní části zvoničky je nutné provést otlučení omítky a následné vyrovnání. Na středové části bude provedeno vyrovnání XPS a finální fasáda. Střešní krytinu je potřeba kompletně demontovat a provést novou plechovou krytinu.
Plnění podle této smlouvy je blíže vymezeno cenovou nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „cenová nabídka“).
Součástí DÍLA jsou také doprava; zařízení staveniště; ekologická likvidace vybouraného a demontovaného materiálu; předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu a výsledků nezbytných zkoušek; provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště;
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.
Součástí DÍLA dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi, po celou dobu výstavby;
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) provedení přejímky stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek, sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném cenovou nabídkou. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této smlouvě.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu:
· dle zadávacích podmínek veřejné zakázky;
· dle cenové nabídky zhotovitele podané dne 18.1.2026
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MŽP a MZ č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
5. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele, nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, úklid veřejných komunikací, zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této smlouvy, jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady, spojené s provedením předepsaných zkoušek a revizí, pořízením atestů, certifikátů, pořízení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické práce apod.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu provádění DÍLA, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení DÍLA. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku této smlouvy.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě, opatřeného podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich
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provedením.
11. [bookmark: bookmark9]Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:
Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy
Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. V. této smlouvy: do 4 kalendářních měsíců ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této smlouvy
2. Místo plnění předmětu DÍLA: kaple Narození P. Marie a Zvonice v ul. Žižkova, Pardubice - Svítkov
3. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc - válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto neočekávaných okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností, stanovených touto smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.
111. [bookmark: bookmark11]Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA:
Celková cena za DÍLO bez DPH	680 973,23 Kč
DPH 21 %                                                                                                          143 004,38 Kč 
Celková cena za DÍLO	823 977,61 Kč
slovy: (osmsetdvacettřitisícdevětsetsedmdesátsedmkorunšedesátjednahaléřů včetně DPH)
Podrobný rozpis ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto smlouvou.
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Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal cenová nabídka, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě,
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“).
2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této smlouvy, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 9., 10. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění - méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.
112. [bookmark: bookmark13]Placení DÍLA a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení ceny DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po provedení DÍLA, tj. dokončením kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II., čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad a nedodělků, podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení ceny DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
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5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle ust. § 92a odst. 2 a ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti daňových dokladů, zejména:
· označení faktury a číslo,
· obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
· předmět plnění a den splnění,
· den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
· označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,
· fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona o DPH, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
· jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
· údaje pro daňové účely.
Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
· jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této smlouvy, bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8. tohoto čl. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
12. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že
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bankovní účet zhotovitele nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
[bookmark: bookmark15]Oddíl II.
Realizace DÍLA
I. Odevzdání a převzetí staveniště
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném ve výzvě objednatele, převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíší zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek příslušných orgánů a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností, a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele, bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
II. [bookmark: bookmark18]Kvalifikační podmínky
7. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou zadávací dokumentací, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke
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klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
8. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností, vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv, vztahujících se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
9. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
10. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA.
11. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nelze zahrnout do předmětu plnění vymezeného touto smlouvou, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným, a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
12. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
III. [bookmark: bookmark20]Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu I., čl. II. této smlouvy.
2. Před zahájením stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své náklady patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou, s omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích. Zhotovitel se zavazuje zajistit a uhradit dle vlastní potřeby případný zábor na pozemcích soukromých vlastníků, které jsou stavbou dotčeny, dále zajistit a uhradit povolení k užívání veřejného prostranství.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA a jeho provoz, dle cenové nabídky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
4. Zhotovitel zajistí na své náklady prověření všech stávajících inženýrských sítí (dále jen „IS“) v místě stavby, což musí být následně řádně zaznamenáno ve stavebním deníku.
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5. Zhotovitel je povinen si zajistit na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb, nutných k provedení DÍLA.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednateli, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy, především tyto údaje:
· jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
· dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
· nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí této dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat
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odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
15. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
16. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
18. Změny v zadání jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu zadání a prohlašuje, že je úplné a dostatečné pro kompletní realizaci DÍLA, a zhotovitel je schopen na základě tohoto zadání DÍLO realizovat, dle podmínek této smlouvy.
19. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení této povinnosti.
20. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany, a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům, vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy, bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele
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předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy objednatele, nejpozději však do 2 pracovních dnů od tohoto doručení. Totožné musí být zajištěno i ze strany případných poddodavatelů.
22. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy, o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, stanovených závaznými předpisy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
23. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této smlouvy. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností při provádění DÍLA, zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, za každé jednotlivé porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
24. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA, dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě, nahradit.
25. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, dále o ekologické likvidaci odpadu, dokumentaci skutečného provedení stavby apod.).
26. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci.
IV. [bookmark: bookmark22]Součinnost objednatele
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto kontrolní dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn
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vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
4.	Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
5.	Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
6.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu, až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do tří pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
7.	Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, podle schválené cenové nabídky, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
8.	Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
9.	Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, upřesnit obsah a způsob provedení prací.
10.	Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady, vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11.	Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
V. [bookmark: bookmark24]Předání a převzetí DÍLA
1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením, v rozsahu sjednaném touto smlouvou, bez jakýchkoliv vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě, se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v protokole o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3. tohoto či. této smlouvy, budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
· za objednatele:	technik odd. investic a technické správy Odboru
majetku a investic MmP
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· za zhotovitele:
· Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
· doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
· kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
· originál stavebního deníku,
· dokumentaci skutečného provedení stavby,
· protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
3. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Tento protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
· popis zhotovovaného DÍLA,
· soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
· seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit.
4. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
5. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 3 tohoto článku této smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
[bookmark: bookmark26]Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky
I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel, až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
II. [bookmark: bookmark30]Záruční doba
3. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění
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těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
6. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatelem.
7. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad, ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
III. [bookmark: bookmark32]Vady DÍLA
1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu běhu záruční doby bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele, nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, neučiní-li tak, má se za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této smlouvy, číslo dílčí etapy DÍLA, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli neprodleně veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k provozování DÍLA, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít a zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady DÍLA.
11. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby, vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO
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nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této smlouvě.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.
[bookmark: bookmark34]Oddíl IV.
I. Sankce
1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit DÍLO a s jeho řádným a včasným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., článku II., odst. 1. této smlouvy, může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu, zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. III., odst. 5. a oddílu III., čl. II., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.
II. [bookmark: bookmark37]Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto smlouvou.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně, kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelem poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy, se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku této smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními
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Název akce: Oprava kostela a zvoničky - Svítkov
Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2025-126
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem této smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této smlouvy, vznikly.
III. [bookmark: bookmark39]Ustanovení závěrečná
1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
8. Tato smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou,
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním této smlouvy, doplňují oprávnění zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
11. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
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13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva zveřejněna do 3 měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
Přílohy:
Příloha č. 1: cenová nabídka
Doložka dle § 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 18.2.2026 č. usnesení R/7232/2026
V Pardubicích dne	 V	Pardubicích dne	
za objednatele
Ing. Kateřina Skladanová
vedoucí Odboru majetku a investic
za zhotovitele
Barbora Macháčková
jednatelka
Michal Jahl
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:	SAIkostel-zvonika
Stavba:	SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	12. 3. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	11698161

	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	DIČ:	CZ11698161

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	680 973,23

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	680 973,23
snížená	12,00%	0,00
	Výše daně
143 004,38
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	823 977,61


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	SAIkostel-zvonika
Stavba:	SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o. Zpracovatel:
12. 3. 2025
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
SO-01	SO-01	-	zvonička
SO-02	So-02	-	kostel - exteriér
SO-03	SO-03	-	kostel - interiér
680 973,23
180 283,70
378 431,87
122 257,66
823 977,61
218 143,28
457 902,56
147 931,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-01 - SO-01 - zvonička
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	12. 3. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	11698161

	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	DIČ:	CZ11698161

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	180 283,70

	Základ daně
DPH základní	180 283,70
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	37 859,58
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	218 143,28


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Strana 3 z 15


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-01 - SO-01 - zvonička
	Místo:	Datum:
	12. 3. 2025


Zadavatel:	Projektant:
Uchazeč:	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.	Zpracovatel:
	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	180 283,70

	HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	155 175,20
73 048,99

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	60 497,55

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	15 702,16

	998 - Přesun hmot
	5 926,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	15 108,50

	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	2 302,70

	764 - Konstrukce klempířské
	12 805,80

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	10 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-01 - SO-01 - zvonička
Místo:
Datum:	12. 3. 2025
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.	Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	180 283,70

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	155 175,20

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	73 048,99

	26
	K
	622211001
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm
	m2
	18,980
	850,00
	16 133,00

	
	VV
VV
	
	18,98 Součet
	
	18,980
18,980
	
	

	27
	M
	28376414
	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA A=0,035 tl 20mm
	m2
	19,929
	65,00
	1 295,39

	
	VV
	
	18,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	19,929
	
	

	25
	K
	623131121
	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně
	m2
	67,830
	75,00
	5 087,25

	
	VV
VV
	
	67,83 Součet
	
	67,830
67,830
	
	

	10
	K
	623142001
	Sklovláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtlačené do tmelu
	m2
	67,830
	175,00
	11 870,25

	
	VV
VV
	
	67,83 Součet
	
	67,830
67,830
	
	

	12
	K
	623151001.BMT.
001
	Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů
	m2
	67,830
	75,00
	5 087,25

	
	VV
VV
	
	67,83 Součet
	
	67,830
67,830
	
	

	28
	K
	623151001.BMT.
001
	Penetrační nátěr Baumit UniPrimer vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů
	m2
	67,830
	75,00
	5 087,25

	
	VV
VV
	
	67,83 Součet
	
	67,830
67,830
	
	

	29
	K
	623511012.BMT.
001
	Tenkovrstvá akrylátová omítka Baumit PuraTop K1,5 mm vnějších pilířů nebo sloupů
	m2
	37,180
	420,00
	15 615,60

	
	VV
VV
	
	37,18 Součet
	
	37,180
37,180
	
	

	11
	K
	623511112.BMT.
001
	Tenkovrstvá akrylátová omítka Baumit MosaikTop - Natural Line vnějších pilířů nebo sloupů
	m2
	30,650
	420,00
	12 873,00

	
	VV
VV
	
	30,65 Součet
	
	30,650
30,650
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	60 497,55

	1
	K
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	165,000
	50,00
	8 250,00

	
	VV
VV
	
	165 Součet
	
	165,000
165,000
	
	

	2
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
	m2
	4 950,000
	1,20
	5 940,00

	
	VV
VV
VV
	
	165
Součet
165*30 'Přepočtené koeficientem množství
	
	165,000
165,000
4 950,000
	
	

	3
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	165,000
	40,00
	6 600,00

	
	VV
VV
	
	165 Součet
	
	165,000
165,000
	
	

	30
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm
	m
	0,300
	2 800,00
	840,00

	
	VV
VV
	
	0,3
Součet
	
	0,300
0,300
	
	

	5
	K
	978015391
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	37,180
	85,00
	3 160,30


VV	37,18	37,180
VV	Součet	37,180
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	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

	4
	K
	978019391
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 %
	m2
	30,650
	85,00
	2 605,25


	VV
	30,65
	30,650

	VV
	Součet
	30,650


	13
	K
	985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm
	m2
	30,650
	185,00
	5 670,25


	VV
	30,65
	30,650

	VV
	Součet
	30,650


	14
	K
	985131311
	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči
	m2
	30,650
	55,00
	1 685,75


	VV
	30,65
	30,650

	VV
	Součet
	30,650


	15
	K
	985139111
	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru
	m2
	30,650
	20,00
	613,00


	VV
VV
	30,65 Součet
	30,650
30,650

	16
	K
	985139112
	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	30,650
	20,00
	613,00

	
	VV
	
	30,65
	
	30,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,650
	
	

	17
	K
	985311115.SKA.
001
	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou Sika MonoTop-412 NFG tl přes 40 do 50 mm
	m2
	30,650
	280,00
	8 582,00

	
	VV
	
	30,65
	
	30,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,650
	
	

	18
	K
	985321111
	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
	m2
	30,650
	220,00
	6 743,00

	
	VV
	
	30,65
	
	30,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,650
	
	

	19
	K
	985321911
	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru
	m2
	30,650
	55,00
	1 685,75

	
	VV
	
	30,65
	
	30,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,650
	
	

	20
	K
	985321912
	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	30,650
	55,00
	1 685,75

	
	VV
	
	30,65
	
	30,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,650
	
	

	21
	K
	985323111
	Spojovací (adhezní) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm
	m2
	30,650
	190,00
	5 823,50

	
	VV
	
	30,65
	
	30,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,650
	
	


	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	15 702,16

	6
	K
	997013213
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně
	t
	6,439
	680,00
	4 378,52

	7
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	6,439
	720,00
	4 636,08

	8
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	51,512
	55,00
	2 833,16

	
	VV
	
	6,439*8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	51,512
	
	

	35
	K
	997013601
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
	t
	6,424
	600,00
	3 854,40

	
	VV
VV
	
	6,424 Součet
	
	6,424
6,424
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 926,50


	22
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	3,951
	1 500,00
	5 926,50


	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	15 108,50

	D	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	2 302,70


	23
	K
	711413121
	Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze
	m2
	6,860
	320,00
	2 195,20


	VV
VV
	6,86 Součet
	6,860
6,860

	24
	K
	998711121
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m
	t
	0,043
	2 500,00
	107,50

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	12 805,80

	31
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	2,478
	250,00
	619,50

	
	VV
VV
	
	2,478 Součet
	
	2,478
2,478
	
	

	32
	K
	764111651
	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°
	m2
	2,478
	850,00
	2 106,30

	
	VV
VV
	
	2,478 Součet
	
	2,478
2,478
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	34
	K
	76412
	Oprava a repase kalichu na vrcholku zvoničky
	soubor
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	33
	K
	998764122
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,016
	5 000,00
	80,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	10 000,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	10 000,00

	36
	K
	VRN3 01
	Zařízení staveniště
	%
	10,000
	1 000,00
	10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-02 - So-02 - kostel - exteriér
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	12. 3. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	11698161

	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	DIČ:	CZ11698161

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	378 431,87

	Základ daně
DPH základní	378 431,87
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	79 470,69
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	457 902,56


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-02 - So-02 - kostel - exteriér
	Místo:
	Datum:	12. 3. 2025

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	Zpracovatel:


Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
	Náklady ze soupisu prací
	378 431,87

	HSV - Práce a dodávky HSV
	185 300,87

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	70 441,90

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	93 934,59

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	15 339,88

	998 - Přesun hmot
	5 584,50

	PSV - Práce a dodávky PSV
	183 131,00

	764 - Konstrukce klempířské
	14 083,50

	765 - Krytina skládaná
	68 496,30

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	100 551,20

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	10 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	10 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-02 - So-02 - kostel - exteriér
	Místo:
	Datum:
Projektant: Zpracovatel:
	12. 3. 2025

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Sdružení BaZ MACH business s.r.o.
	a Setertix group s.r.o.
	
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem
378 431,87
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	185 300,87

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	70 441,90

	15
	K
	619991015
	Zakrytí podlahy absorpční textilií
	m2
	25,740
	85,00
	2 187,90

	
	VV
VV
	
	25,74 Součet
	
	25,740
25,740
	
	

	10
	K
	619991021
	Olepení rámů a keramických soklů lepící páskou
	m
	47,780
	80,00
	3 822,40

	
	VV
VV
	
	47,78 Součet
	
	47,780
47,780
	
	

	12
	K
	622325312
	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	254,560
	210,00
	53 457,60

	
	VV
VV
	
	254,56
Součet
	
	254,560
254,560
	
	

	11
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	24,287
	85,00
	2 064,40

	
	VV
VV
	
	24,287
Součet
	
	24,287
24,287
	
	

	5
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	254,560
	35,00
	8 909,60

	
	VV
VV
	
	254,56
Součet
	
	254,560
254,560
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	93 934,59

	6
	K
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	420,464
	60,00
	25 227,84

	
	VV
VV
	
	420,464 Součet
	
	420,464
420,464
	
	

	7
	K
	941211211
	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití
	m2
	25 227,840
	1,30
	32 796,19

	
	VV
VV
VV
	
	420,464
Součet
420,464*60 'Přepočtené koeficientem množství
	
	420,464
420,464
25 227,840
	
	

	8
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
	m2
	420,464
	40,00
	16 818,56

	
	VV
VV
	
	420,464 Součet
	
	420,464
420,464
	
	

	17
	K
	978015341
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %
	m2
	254,560
	75,00
	19 092,00

	
	VV
VV
	
	254,56
Součet
	
	254,560
254,560
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	15 339,88

	18
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně
	t
	11,598
	680,00
	7 886,64

	19
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	4,139
	720,00
	2 980,08

	
	VV
VV
	
	4,139 Součet
	
	4,139
4,139
	
	

	20
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	33,112
	55,00
	1 821,16

	
	VV
VV
	
	4,139
4,139*8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,139
33,112
	
	

	35
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	4,080
	650,00
	2 652,00

	
	VV
VV
	
	4,08
Součet
	
	4,080
4,080
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 584,50
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	16
	K
	998018002
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m
	t
	3,723
	1 500,00
	5 584,50

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	183 131,00

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	14 083,50

	26
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	6,000
	350,00
	2 100,00

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	27
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	9,200
	95,00
	874,00

	
	VV
	
	9,2
	
	9,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,200
	
	

	28
	K
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	3,300
	95,00
	313,50

	
	VV
	
	3,3
	
	3,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	

	34
	K
	764111653.LND
	Krytina střechy rovné z taškových tabulí LINDAB
TOPLINE LPA Classic sklonu přes 30 do 60°
	m2
	6,000
	800,00
	4 800,00

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	

	31
	K
	764215606.LND
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů LINDAB FOP-CL celoplošně lepené rš 500 mm
	m
	9,200
	450,00
	4 140,00

	
	VV
	
	9,2
	
	9,200
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	9,200
	
	

	32
	K
	764311616.LND
	Lemování rovných zdí LINDAB FOP-CL střech s krytinou skládanou rš 500 mm
	m
	3,300
	450,00
	1 485,00

	
	VV
	
	3,3
	
	3,300
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	

	33
	K
	998764122
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,106
	3 500,00
	371,00

	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	68 496,30

	23
	K
	765111016
	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 12 do 13 ks/m2
	m2
	117,910
	300,00
	35 373,00

	
	VV
	
	117,91
	
	117,910
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,910
	
	

	22
	K
	765111807
	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití
	m2
	117,910
	120,00
	14 149,20

	
	VV
	
	117,91
	
	117,910
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,910
	
	

	25
	K
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou
	m2
	117,910
	160,00
	18 865,60

	
	VV
	
	117,91
	
	117,910
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	117,910
	
	

	24
	K
	998765122
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	0,031
	3 500,00
	108,50

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	100 551,20

	13
	K
	783823133
	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	254,560
	75,00
	19 092,00

	
	VV
	
	254,56
	
	254,560
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	254,560
	
	

	14
	K
	783827423
	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	254,560
	320,00
	81 459,20

	
	VV
	
	254,56
	
	254,560
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	254,560
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	10 000,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	10 000,00

	9
	K
	VRN3 01
	Zařízení staveniště
	%
	10,000
	1 000,00
	10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-03 - SO-03 - kostel - interiér
	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Datum:	12. 3. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:	11698161

	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	DIČ:	CZ11698161

	Projektant:
	IČ:
DIČ:

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:


Poznámka:
	Cena bez DPH
	122 257,66

	Základ daně
DPH základní	122 257,66
snížená	0,00
	Sazba daně	Výše daně
21,00%	25 674,11
12,00%	0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	147 931,77


Projektant	Zpracovatel
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko


Objednavatel	Uchazeč
	Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:
	Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-03 - SO-03 - kostel - interiér
	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	12. 3. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
	
	122 257,66
21 381,73

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	21 255,65

	997 - Přesun sutě
	
	106,08

	998 - Přesun hmot
	
	20,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	75 875,93

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	75 875,93

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	25 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	
	10 000,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	
	15 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SAI - Odhad nákladů na revitalizaci kostelu a zvoničky Svítkov
Objekt:
SO-03 - SO-03 - kostel - interiér
	Místo:
	Datum:	12. 3. 2025

	Zadavatel:
	Projektant:

	Uchazeč:	Sdružení BaZ MACH business s.r.o. a Setertix group s.r.o.
	Zpracovatel:

	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem
D HSV	Práce a dodávky HSV
122 257,66
21 381,73
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	21 255,65

	1
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	8,920
	180,00
	1 605,60

	
	VV
VV
	
	8,92 Součet
	
	8,920
8,920
	
	

	11
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	71,290
	180,00
	12 832,20

	
	VV
VV
	
	71,29 Součet
	
	71,290
71,290
	
	


	2
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	8,920
	85,00
	758,20


	VV
VV
	8,92 Součet
	8,920
8,920

	12
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	71,290
	85,00
	6 059,65

	
	VV
	
	71,29
	
	71,290
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,290
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	106,08

	3
	K
	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
	t
	0,039
	780,00
	30,42

	26
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,039
	850,00
	33,15

	27
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	0,312
	55,00
	17,16

	
	VV
	
	0,039*8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,312
	
	

	28
	K
	997013607
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03
	t
	0,039
	650,00
	25,35

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	20,00

	4
	K
	998018001
	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m
	t
	0,004
	5 000,00
	20,00


	D
D
	PSV
784
	Práce a dodávky PSV
Dokončovací práce - malby a tapety
	75 875,93
75 875,93

	15
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	46,650
	35,00
	1 632,75

	
	VV
	
	46,65
	
	46,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,650
	
	

	16
	K
	784111005
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	263,220
	35,00
	9 212,70

	
	VV
	
	263,22
	
	263,220
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	263,220
	
	

	17
	K
	784121001
	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	46,650
	45,00
	2 099,25

	
	VV
	
	46,65
	
	46,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,650
	
	

	18
	K
	784121005
	Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	71,290
	45,00
	3 208,05

	
	VV
	
	71,29
	
	71,290
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,290
	
	

	19
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	46,650
	55,00
	2 565,75

	
	VV
	
	46,65
	
	46,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,650
	
	

	20
	K
	784121015
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	71,290
	55,00
	3 920,95

	
	VV
	
	71,29
	
	71,290
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	71,290
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	21
	K
	784171101
	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí
	m2
	80,210
	75,00
	6 015,75

	
	VV
	
	80,21
	
	80,210
	
	

	22
	M
	58124842
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7J 4x5m
	"2
	84,221
	25,00
	2 105,53

	
	VV
	
	80,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	84,221
	
	

	23
	K
	784171115
	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	17,120
	75,00
	1 284,00

	
	VV
	
	17,12
	
	17,120
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	17,120
	
	

	24
	M
	28323157
	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14J 4x5m
	"2
	17,976
	25,00
	449,40

	
	VV
	
	17,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,976
	
	

	25
	K
	784181121
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m
	m2
	46,650
	30,00
	1 399,50

	
	VV
	
	46,65
	
	46,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,650
	
	

	13
	K
	784181125
	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	263,220
	30,00
	7 896,60

	
	VV
	
	263,22
	
	263,220
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	263,220
	
	

	8
	K
	784331001
	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m
	m2
	46,650
	110,00
	5 131,50

	
	VV
	
	46,65
	
	46,650
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,650
	
	

	14
	K
	784331005
	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v přes 5,00 m
	m2
	263,220
	110,00
	28 954,20

	
	VV
	
	263,22
	
	263,220
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	263,220
	
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	25 000,00

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	10 000,00

	9
	K
	VRN3 01
	Zařízení staveniště
	%
	10,000
	1 000,00
	10 000,00

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	15 000,00

	10
	K
	0
	Provozní vlivy
	%
	15,000
	1 000,00
	15 000,00
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