
Dodatek č . 1 Smlouvy o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisu 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele: 042017, čj.: QRRI/Í4397.17/surm ORRI/1550-2017 
u zhotovitele: 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Zastoupený-
É-mail: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Adresa pro zasílání korespondence, 
vč, daňových dokladů: 
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek 
a jĎředání prací: 

E-mail: 
Tel., mob.: 

(dále jen jako „objédnatél") 

Název: 
Sídlo: 
IČ: 
b ič: 
Statutární zástupce: 
É-mai|: 
Tel., mob.: 
Bankovní spojení 
Číslo účtu: 
Pracovník pověřený jednáním 
ve věcech smluvních plnění dodávek 
a předání prací: 
E-mail; 
Tel., mob.: 

Smluvní strany 

Město Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 
002 61 602 
CZ00261602 
Jiřím Pimparou, místostarostou města 
|iri.plmpara@rumburk.cz. 
412 356 213,607 088 234 
Komerční banka a.s., pobočka Rumburk 
7é-5141630287/0100 

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Ing. Dagttiář Mertlová, 
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic 
dagmar.mertlova@rumburk.cz, K' 
412 356 233,725 712 737 \ 

Miloslav Hantych 
Markvartice 221, 407 42 Mařkvártice 
42481431 
ČZ 5802Ó80724 
Miloslav Hantych 
stavébni.firma.hantyčh@email.cz 
607087560 
Moneta Money Bank 
439238824/0600 

Miloslav Hantych 
stavebni.firma.hantych@emaiLcz 
60708756Ó 

(dáte jen jako „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany" a každý samostatně jako 
„smluvní strana") 



Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v následujícím znění; 

3. Termín plnění 
Dol<oncení díla: do 4 týdnů po realizaci přeložky rozvodné skříně nízkého napětí firniou ČEZ 

Distribuce a. 8., Děčín,. /rfc/S 2.o^S\ 

Ostatní ustanovení zůstávají V platnosti a hežhiěněhy. 

V Rumburku dne: 1 * .09. 2017 V Rumburku dne: U .09. 2flt7 

Zá objednatele: Za zhotovitele: 

Jiří Pimpara 
rňístoštarosta fn^š|řaRumburlí 

l\/Iiloslav Hantych 
rnajitěl firmy 


