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PAMATKOVY
USTAV






 NPU-450/2995/2026

Dodatek č. 1
příkazní smlouvy č. NPU-450/10985/2025 

na veřejnou zakázku s názvem:

SZ Hradec nad Moravicí – obnova střechy na Bílého zámku – TDI a koordinátor BOZP
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy NPÚ v Kroměříži 

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710 pro platby dotace

500005-60039011/0710 (po ostatní plaby)
Kontaktní osoba: 
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent,

M xxxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxxxxx
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

(dále jen „příkazce“)

a

Daniel Ludín
IČO: 66186731, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
se sídlem: Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc - Slavonín
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, M xxxxxxxxxxxxx, @ xxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Výkon služeb v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 15.07.2002 a poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na základě živnostenského oprávnění vzniklého dne 09.01.2013
(dále jen „příkazník“)

(Příkazce a příkazník dále též jednotlivě jen jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 

I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 10.02.2025 uzavřely příkazní smlouvu č. NPU-450/10985/2025 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru a zároveň plnění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na při realizaci stavebního díla „NPÚ, SZ Hradec nad Moravicí – oprava krytiny Bílého zámku“ financovaného z účelové dotace ministerstva kultury SMVS 134V151000152.

II. Předmět dodatku
1. V průběhu provádění stavebních prací při opravě střešní krytiny Bílého zámku byly zjištěny skutečnosti technického a technologického rázu, které zapříčiní změny ve způsobu provádění části stavebního díla i nárůst objemu stavebních prací. Po rozkrytí konstrukce v nepřístupných částech mansardové a pultové střechy (segment č.1) zhotovitel zjistil výrazné poškození tesařských konstrukcí zdegradováním krovu i chybějící prvky mansardového krovu, patrně důsledkem novodobých úprav. Obnova této části krovu vyžadovala novou projektovou dokumentaci a zároveň nové závazné stanovisko orgánu památkové péče. Během zpracování změnové projektové dokumentace a navazujícího správního řízení zhotovitel nemohl pokračovat v provádění této části střechy a nemohl ani pokračovat na jiné části střešního pláště, protože lešení bylo postaveno pouze u segmentu č. 1 střechy. Zpoždění činí 2 měsíce, proto zhotovitel uplatnil požadavek na prodloužení díla o 2 měsíce. 
2. Podle čl. III odst. 3.1 bude příkazník vykonávat činnost dle příkazní smlouvy až do doby úplného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a dále v následujícím měsíci vyhotoví všechny závěrečné zprávy. Podle čl. III odst. 3.2 je předpokládaná doba ukončení realizace stavebního díla 14 měsíců od předání staveniště. 
3. Smluvní strany se tak dohodly na změně čl. III odst. 3.2. smlouvy takto:


Předpokládaná doba ukončení realizace stavby bez vad a nedodělků dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby je 16 měsíců od předání staveniště.

4. V cenové nabídce příkazníka k veřejné zakázce byly stanoveny jednotky za výkon činnosti technického dozoru i plnění funkce koordinátora BOZP jako měsíční. Cena za měsíc činnosti technika TDS je nabídkou stanovena ve výši 54.000 Kč bez DPH a za činnost koordinátora BOZP je stanovena ve výši 9.000 Kč bez DPH. 

5. V návaznosti na úpravu termínu dokončení stavebního díla, smluvní strany se cena za činnost příkazníka navyšuje o 126.000 Kč bez DPH, tj. 152.460 Kč s DPH a čl. IV. odst. 4.1 se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve výši 1 055 000,- Kč (slovy: jeden milion padesát pět tisíc korun českých). K této ceně bude připočteno DPH v aktuální sazbě stanovené právními předpisy.
III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; objednatel a zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčené a beze změn.
V Olomouci dne 
4. 3. 2026
V Kroměříži dne 
5. 3. 2026
Za příkazníka 
Za příkazce
……………………………………………..…                        
……………………………………………..…

                        xxxxxxxxxxxxxxxx
               Ing. Petr Šubík
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