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	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/276/2017/PŠ

k SOD č. SMOL/OSMK/109C/133/2017/PŠ



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SMOL/OSMK/109C/133/2017/PŠ
na provedení díla
„ Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly v Olomouci“

	Číslo dodatku zhotovitele: č. 1
                                           
	Číslo dodatku objednatele: OSMK/SOD/2000/2017/Zem,                   SMOL/OSMK/109C/276/2017/PŠ                        

 k SOD č. SMOL/OSMK/109C/133/2017/PŠ
	


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. , primátor

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXXXXXXX

	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	Ing. Petra Pospíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXXXXXXX


	- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

	Petr Škuta, stavební technik oddělení dopravních opatření a mobiliáře, odbor správy městských komunikscí a MHD 

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail: XXXXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: XXXXXXXXXXX


	2. Zhotovitel:
	TOMI – REMONT a.s.

	
	Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

	IČ:
	25508571
	DIČ:
	CZ25508571

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským  soudem v Brně

	pod sp. zn.  B2501

	ID datové schránky:     h3gch66                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Tomáš Ohlídal – předseda představenstva
Ing. Martin Dokoupil – místopředseda představenstva

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail:  XXXXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Břetislava Vyhlídalová

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail:  XXXXXXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb

	Ing. Michal Svěrák

	tel.: 
	XXXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	Radek Melíšek 

	tel.:
	XXXXXXX,
	e-mail:   XXXXXXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Prostějov

	č. účtu:  XXXXXXXXXXXXX


Výše uvedená smlouva o dílo č. SMOL/OSMK/109C/133/2017/PŠ ze dne 22.6.2017 ve znění dodatku č . 1 ze dne           (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnových listech č. 1 a  provedení dodatečných prací uvedených ve Změnových listech č. 1
                                                                         III.        Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	SO 
	Název SO 
	Cena bez DPH dle  SOD
	Změna ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH
	Cena bez DPH včetně   dodatků

	SO01
	Lávka pro pěší přes Mlýnský potok u Sportovní haly v Olomouci
	1 196 162,65 Kč
	108 043,57
	1 304 206.22

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	DPH 21%
	251 194,55 Kč
	22 689,15
	   273 883,31

	Cena celkem včetně 21% DPH
	1 447 356,81 Kč
	130 732,72
	1 578 089,53


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  20.9.2017
	V Olomouci, dne: 20.9.2017


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

doc. Mgr. Antonín Staněk 
 primátor
statutární město Olomouc
	      ...................................................................................
      Ing. Tomáš Ohlídal                 Ing. Martin Dokoupil

předseda představenstva      místopředseda představenstva

TOMI – REMONT a.s.
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