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tDODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: CES 2021/1093

číslo jednací objednatele: MMHK/060188/2021/IO/Hau

1. Objednatel

Statutární město Hradec Králové 
zastoupení:
se sídlem: Československé armády 408/51,

500 03 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
plátce DPH: ANO____________
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, Hradec Králové (č. ú.

telefon:
e-mail: |
ID datové schránky: bebb2in

(dále jen „Objednatel"

a

2. Zhotovitel

Společnost „Fotbalový stadion Hradec Králové - Strabag a.s. - Geosan Group a.s. - D &
D Elektromont s.r.o. - s.r.o"
jednající prostřednictvím:
správce společnosti: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634 
zastoupení:

telefon:
e-mail:
ID datové schránky: 8yuchp8



{
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druhý společník:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

plátce DPH:

GEOSAN GROUP as.

U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

28 169522

CZ28169522

ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12459 
za stoupení: -

telefon:
e-mail:
ID datové schránky: i7vcy29

třetí společník:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
plátce DPH:

D&D ELEKTROMONT s.r.o.

Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí
64826571
CZ64826571
ANO

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 3882
zastoupení: 
telefon: 
e-mail:
ID datové schránky: ixwxnyx

bankovní spojení (číslo účtu): vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany")

uzavřeli v souladu s § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, tento dodatek.
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: CES 
2021/1093, číslo jednací objednatele: MMHK/060188/2021/IO/Hau, (dále jen „Smlouva 
o dílo"), postupem předvídaným v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"); Smlouva o dílo byla uzavřena 
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem: Multifunkční Fotbalový stadion Hradec 
Králové, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-008092, sp. zn. zástupce 
zadavatele: TENDER_2020_09 (dále jen „Veřejná zakázka");

(B) Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo dne 24. 6. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo (dále jen „Dodatek č. 1") a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo (dále jen „Dodatek 
č. 2"), a dne 22. 12. 2023 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 3.")

(C) Účelem Smlouvy o dílo je zabezpečení vyprojektování a realizace stavby Multifunkční 

Fotbalový stadion Hradec Králové (dále jen „Stavba" nebo „dílo") podle standardů 
Mezinárodní federace konzultačních inženýrů Smluvní podmínky pro dodávku 
technologických zařízení a projektování a výstavbu elektro - a strojně-technologického 
díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem;

(D) Existují sporné skutečnosti ohledně nároků vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Smluvní 
strany již před předáním díla započaly mimosoudní jednání o nárocích ze Smlouvy 
o dílo, které doposud probíhají. Smluvní strany mezi sebou za účelem jejich řešení 
uzavřely dne 10.6.2025 Letter of intent, prostřednictvím kterého se dohodly, že za 
účelem nestranného a objektivního posouzení sporných práv a povinností smluvních 
stran bude jejich posouzení zadáno nezávislému znaleckému ústavu. Smluvní strany 
zvolily pro vypracování znaleckého posudku Kloknerův ústav při Českém vysokém učení 

technickém v Praze;

(E) Vypracovaný znalecký posudek se stane podkladem pro následné narovnání právních 
vztahů mezi smluvními stranami. Smluvní strany se také dohodly, že vyhotovený 
znalecký posudek v rozsahu, který byl ujednán, budou považovat za závazný 
a relevantní důkaz o průběhu provádění díla dle Smlouvy o dílo a o plnění závazků 
každé ze Smluvních stran pro účely narovnání jejich právních vztahů;

(F) Mezi Smluvními stranami jakožto objednatelem posudku a Kloknerovým ústavem při 
Českém vysokém učení technickém v Praze, jakožto zhotovitelem posudku byla dne 

10. 6. 2025 uzavřena smlouva o dílo, jejíž předmětem je zhotovení znaleckého posudku 
(dále „smlouva o vyhotovení znaleckého posudku")- Zhotovitel se na základě 
smlouvy o vyhotovení znaleckého posudku zavázal k provedení posudku v nejbližším 
možném termínu, nejpozději však do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy o vyhotovení 
znaleckého posudku;

(G) S ohledem na očekávané vyhotovení znaleckého posudku a probíhajících 

mimosoudních jednání o narovnání sporných skutečností se Smluvní strany dohodly na 
změně běhu promlčecích lhůt,



MMHK/039528/2026

dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku ke Smlouvě o dílo:

1. Tímto dodatkem se přerušuje běh veškerých promlčecích lhůt k nárokům vyplývajících ze 

Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami. Zejména se přerušuje běh promlčecích 
lhůt vztahujících se k nárokům na uplatnění náhrady škody, smluvních pokut a claimů 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené mezi Smluvními stranami, mimo jiné i claimů na 
prodloužení termínu pro dokončení díla nebo jiných milníků dle Smlouvy o dílo. Pro 
případ, že by byl některý nárok ke dni uzavření tohoto dodatku považován za již 
promlčený, Smluvní strany se dohodly, že se na něj bude hledět, jako by promlčen 

doposud nebyl.

2. Běh promlčecích lhůt opětovně započne ke dni, ve kterém bude všem Smluvním stranám 
předán znalecký posudek dle smlouvy o vyhotovení znaleckého posudku. Pro vyloučení 
pochybností Smluvní strany ujednaly, že běh promlčecích lhůt nároků dle čl. 1 shora 
neskončí dříve než 1 rok od předání znaleckého posudku oběma Smluvním stranám, 
případně do dvou let od uzavření tohoto dodatku, pokud by k předání znaleckého 
posudku nedošlo do jednoho roku od uzavření tohoto dodatku.

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá. 
Dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv), nabývá tento dodatek účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dle zákona o registru smluv zveřejní tento dodatek 
Objednatel. Zveřejnění bude provedeno za pomoci automatického strojového převodu 
textu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem statutárního města Hradec Králové 
usnesením č. ZM/2025/1418 na jeho 32. zasedání dne 16.12.2025

Podpis(y) oprávněného zástupce Objednatele:

Jméno:ua

Datum: 13 03. 2026
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Podpis(y) oprávněného zástupce Zhotovitele:

Podpis:Jméno
Pozice: prokurista, STRABAG a.s.

Datumfl

Podpis:
Jméno:fs

Pozice: prokurista, STRABAG a.s.

Datum:

Jméno:

Podpis:

Pozice: předseda představenstva, GEOSAN GROUP a.s.

Podpis:

Jméno:

Datum:

Pozice: člen představenstva, GEOSAN GROUP a.s.

Podpis:

Jméno:

Datum:

Pozice: jednatel, D&D ELEKTROMONT s. r. o.

Datum:





montážní a obchodní firma, výroba rozvaděčů, elektromontáže

Plná moc
D&D ELEKTROMONT s.r.o.
Lánovská 1475
543 01 Vrchlabí
IČO: 648 26571
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, složce 8882 
jednající

ZMOCŇUJE

ředitele společnosti D&D ELEKTROMONT s.r.o.

k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech 
záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a 
žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních či jiných řízení, přijímat 
plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou

Ve Vrchlabí dne 11. Srpna 2008

Zmocnitel

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

Ve Vrchlabí dne 11. Srpna 2008

Zmocněnec

IČO: 64826571
DIČ: CZ64826571

Bankovní spojeni: Citibank, a.s., Praha
Číslo účtu: 2502610107/2600

Bankovní spojení: KB,a.s. Vrchlabí
Číslo účtu: 78-8934740287/0100




