KT 15

KT 16

KT 17

KT 18

KT 19

KT 20

KT 21

06.04.

07.04.

08.04.

09.04.

10.04.

11.04.

12.04.

13.04.

14.04.

15.04.

16.04.

17.04.

20.04.

21.04.

22.04.

23.04

24.04.

27.04.

28.04.

29.04.

30.04

01.05.

04.05.

05.05.

06.05.

07.05.

08.05.

11.05.

12.05.

13.05.

14.05.

15.05.

18.05.

19.05.

20.05.

21.05.

22.05.

vyklizeni oddéleni, stavba leseni

montaz zastén, demontaz
zafizovacich pfedmétu

bourani, vyvoz suti

odstranéni lina

demontaz leSeni

zadistovaci a stavebni prace

sucha vystavba

rozvody ZTI

elektroinstalace

montaz a zazdivka zarubni

podhledy

akrylovani, malby

priprava podkladu pod lino

pokladka lina

osazeni dvefi, kovani

demontaz zastén, uklid




