SMLOUVA O DiLO
Cislo smlouvy objednatele: 04PU-002753

Cislo smlouvy zhotovitele: 390051/2026
Nazev souvisejici verejné zakazky: 1/32 Zrizeni zikladni mérické sité ve StiedocCeském
kraji
Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a d4lnic s. p.

se sidlem: Cer¢anska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstiiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: CNB, ¢&. 6. 10006-15937031/0710
zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
tel.:

e-mail:

kontaktni osoba ve vécech technickych:
tel.:

e-mail:

(dale jen ,,objednatel”)

a

Geodeticka kancelal Nedoma & Reznik, S.T.0.

se sidlem: Plukovnika Mraze 1425/1, 102 00 Praha 10
1CO, DIC: 26695103 , CZ26695103
bankovni spojeni: 51-3715620207/0100
zastoupen: .

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:

tel:

(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“*)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany®, jednotlivé jako ,.smluvni strana*)

Protoze si objednatel pteje, aby stavba [/32 Ziizeni zdkladni méticke sit€ ve StiedoCeském kraji,
Evidenéni  ¢islo  (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizovana
dodavatelem/zhotovitelem a ptijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni
a dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi 2.428.668,06 K¢ bez
DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby | Prijata smluvni ¢astka DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) = DPH z ¢astky (¢c)=(a) + (b)
(a)
1/32 Zrizeni
zakladni
meérické sité ve 2.428.668,06 510.020,29 K¢ 2.938.688,35 K¢
Stiredoceském
kraji

kterazto byla spoctena na zaklad¢é zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavacimi podminkami vefejné zakazky na stavebni prace s ndzvem 1/32 Ziizeni zakladni
metické sité ve StredoCeském kraji, Cislo vetfejné zakazky 04PU-002753 a Smluvnimi
podminkami pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek
pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky (dale rovnéz ,,Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, e nasledujici dokumenty tvoii soudast obsahu Smlouvy':
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Ozndmeni o vyb&ru dodavatele) 2
c) Priloha a Ocenény soupis praci — vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky>
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
f) Technicka specifikace’
g) Vykresy — podklady® a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Smlouva o zpracovani osobnich udaji (vzor)

Vzhledem k platbam, které mé objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na
ni vS§echny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

1 Pozn. pro dodavatele: Soucasti obsahu Smlouvy uvedené pod pism. (a), (c) a (h) musi byt souéisti nabidky
dodavatele.

2 Z povahy tohoto dokumentu bude piedloZeno aZ vybranym dodavatelem pied podpisem Smlouvy.

3 Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.

“ Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.

° Tato piiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve zn&ni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.

6 Tato ptiloha Smlouvy o dilo bude piiloZena aZ ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym dodavatelem ve znéni
zvefejnéném na profilu zadavatele, neni predkladana dodavatelem jako soucast nabidky.
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Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonc¢eni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zpisobem predepsanym ve Smlouvé.

Objednatel pouzije piijaté plnéni pro ucely uréené k ekonomické Cinnosti a ve vztahu k danému
plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zahajeni praci bude objednatelem oznameno nejpozdéji
do 9 (deviti) mésicu od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢€jsich predpisu (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€é souhlasi, ze Smlouva bude uvetejnéna
v registru smluv bez ohledu na skutecnost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon€ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piislusny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecn& zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natfizeni
GDPR (Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V
piipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plné€ni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich Udaja poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pred
zahajenim zpracovani osobnich Gdaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich udaju.
Smlouvu dle predchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavrit
vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Ptilohu této Smlouvy tvoii nezavazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich tdaja, ktery je mozné pro vySe uvedené ucely pouzit, pfi¢emz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s nafizenim GDPR a piipadné dalSimi
dotCenymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmeénovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené piescasy), dale predpisu
tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona
C. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist, a Zakoniku prace, a to vaci
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou Cinnosti
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provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou cCinnosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislusnych registrech, jako napiiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji piislusna povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e vSechny osoby, které se na
plnéni  Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle ucinné legislativy, je-li
pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd s ohledem na pfedmét Smlouvy
vyzadovano. V souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,,zakon ¢&. 309/2006 Sh.*), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k soucinnosti s
koordinatorem bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi pfipravé a realizaci
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze se timto zavazuje k zavazani soucinnosti s
koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vSechny své poddodavatele
a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou dobu pfipravy a realizace
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada
zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na staveni§ti, povinnost
zuCastiovat se zpracovani planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost UCasti na
kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokyna koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. V pfipadé€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci
fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy organem vetejné moci pravomocné uznan vinnym
ze spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravnad opatfeni a o té€chto, v¢etn€ jejich realizace,
pisemn¢ informovat Objednatele, a to v pfiméfené 1hité stanovené po dohodé s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i
spravniho deliktu, popf. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozd€leni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich ptedpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliiuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, piedevsim zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsich predpisu. Zhotovitel tak musi piijmout veskera opatfeni, ktera po ném 1ze rozumneé
pozadovat, aby chranil zivotni prostfedi a omezil Skody zptisobené zneCisténim, hlukem a
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jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pidni znecisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti
nepresahly hodnoty stanovené ptislusnymi pravnimi predpisy.

V pripad¢€, ze dodavatel/zhotovitel (i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného
organem vetejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozd€ji do 7 pracovnich dnu pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimétené
Ihaté odstranit a/nebo ucinit prevencni napravna opatieni za UCelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednant,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o té€chto opatienich, vCetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené 1huté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvédél, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci tizeni
zahajeného organem vefejné moci pravomocne¢ uzndn vinnym ze spachéni prestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiredi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepiijme néapravna opatfeni v souladu spism. b)
pfedchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodatecné 1hité, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

¢) v pripade opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat
Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimaln€ 2 poruseni predmétné
povinnosti) a dale
d) v pripad¢, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevné nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitfnich procest zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovniku k zavadéni inovativnich prvku, procest ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel pisemné informuje objednatele o tom, Ze se dozvedél o nasledujici
skutecnosti, do 5 pracovnich dnt od zjisténi této skuteCnosti:

osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni
mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjSich predpisu, resp. ve smyslu pifimo pouzitelnych
nafizenich EU [zejména Nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich
opatfenich vzhledem k c{innostem naruSujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. biezna 2014
0 omezujicich opatfenich viuc¢i nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na
Ukrajing], vzniklo pravo na prevod finan¢nich prostredki, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od
objednatele za provedeni a dokonceni této stavby.

Za poruSeni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vy$i 0,5 % Prijaté smluvni ¢astky.
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Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije finan¢ni prostfedky, které obdrzi za provedeni a dokoncCeni
této stavby, v rozporu s § 2 zékona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou soucinnost vuci objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zdkona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu
(zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd€&jsich piedpisd, zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni fad), ve znéni pozd&jsich predpist, zakona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zékon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti dodavatel/zhotovitel mimo
jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy
CR veskeré podklady a udaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pfi¢emz ob& smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem piipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoricich v souhrnu Smlouvu’).

Smlouva je u€inna dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

Praha 02.03. 2026 Geodeticka kancelai Nedoma & Reznik, s.1.0.

Digitalné podepsal

Datum: 2026.03.09
11:04:34 +01'00'

7 Uznévany elektronicky podpis miize byt do viech soubortl tvoifcich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostiednictvim
hash souborti s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z origindlnitho souboru Smlouvy, jednotlivych
piiloh Smlouvy nebo i archivu souborti obsahujiciho pfilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (). pii porovnani hash souboru viéi originalnimu souboru, ze kterého byl otidtén, Ize s jistotou urcit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kédovani, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
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Cj.: 04PU-002753 Vyfizuje:

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., se sidlem Certanska 2023/12, Kr& 140 00 Praha 4, ICO:
65993390, jakozto zadavatel vefejné zakazky malého rozsahu s nazvem ,1/32 Zrizeni
zakladni mérické sité ve Stfredofeském kraji*, interni ¢islo zakazky 04PU-002753, evidencni
¢islo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009, na zéklad¢€ vyzvy k podéani nabidky rozhodl
o vybéru nabidky dodavatele

Geodeticka kancelar Nedoma & Reznik, S.r.o.
se sidlem: plukovnika Mraze 1425/1, Hostivar, 102 00 Praha 10
ICO: 26695103

Oduvodnéni vybéru nabidky dodavatele:

Vybrany dodavatel podal nabidku s nejnizsi nabidkovou cenou v K¢ bez DPH, pfi¢emz splnil
vSechny pozadavky zadavatele vymezené ve vyzveé k podani nabidky.

Seznam hodnocenych nabidek, nabidkové ceny a poradi nabidek po provedeném hodnoceni:

Poradové . . g , , P,O i
sislo Identifikacni udaje dodavatele Nabidkova cena | nabidky po
. (obchodni nazev, sidlo, ICO) v K¢ bez DPH | provedeném
nabidky .
hodnoceni
GRID, as.
Sidlo: Slezska 2526/113, 130 00 Praha 3 -
1. . 3.
Vinohrady
1CO: 61251437
Geodeticka kancelar Nedoma & Reznik,
S.I.0.
2. Sidlo: plukovnika Mraze 1425/1, Hostivar, 2 428 668,06 1.
102 00 Praha 10
1CO: 26695103
SAMSON PRAHA, spol. sr.0.
3. Sidlo: Stépanska 642/41, 110 00 Praha 1 2.
1CO: 485 39 589




Nabidka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjsi podle
vysledku hodnoceni nabidek, pticemz vybrany dodavatel splnil vSechny pozadavky zadavatele
vymezené ve vyzve k podani nabidky.

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal: _
Datum: 03.03.2026 14:11:05 +01:00 2



PﬁiypHA C.1
PRILOHA

Nazev stavby: 1/32 Zrizeni zakladni mérické sité ve Stiredoceském kraji

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku

Smluvnich

podminek

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

IRz & et Qs | Lol Cercanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Geodetické kancelafe Nedoma & Reznik,
S.I.0.;

Plukovnika Mraze 1/1425, 102 00 Praha 10;
1C:26695103

Nazev a adresa Zhotovitele 1.1.5

Na zaklad¢ vyzvy Objednatele dorucené
Datum zahgjeni praci 1.1.7 Zhotoviteli nejméné 7 dnti pfed Datem
zah4jeni praci

Doba pro dokon¢eni 1.1.9 Doba pro dokonc¢eni b&zi od Data zahajeni
praci po dobu 8 mésici.

Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se.

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se.

Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou urceny.

Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumenti (b) Priloha

(¢) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy - podklady

(g) Vykaz vymeér

(h) Formuléate a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cegtina

Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahgjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povéfena osoba 3.1 )

Zastupce objednatele 3.2 NepouZzije se

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.

Zaruka za odstranéni vad 4.6. Nepouzije se.
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Nazev Pod-clanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Projektovéa dokumentace
Zhotovitele

5.1

RDS se nepozaduje

Harmonogram

72

Do 14 dna po datu zahajeni praci

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zah4jeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se

Odstranéni vad

9.1

a)

Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem ¢ini
60 mésicu s vyjimkou:

(b)

Zarucni doba materiala / zafizeni /
technologickych zafizeni / praci, pro néz je
v Technicke specifikaci uvedena Zaru¢ni
doba presahujici 60 meésict, odpovida délce
Zaru¢ni doby uvedené v Technické
specifikaci u ptislu§ného materialu / zatizeni
/ technologického zatizeni / prace.

Opréavnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy

Prabézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prabézné platby

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zéklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prabézné platby

Meéna

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se.
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Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhaty (a dalsi Casova
zaplatit smluvni pokutu urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)
30.000 K¢ za kazdy ptipad poruSeni
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
6.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
1.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé¢ pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se
12.5¢) Nepouzije se
12.51) Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace
20.000 K¢ za kazdy ptipad poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Prtijaté smluvni Castky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych §kod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikim* (all risks)
Zpiisob rozhodovani sporii | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem
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(1)

2)

G)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Piilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménéch Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v névaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Ucely administrace se Variaci rozumi Zmena, tj. jakékoli zména Dila sjednaného
na zaklad€ ptivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadé€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni ndvrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhaty, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zménového listu vetné ptiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zduvodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem) Zmeénového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec pfedchozich ustanoveni miize z divodi hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zmeénoveho listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prfepracovani.
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Zmeénovy list

Evidenéni &islo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru . .
(SOIPS): Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ &islo Zmény SO/PS: 7.2. 3
- L) L

4a5b

Cislo a nazev podobijektu/rozpodtu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Cerdanska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplrite]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadiuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Povérena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je souéasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZV/Z Zmény, jez jsou podrobné popsany, zduvodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. V ostatnim zuUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dukaz toho pfipojuji pfisluSné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis
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SOUPIS PRACI

Stavba : Projekt primarni vytyéovaci/mérické sité na stavajici silnici 1/32 ve Stredoeském kraji
Cislo a nazev SO: 1/32
Cislo a nazev rozpocétu: 1

Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s.p. Sprava Praha

Zhotovitel dokumentace:

Zakladni cena: 2 428 668,06 K¢
Cena celkova: 2 428 668,06 K¢
DPH: 510 020,29 K¢

Cena s dani: 2 938 688,35 K¢




Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

ZVLASTNI PODMINKY

DRUHE VYDANI 2022



Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 21. 6. 2022 pod &.j.: MD-3230/2022-520/38
s ucinnostiod 1. 7. 2022.

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
men&iho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociac konzultadnich inZenyrti (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych
podminek. Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrtl (CACE,



ZVLASTNi PODMINKY

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Druhé vydani 2022
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@&na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pridava nasledujici ustanoven:
»Soucasti VWkrest je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojimem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve vSech miuvnickych formach a podobéach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkach
ve v8ech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Text Pod-Clanku 1.1.7 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Datum zahdjeni praci“ je datum stanovené v Pfiloze jednou z moznosti:

a) datum ucinnosti Smiouvy o dilo (napf. u smiuv s velmi kratkou dobou pro do-
konceni Dila)

b) datum 14 dnt po datu udinnosti Smiouvy o dilo

C) datum na zékladé vyzvy Objednatele dorudené Zhotoviteli nejméné 7 dnd pred
Datem zahdjeni praci.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji vsak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LWSS moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovla-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VY88 moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijict udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

(©) wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

=&
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.1.20

1.21

.22

1.28

1.24

1.25

1.26

.27

.1.28

.1.29

.1.30

.1.31

1.32

(d) vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zareni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se piidavaji nové Pod-Clanky:

»VWkaz vymér” je Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, sestaveny podle Oboro-
vého tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci schvalené-
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

,Prilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokongeni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby)), pocitana od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.

,PredCasné uzivani“ znamena Casoveé omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jegjich
uplnym dokonéenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim uradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevdim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uZivani].

»otavebni denik” je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a ucinné pravni predpisy.
,Zakladni datum® je datum 7 dnd pred terminem pro podani Nabidky.

~oekee” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekcee (je-li takova).

,Podzhotovitel je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

,Faktura“ je danovy doklad vydany podie platnych pravnich predpist, jehoz dalsi nale-
zitosti mohou byt urCeny v Priloze.

LZaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad).

,Potvrzeni o prevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

LPrijata smiluvni Castka® je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonc¢eni Dila a odstranéni viech vad.”

Za Pod-Clanek 1.1.31 se vkladaji nové Pod-Clanky:

,BIM Protokol“ je dokument tvorici prilohu Technické specifikace. Personal Objedna-
tele i persondl Zhotovitele jsou povinni plnit vS8echny povinnosti, které vyplyvaji z BIM
protokolu a jeho priloh (pouzije-li se).

Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici prilohy:

L. Pozadavky Objednatele na informace,



1.1.33
1.1.34
1.3
Hierarchie smluvnich
dokumentt
1.4
Pravo
1.7

Socialni odpovédnost

l.a Datovy standard staveb (DSS)

I Pozadavky na Spole¢né datové prostrfedi (CDE)
Il Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP)

»opoleCné datové prostredi je informacni systém podle prilohy BIM Protokolu ,Poza-
davky na Spolecné datové prostredi (CDE)“.

SInformacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho prilohy ,Poza-
davky Objednatele na informace” a souvisgjicich priloh.”

Pod-Clanek 1.3 zni:

,Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”

Za Pod-Clanek 1.6 se vklada novy Pod-Clanek 1.7 [Socidlini odpovédnost]:
,Zhotovitel musi v pribéhu provadéni Dila:

a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smiuvni podminky v oblasti rozdéleni rizika
a smiuvnich pokut se svymi Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah
a cenu pinéni Podzhotovitele, jako jsou podminky sjiednané ve Smiouve,

b) v¢as plnit finanéni zavazky svym Podzhotoviteldm, kdy za fadné a veasné pl-
néni se povazuje piné uhrazeni Podzhotovitelem fadné vystavenych a Zhoto-
vitelem odsouhlasenych faktur za plnéni poskytnuta podle Smiouvy, a to vzdy
do 10 pracovnich dnd od obdrZzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni
plnéni.

Je-li takovy pozadavek uveden v Priloze, musi Zhotovitel v priibéhu provadéni Dila:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo stredni Skoly v oboru relevantnim
k Dilu,

b) na zékladé pozadavku Objednatele umoznit exkurzi skupiné student vysoké
nebo stredni Skoly v oboru relevantnim k Dilu,

C) zajistit zaméstnani osob znevyhodnénych na trhu préace.

Ob_jednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

Za Pod-Clanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dnyl:

,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatreni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi G¢astnit. Kontrolnich
dnl se musi G¢astnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz Géasti si zastupce
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Objednatele vyzada prostrednictvim Zhotovitele. Objednatel musi zaznamenat zale-
Zitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie zapisu Udastnikiim
kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za veskeré kroky, které se
maji podniknout v souladu se Smilouvou.”

Text Pod-Clanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-¢lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach verejiné zakazky
na provedeni Dila. Podzhotovitel, jimz bylo v zadavacim fizeni vergjné zakazky proka-
zéno spinéni kvalifikace, mize byt nahrazen pouze Podzhotovitelem splriujicim poza-
davky dle predchozi véty. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstav-
ce, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vysi uvedené
v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rovnéz nalezitosti pro oznamenti
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V pripadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi
pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkyd a podminek stanovenych pravomocnym tizemnim roz-
hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.



4.3
Subdodavky

41.7

Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez prtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takoveho znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svij zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekro¢eni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te€na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plivodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pInéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vySi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotoviteld stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.



4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skutednost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich diivodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pri¢emz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smilouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Piiloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zajisténi spinéni smlouvy Objednateli do 28 dni po uzavieni
Smlouvy nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdgji. Zajisténi spinéni
smiouvy musi byt vydano pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu
vzoru, ktery je soucasti zadavaci dokumentace. Zajisténi spinéni smlouvy musi byt
ucinné nejpozdgji v den jejihe predani Objednatel.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zajisténi spinéni smilouvy bude platné a ucinné, dokud nepro-
vede a nedokongi Dilo a nepieda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podie Pod-Clan-
ku 4.6 [Zdruka za odstranéni vad]. Pokud podminky Zaijisténi spinéni smiouvy specifikuiji
datum jeho platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pievzeti Dila
nebo posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnii
pred datem ukonceni platnosti Zajisténi spinéni smiouvy, potom Zhotovitel podle toho
musi rozsifit platnost Zajisténi spinéni smiouvy, dokud neni Dilo dokon¢eno a Objednatel
neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zajisténi spinéni smlouvy pouze v pfipade, ze:

) Zhotovitel neprodiouzi platnost Zajisténi spinéni smiouvy tak, jak je popsano
v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zgjisténi spInéni smiouvy,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

()  Zhotovitel nenapravi poruseni smiuvni povinnosti do 42 dnl po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici ndpravu porudeng smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku Zgjisténi spInéni smiouvy.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zajisténi spinéni smiouvy

Objednatel musi Zgijisténi spinéni smlouvy Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel
kopii Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovi-
tele Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zajisténi splinéni smilou-
vy finan¢ni prostredky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezuijicich podminek pravnické
osoby, ktera bankovni zaruku vydala.



4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

V pripadé nevymahatelnosti Zgjisténi spinéni smiouvy se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zajisténi splnéni smlouvy ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim tohoto Zagjisténi spinéni smiouvy v plat-
nosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstraneni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vySi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnd poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platnd a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonCi veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o prevzeti a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdégji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnii pred datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v piipadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazsjicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokongi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnd poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéruky za odstra-

néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfi praci

V pripadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jgji platnosti za predpokladu, ze v8echny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukonCeni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zékona, podie dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii pracil:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit prfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd
a plotd), které mize byt nezbytné z divodu provadeéni Dila pro uziti verejnosti
a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemkd.

-~ =

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povérenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpecnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a délinic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, kteli budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
Praci.

(8)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pfi prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani 0sob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.



4.9
VytyCeni stavby

410
Archeologické nalezy

(b)  V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledn@ spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pristroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smlouvy pouzito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpecného pro-
vozu.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit viéi Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Wiyden/ stavby]:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a StaveniSté (vCetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stietu se stavbou a do¢asnych zabor(l) podle hlavnich bod, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovedny za spravné rozmisténi v8ech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:

,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nélezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projektovénl' zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace
Zhotovitele

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

L<Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v piipadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”
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Rizikalobjednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predéasného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Za pod-odstavec (1) se vklada novy pod-odstavec (s):
,8)  ndlezy fosilil, minci, cennych nebo staroZitnych predmét a konstrukei & jinych

pozlstatkd nebo predmétd geologického a archeologického vyznamu na Sta-
venisti.”

Dobalpro dokonéeni

74
Doba pro dokonc&eni

7.2

Harmonogram

14

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve [h(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadeéni praci s vyznac¢enim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oCekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiici:
(i struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Podrobné nédlezitosti Harmonogramu stanovi Objednatel v Priloze.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je du-
vodem pro zadrzeni asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).



7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6

Pred¢asné uzivani

Forma harmonogramu bude stanovena v Priloze jednou z moznosti:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahajeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracovan formou Ganttova diagramu v podrob-
nosti odpovidajici rozsahu stavby véetné zaznamu kritické cesty.”

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [V&asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k  prodiouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokondéen,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro piipadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokondéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatng.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky]:

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [Prodiouzeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Pred¢asné uzivani]:

L<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ uréujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred&asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pred piislusnym stavebnim uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred



Prevzeti

8.1
Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je wluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstranén vcetné nazvu a nahrazen Pod-
Clankem 8.2 [Flevzeti Dila a Sekci] nasleduijictho znéni:

,Objednatel do 28 dni po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neoviivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne Zadost s uvedenim divodt a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Plevzet! ¢dsti Dila):

,Objednatel miize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (PfedCasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [Predcasne uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstlfanénl’ vad

9.1
Odstranéni vad
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Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi



(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Indty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nékladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a

(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(ité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Variaceja claimy

10.1

Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je predmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

(b)  je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smilouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci (OTSKP), nebo v jiné cenové soustave prislusného stavebniho
objektu uvedeného ve Viykazu vymeér, platnych ke dni prediozeni navrhu Zhoto-

<2 &
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vitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se neplipoéitava prirazka prfimé-
feného zisku ani prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach
zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vysi 5% piimych nakladd prislusné polozky,
prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro ucely tohoto Pod-Elanku mezi Stranami za dohodnuté.”

Smldvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

18

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy)].

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s VWykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Méreni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v soculadu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemiize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
tecnych podplrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripade se

(i k vyuctovani neprihlizi a
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Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zaveérecna platba

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podptmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smilouvou. Dnem uskuteCnéni zdaniteiného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé 1ze vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.

Kdyz Zhotovitel

(@  je v prodleni s udrzovanim v platnosti Zajisténi pinéni smilouvy podle Pod-Clan-
ku 4.4 [Zajisteni spinéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpec¢nost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
ténl,

mUze byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smiouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiuvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavereCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatecnych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

{i) k zavérecnému vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zmeénach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
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119
Zalohova platba

natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavérecného
vyUctovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfedeny podle Cléanku 15 [Reseni
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.

Danovy doklad k zaveretné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zaveéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smiouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zalohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladée
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(dy  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss/ moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v té dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vysi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnd ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpodtu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroc¢i sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
¢astky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zalohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Clanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”



Neplhén

12.2
Neplnéni objednatele

124
Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

e

Pod-Clanek 12.2 je doplnén nasledujicim znénim:

»2Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smiouvou, nebo i pies pisemnou vyzvu k na-
pravé porusuje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem na
tento Pod-&lanek, popisujici nepinéni Objednatele. Jestlize nepinéni neni napraveno
b&hem 7 dnl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, miZze Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté. Pokud objednatel nedéa vyzvu ohledné Data zahdjeni praci podle 1.1.7 pisme-
no ¢) nejpozdéji do 9 mésict od Zakladniho data Smilouvy, mize Zhotovitel postupovat
podle odstavee 2 tohoto Elanku.”

Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za viechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-&lanku 13.2 [VySS/ moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
,Objednatel ma vi¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi IhGty (a dal$i asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokongeni podle Clénku 7 [Doba pro dokondent);

(d)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

()  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podie Pod-Clanku 7.6 [Pred-
dasné uzivani,

) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo i pres predchozi pisemné upozornéni ne-
splni podminky stanovené koordinatorem BOZP v uréené Ih{ité pri praci na Sta-
venisti nebo pres predchozi pisemné upozornéni Objednatele nenapravi v urCe-
né Ihaté porudeni pravnich predpist upravujicich bezpednost prace nebo tyto
predpisy porudi opakované.

©
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Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocCaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim neza-
niké povinnost Strany spinit povinnost, jegjiz pInéni bylo swmluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuije, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smlouvy neprfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”

RiziKo @ atlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistefi
141

Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi
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Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
»<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym pinénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni



pajistovny (tzv. vyluky z pojisteni), véetné zeiména ustanoveni vyluéuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dlie tohoto Clanku a

(@) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou oscbu (vEetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného plinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zaijistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
Kk prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smilouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-¢lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i Ujmu vzniklou na
ve&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Gimu zp(-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupaijisténi. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.



14.3
Nepojisténi

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.

Reseni epdrii

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni
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ZpUsob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

»Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabft. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Digitalné podepsal:
Datum: 19.02.2026 10:37:38 +01:00




Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils
FI ch Internat!onal Feder?t?on of Consulting Engiqeers
Internationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

OBECNE PODMINKY




OBECNE PODMINKY

SMLUVNI PODMINKY
PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Obecné podminky

First Edition 1999

FEDERATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS
INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS
INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIERURE
FEDERACION INTERNATIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES



Tento dokument je obsahové identicky s oficialnf tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento doku-
ment neni uréen k dalsimu Sifeni a nenahrazuje oficialni tisténou verzi Obecnych podminek, které tvoii soucast FIDIC
,Smiluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v Seském prekladu Ceskou asociact
konzultacnich inzenyr (CACE) jako prvni vydani v roce 2015. FIDIC ,Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu®
je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inZenyrtl (CACE,



Obecné podminky

Obeg@na ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

11.2

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik{ (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

~Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu U¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

.Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

.Naklady“ jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji vSak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimecCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mlze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
pricist druhé Strané.

OBECNE

PODMINKY
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvofici soudast
Stavenisté.

1.1.18 , Variace“ je zména Technické specifikace nebo VWkrest (jsou-li ngjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuiji korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném c&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysveétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zévazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Stavenisté, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.
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2.3
Pokyny objednatele

2.4
Schvaleni

Zastupci

3.1
Povérena osoba

3.2
Zastupce objednatele

Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zéstupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

objednatele

Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak cznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréend osoba mize byt uvedena v Piiloze nebo ozndamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhétgvitel

41
Obecné povinnosti

4.2
Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, kterad je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal$im subjektlm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Priloze, musi Zhotovitel dorudit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Praojeltovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace  Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodt. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizikdlobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpec:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveho systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smilouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dob# pro dokon&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

PraUz8ti
8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domnivd, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
vene pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

OBECNE

PODMINKY
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0dXBnéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Piiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfic¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud nenf
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidaceja tlaimy

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V¢asné upozornéni

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Pfloze, kdy v tomto piipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.
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Jdl nal

10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Néaklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé Eastky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smluvnijcena a platba

111
Ocenovani dila
11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl( a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnd po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splinéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon&enych praci, vse tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozd§ji.
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11.6
Zaveérecna platba

1.7
Ména

11.8
Zpozdéna platba

Neplhépf

1241
Neplnéni zhotovitele

12.2
NepInéni objednatele

12.3
Upadek

Bé&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli prediozit zavéretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku

nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo nepini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napraveé neplnéni béhem 14
dnt potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dntl potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadeéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, Ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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124
Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidl a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

Riziko a otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2
Vy&Si moc

Zhotovitel musi prevzit pinou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pecCi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokraguje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane Uéinnym 28 dnli po podéni oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.

OBECNE

PODMINKY
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Pojisteni

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepojisténi

Zhotovitel musi prfed zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistént:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
véetné odpoveédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pajistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pajisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokajivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Resehi sppr

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici véetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V plipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miiZze Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

n
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nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podéano bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodieni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

=g
Zx_
=
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15.3
Rozhod

N

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.

%
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Smlouva o zpracovani osobnich udaju

uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem Ceréanska 2023/12, Kré&, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zapsany v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: CNB, &. u. [10006-15937031/0710

[pfipadné bude uveden jin¥ bankovni ucet s ohledem na druh akce] - )
zastoupeno: [bude doplnéna osoba, ktera bude podepisovat
smlouyuyy -

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno]

e-mail: [bude doplnéno]

tel: [bude doplnéno]

kontaktni osoba ve vécech technickych: Povéfenec pro ochranu osobnich udajii (DPO)
e-mail:

tel:

(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel doplni sviij nazev]

se sidlem [doplni zpracovatel]
ICO: [doplni zpracovatel]
DIC: [doplni zpracovatel]
zapis v obchodnim rejstfiku: [doplIni zpracovatel]
pravni forma: [doplni zpracovatel]
bankovni spojeni: [doplIni zpracovatel]
zastoupen: [doplni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [doplni zpracovatel]
e-mail: [dopIni zpracovatel]
tel: [doplIni zpracovatel]
kontaktni osoba ve vé&cech technickych: [doplni zpracovatel]
e-mail: [dopIni zpracovatel]
tel: [doplIni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spole¢né dale také jako ,Smluvni strany*)



Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priibéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni Uudaje Spravce, povazuji Smluvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani téchto
osobnich udaji byla zajisténa vysoka uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve vztahu
k takovému zpracovani osobnich (dajd a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na ochranu
osobnich udajl, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajti a o volném
pohybu téchto Gdajl a o zrueni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajl),
a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich Gdajti (dale jen ,Smlouva“).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
LEHP* se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu
téchto Gdajl a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) ve znéni
opravy uverejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou“ se rozumi smluvni vztah & smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavienych platnych a uéinnych smluv vymezenych v pfiloze €. 1 této
Smiouvy.

,Osobnimi Udaji Spravce* se rozumi osobni udaje popsané v pfiloze &. 1 této Smlouvy a veskeré
dal$i osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem* se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich tdaji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich udajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,Pokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich tdaijt
Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaji prokazat existenci
a obsah Pokynu.

JPorusenim zabezpeéeni osobnich Gdaju“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Udajt, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pristupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni ¢i ztraté osobnich Gdajd, pfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaju“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veskeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. pInéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich udajd),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi udaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

,Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellim usazenym ve tfetich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, doplfiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi* se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a ucinného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Udajul ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

Zasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zasada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, Uc¢elového omezeni, minimalizace (dajll, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a divérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich tdaju ¢i jakykoliv
vyklad této Smlouvy musi byt v souladu stémito zasadami. Dokument Zasady zpracovani
osobnich Gdajl je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zaloZzce Organizace pod
odkazem GDPR.

Zpracovani‘, ;spravce“, ;zpracovatel®, ,subjekt Gadaji“, ,osobni udaje“, ,zvlastni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smilouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaji Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokynl Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich udajl
Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potfebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k
zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich Udaji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavku uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro u€ely komunikace a zaji$téni souéinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich udaju, predavani zadosti subjekttl udajt), neni-
li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smiuvni strany tyto osoby:

strana 3 | stran 14


http://www.rsd.cz

241 osoba povérena Spravcem:

242 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaji Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

42

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro ucely plnéni Hlavni smlouvy nebo
pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, prfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zvefejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo &lenského statu, kterému Zpracovatel podléha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich Udajli Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zverejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyteéného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pripadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbornym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit uéely a prostfedky zpracovani Osobnich
Gdaju Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tretich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz dinnost vyZaduje pfistup k
prislusnym Osobnim U(dajum Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfristup,
pficemz sleduje a pravidelné pfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divérné povaze Osobnich (daji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smilouvy, Hlavni smlouvy, Pokynt a
platnych a ucinnych Predpisii o ochrané osobnich udaju, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skonéeni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly priméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisiim o ochrané osobnich
Udajt nebo dle Pokynl Spravce;

4.2.3 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢i zakonnym povinnostem zachovavat
miéenlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;
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4.2.5 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a prihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi a
acéinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaju;

426 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani ¢i znepristupnéni Osobnich
Gdaji Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodiené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecnosti osobnich (dajil, a to osobé uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

5.2

53

5.4

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeceni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systému a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaju a pfistup k nim véas v pfipadé
fyzickych &i technickych incidentd;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizacnich opatreni pro zajisténi bezpecnosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpecénosti se zohledni rizika, ktera predstavuje zpracovani,
zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné zpfistupnéni
predavanych, uloZzenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajd, nebo neopravnény
pristup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcli je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v priloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou Uroven ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynl a platnych a acéinnych Predpisd na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahmout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. retézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smilouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a vprfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pripadé predani Osobnich udaji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal§im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery pfedem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zajistit pInéni vS8ech povinnosti nezbytnych pro zachovani plné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi pInéni jeho povinnosti
v souvislosti se zpracovanim Osobnich Gdaji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt idaju ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace tykajici
se zpracovani svych osobnich Udajl, zadat jejich opravu & doplnéni, podavat namitky proti
zpracovani svych osobnich udajl ¢i zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych

technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu tdajl, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokyni tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni dle
Predpisl o ochrané osobnich udaji nebo dle této Smlouvy, coz zahmuije:

7.4.1 poskytnuti veskerych idaji poZzadovanych Spravcem v pfiméfeném ¢asovém obdobi
specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a v€etné uplnych podrobnosti a
kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich Gdaji Spravce, které
Zpracovatel ve vztahu k subjektu udaji zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
udaju;

7.4.3 implementaci dodateénych technickych a organizacnich opatieni, které mulze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na prislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteé¢ného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24 hodin
od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, ze doslo k porudeni zabezpeéeni Osobnich
Gdaju Spravce nebo existuje diivodné podezieni z poruseni zabezpeceni Osobnich Udajl
Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostatec¢né informace, které mu umozni spinit
veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadd poruseni zabezpeceni
osobnich udaju podle Predpisii o ochrané osobnich Gdajli. Takové oznameni musi
pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeCeni osobnich udaji, kategorie a podéty
dotcenych subjektl Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poru$eni zabezpeceni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatreni pfijata nebo navrzena k reSeni poruseni zabezpeceni osobnich
udaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou fizeny
Spravcem, aby napomahal vysetfovani, zmirnovani a napravé kazdého poruseni osobnich
udaju.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje zadnou treti
stranu bez predchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo lenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pfipadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto

pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré pfipominky,
které proved| Spravce pred tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich tdajl oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich udaju a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfimérenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle &l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich udaji Spravce Zpracovatelem
a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaji Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendarnich dnii po:
(i) ukonéeni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud-:

10.1.1 vratit Gplnou kopii véech Osobnich daji Spravce Spravci zabezpeéenym prenosem
datovych souborll v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli a dale
bezpecné a prokazatelné vymazat véechny ostatni kopie Osobnich Gdaji Spravce
zpracovavanych  Zpracovatelem nebo  jakymkoli  autorizovanym  diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pricemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédéeni, ze pIné spinil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni (daje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny uéel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a uéinnymi Predpisy o ochrané osobnich (idajt, touto Smlouvou a Pokyny
a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora povéfeného
Spravcem ve véech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich Udaji Spravce. Zpracovatel
umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem kontrolovat, auditovat a
kopirovat vSechny pfislusné zaznamy, procesy a systémy, aby Spravce mohl ovérit, ze
zpracovani Osobnich udaji Spravce je v souladu s platnymi a Géinnymi Predpisy o ochrané
osobnich (dajl, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Spravci plnou spolupraci
a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni svych povinnosti podle této Smlouvy.
Zpracovatel neprodiené uvédomi Spravce, pokud podle jeho nazoru zde uvedené pravo na
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audit porusuje Predpisy o ochrané osobnich Udaji. Zpracovatel mlize prokazat plnéni
dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany Gdajd, dikazem o dodrzovani schvaleného
mechanizmu certifikace 1SO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u viech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udaji Spravce

12.1 Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemcl ve tietich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Gdaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

12.2 Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny dilé¢i Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZadovat Pfedpisy o ochrané osobnich udaj,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Gdaju Spravce ve treti zemi.

13 VSeobecné podminky

13.1 Smluvni strany si ujednaly, zZe tato Smlouva zanikne s ukonéenim uéinnosti Hlavni smiouvy.
Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smiouvy &i ze své povahy trvaji
i po jejim zaniku.

13.2 Tato Smiouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smiouvy.

13.3 Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smlouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich daji Spravce.

13.4 V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smlouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, véetné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

13.5 Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neucéinné nebo nevymahatelné,
zbyvajici ¢asti Smlouvy zlstavaji v platnosti. Ohledné neplatného, neucéinného nebo
nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, ze (i) dodatkem k této Smilouvé
upravi tak, aby byla zaji$téna jeho platnost, u€innost a vymahatelnost, a to pfi co nejvétsim
zachovani puvodnich zamérl Smiluvnich stran nebo, pokud to neni mozné, (ii) budou
vykladat toto ustanoveni zplsobem, jako by neplatna, neléinna nebo nevymahatelna ¢ast
nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

13.6 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz obé Smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

13.7 Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatk( podepsanych obéma Smiluvnimi stranami. Pro vylouéeni vSech pochybnosti si
Smiluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaju Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

13.8 Smlouva je platna dnem a uéinna pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle
zakona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjsich predpisti, obéma Smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych
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pfiloh, nejsou-li souéasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych
soubort tvoficich v souhrnu Smilouvu?).

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI
STRANY PRIPOJILY SVE UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C.
297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE
TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU.

1 Uznavany elektronicky podpis miize byt do viech soubortl tvoficich elektronicky original Smlouvy p¥ipojen i prostiednictvim
hash souborti suznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z origindlnitho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborti obsahujiciho ptilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (tj. pii porovnani hash souboru vii¢i originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urdit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu origindlniho souboru). Objednatel pouziva hash soubory ve formatu PKCS#7 v DER
kodovani, vytvotené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA
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PRILOHA &. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni w§cet smluvnich vztah(i dopini zpracovatel]

1 Piedmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich udajl jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdaji — napf. adresni a identifikaéni Udaje:
popisné {wySka, vaha, atd.; udaje tfetich osob; zvlastni kategorie os. udajl; jiné {fotografie.

kamerové zaznamy}j]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totoZzna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji u¢innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich Gdaja spravce

Povaha zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtnéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

I Automatizované zpracovani

(1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaju spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdaji (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[1 Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy tdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjektd udaji — napf. vlastnici pozemku, zaméstnanci...]

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k dopInéni zpracovatelem, pred podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. bé&hem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zaméstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pridélena specificka prava k Fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich 0daji (hardwaru, softwaru a sité). Je urcena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby viechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentli / poruseni osobnich Gdajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyte¢ného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich udajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich Gdaiju).

1.3. Lidské zdroje

a.

Duavéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby v§ichni zaméstnanci rozuméli svym
odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich udaji; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pfed nastupem do zaméstnani
a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateén& informovani
0 bezpeénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich Udaji, jsou rovnéz radné
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informovani o pfislusnych pozadavcich na ochranu osobnich Gdajil a pravnich zavazcich
prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pristupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstranovat uzivatelské ucty.

b. Je vylouc¢eno pouzivani sdilenych uzivatelskych uctl. V pfipadech, kdy je to nezbytné je
zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pfi poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim Gdajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cill zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje, aby
heslo mélo alespori osm znaki{ a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla, véetné
délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikaéni povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji predavat
pres sit.

2.2, Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udaja v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplikaéni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uétu s minimalnim opravnénim operaéniho systému pro
zajisténi radné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni udaje, které jsou
pro naplnéni ucell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpedeni.
ii.  Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

ii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny ¢asové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpeénostni aktualizace vydané
vyvojarem operacniho systému.

2.4, Zabezpeceni sité /| komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokolt.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpecéeni zivotniho cyklu aplikace

a. V prubéhu zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejlep$i a nejmodernéjsich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni udaja

a. Pred vyfazenim médii bude provedeno jejich prepsani pfi pouziti software. V pfipadech,
kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentu a prenosnych médii slouzicich k ukladani
osobnich Gdaju.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatreni (napf. turniket ovladany Cipovou
kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni ostraha) pro
ochranu zabezpecéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu neopravnénych
osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANiI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovatell. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(i) €innosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stiedisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]

Digitalné podepsal:
Datum: 10.03.2026 16:16:13 +01:00
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PRILOHA C. 3
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

»1/32 Zrizeni zakladni mérické sité ve Stredoceském kraji*

INTERNI PREDPISY REDITELSTVI SILNIC A DALNIC s. p.



L1732 Ztizeni zakladni méfické sité ve StfedoCeském kraji™

Pri realizaci stavby je zhotovitel povinen dodrzet nasledujici interni predpisy objednatele,
které jsou dostupné na webu www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty a v sekci
Bezpecnost:

1. Smérnice statniho podniku
Jedna se zejména o:

vzdy

Smérnici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci
mensiho rozsahu

Smérnici s. p. 10-S-11.6 (10/2018) — Zmény zavazku

Smérnice s. p. 10-S-12.7- Hospodateni se ziskanymi materialy

Smérnici s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych staveb PK
zhotovitelem

Smérnice s. p. 10-S-11.7 (8/2011) — Zasady pro zajisténi kontroly geometrickych
parametri s vyuzitim technologii 3D m&feni pii realizaci staveb RSD

Smérnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na silnicich a déalnicich
Smérnice s. p. 10-S-14.7 (7/2008) - Aplikace zékona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi
dalsich podminek BOZP

Smérnice s. p. 10-S-14.6 (12/2015) — Hlaseni mimotadnych udalosti (smérnice
bude Zhotoviteli predana pii Skoleni BOZP)

v platném znéni nebo jiné platné a G€inné znéni smérnice s. p. nahrazujici vyse

zminéné Smérnice GR.

2. Technické piedpisy RSD

a.

b.

€.

Datové predpisy

Provozni smérnice RSD
Jedna se zejména o:
e Smérnice s. p. 10-S-12.6 (16/2017) - Zadéavani a evidence kratkodobych
pracovnich mist na délnicich a silnicich L tiidy

Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK)
PPK-BOD
Vykresy opakovanych reseni (R-plany)

Metodiky

Seznam vSech Technickych predpisi RSD s. p. je dostupny na webu www.rsd.cz v sekci
,,Technické dokumenty*, kde jsou predpisy dostupné v elektronické podobé.
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[doplnit LOGO Zhotovitele]

[dopinit NAZEV Zhotovitele,
pripadné Sdruzeni]

Cislo dokumentu:

Cislo vytisku: 1234

Uéinnost od:

TECHNOLOGICKY PREDPIS

NAZEV STAVBY: [DOPLNIT]
[PRIPADNE DOPLNIT CAST STAVBY, SOJ

CAST: ZEMNIi PRACE

Jméno a pfijmeni
Funkce

Kontaktni udaje
(tel., e-mail)

Datum

Podpis

Zpracoval za
Zhotovitele:

[Jméno a pfijmeni]
kvalitar

[telefonni ¢islo]
[email]

[01.01.2000]

Schvalil
za Zhotovitele:

[Jméno a prijmeni]
kontrola kvality a rizeni
jakosti

[telefonni &islo]
[email]

[01.01.2000]

Schvalil za

tym Objednatele:

[Jméno a pfijmeni]
Osoba odpovédna za
vykon stavebniho dozoru

[telefonni ¢islo]
[email]

[01.01.2000]

Schvalil za

tym Objednatele:

[Jméno a pfijmeni]
Povérend osoba
objednatele

[telefonni &islo]
[email]

[01.01.2000]




Logo zhotovitele Stavba:

OBSAH TECHNOLOGICKEHO PREDPISU

2. UCEL DOKUMENTU...cceererrerseessessesseessessesssessessesssessessesssessessesssessessasssessessesssessessesssanns
3.  TERMINY, DEFINICE, ZKRATKY ...cccertrrereererserseseesssesesessessessessessessessessessssensssssnessesnenns
4. TECHNICKE NORMY A PREDPISY .....ccorerrerreeeserserseeesessessseesessesssessessesssessessesssessessessenns
5.  TECHNICKE UDAJE STAVBY ....cccevrtrreerresserseessessessesssessesssessessesssessessasssessessesssessessesssenns
6. POUZITE STAVEBNI MATERIALY A SMESI, DODAVKA MATERIALU.......ccccerurereeernerceenne
7.  PROVADENI PRACH. c.cccteererrirceessessenseessessesssessessesssessessesssessessesssessessasssessessesssessessessanns
8. IMECHANIZACE ....ceeverueeerseesessessestesssstesessesseesessessessenssssesssssansesessessessessessenssssensssssnnens
9.  KONTROLA A ZKOUSENI ....ccceeererreeceessesseeseessessesssessessesssessessesssessessasssessessesssessessesssanns
10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI .....ceerererceecererceesessesesessessenssessessennes
11, EKOLOGIE ....ccuevuieeererserensesseesessessessesssssesessesseesessessessenssssensssesseesessessessensessensssssnessens
12, PRILOHY ..uoiiiiieciesirctecsesstsstee e sses st e e ssesstessesnesssessessesssesnesnessnessesnessnessesnssssessesnsnsnes
13. ZAZNAM O SEZNAMENI S DOKUMENTEM ....ccceecteerererceeeessesseessessesssessessenssessesssssnes
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Logo zhotovitele

Stavba:

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby:
Cast stavby:
Objekt ¢.:

Nazev objektu:

Konstrukéni ¢asti:
Objednatel:

[uvést nazev dle SOD]

[uvést nazev dle SOD]

[doplnit, pokud se zpracovava TePr po objektech. Je na rozhodnuti zhotovitele,
zda TePr zpracuje za celou stavbu nebo ji rozdéli na jednotlivé objekty]
[doplinit, pokud se zpracovava TePr po objektech. Je na rozhodnuti zhotovitele,

zda TePr zpracuje za celou stavbu nebo ji rozdéli na jednotlivé objekty]

Zemni prace [uvést konkrétni Cdst (vykopy, zdsypy, obsypy a ndsypy atd.)]

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

JMENO

EMAIL TELEFON FIRMA FUNKCE

Projektant RDS

Zastupce zhotovitele

Odpovédny stavbyvedouci

Stavbyvedouci objektu

Stavbyvedouci pokladky

Odpovédny geodet stavby

Laboratof pro KZ

Osoba Objednatele
vykonavajici stavebni dozor

Pozn.: Uvedou se osoby a jejich tidaje, které jsou pro danou stavbu relevantni.

Seznam podzhotoviteli:

PODZHOTOVITEL

. SCHVALENI
ADRESA TYP CINNOSTI .
SPRAVCEM STAVBY

2. UCEL DOKUMENTU

Tento technologicky predpis popisuje Cinnosti spojené s provadénim zemnich praci spojenych
s realizaci vykopl, zasypu, obsypt, nasypu, ale také uprav zemin, vykopy ryh, pfesuny zemin atd. BliZe

specifikuje materialy a jejich dodavku, technologické postupy a zkousky material a hotovych praci.

Konstrukce vrstev ... dle RDS.

Nezpracovava se pro jednotlivé stavebni objekty, ale souhrnné pro celou stavbu, coZz nevyluduje
volbu zhotovitele zpracovat v jim zvolenych pripadech technologicky predpis pro kazdy stavebni

objekt. Ze strany Objednatele / Spravce stavby takovy poZadavek stanoven neni.
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Logo zhotovitele Stavba:

3. TERMINY, DEFINICE, ZKRATKY

[Uvedou se takové terminy, definice a zkratky, které jsou specifické pro tento dokument a které nejsou
uvedeny v existujicich technickych normdch &i technickych predpisech. Kapitola vychazi ze struktury TeP¢
v TKP 1 a doplnuji se jen takové zkratky, terminy a definice, které v jinych ¢dstech TKP nejsou uvedeny
(takove pojmy a zkratky se znovu neopakuji). Pokud se Zdadné terminy, definice a zkratky navic neuplatni,
uvede se ,neni relevantni®.]

4. TECHNICKE NORMY A PREDPISY

Zakladni datum stavby, ke kterému se vaZe platnost norem a resortnich predpist Ministerstva dopravy:
[Uvest datum 28 dni pred podanim nabidky]

Datum schvaleni PDPS/RDS: [Uvést datum schvdleni projektové dokumentace, podle které se dand stavba
realizuje]

5. TECHNICKE UDAJE STAVBY

[Uvést udaje o stavbé, charakteristice objektu, skladbé a typu konstrukce]

6. POUZITE STAVEBNI MATERIALY A SMESI, DODAVKA MATERIALU

Druh materidglu / Uvést lokality materidli (pivod) Uvede se ndzev SO a édst objektu, kde bude dany druh
zeminy ukladan. Materidl na zlepseni zemin — ndzev.

VSechny vyrobky, materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, musi byt objednatelem /spravcem
stavby schvaleny. Neschvalené vyrobky, stavebni materialy a smésidle ¢l. 4.2.3 aZz 4.2.8 kap. 4 TKP nesméji
byt skladovany ani do¢asné sloZeny na stavenisti.

Lze pouZit rizné umélé materidly a druhotné suroviny (separacni geotextilie, vyztuzné geomfsize, porézni
hmoty pro vylehéené ndsypy, popilky, strusky z vyroby Zeleznych a neZeleznych kovi, uhelnou hlusinovou
sypaninu apod.). Kritéria vhodnosti a pouZitelnosti jsou obecné vymezena normami a technickymi predpisy.
Dodavka a skladovani

Pred ukladdanim zeminy na deponii je nutné sledovat jeji pfirozenou vihkost, aby se zabranilo ukladdani zeminy
nepouZitelné bez tprav.

Zemina se uklddd na docasné deponie v souladu s CSN 73 6133.

Deponie lomového kamene a tfidéného kameniva musi byt chranéna proti promiseni s jinym materidlem.

Pokud se pro vystavbu zemnich téles pouzivaji druhotné suroviny (popilky, struska, recyklované demoli¢ni materialy
aj.) nebo lehké materidly (lehké keramické kamenivo, polystyren apod.), je tieba jejich pfepravu a skladovani zajistit
tak, aby nedoslo ke zhorseni jejich fyzikdlné-mechanickych viastnosti. RovnéZ je tfeba zamezit jejich negativnimu viivu
na Zivotni prostredi z duvodu vyluhovdni, vétrné a vodni eroze.

Zeminy prokazatelné nepouziteiné v zemnim télese resi dokumentace. Pokud se vyskytnou zeminy, u kterych neni
ekonomicky tnosné je upravit, budou po odsouhlaseni objednatelem/spravcem stavby vyuZity jako druhotny materidl
napr. pro terénni Upravy, zaplnéni vytéZenych zemnik mimo trasu apod. Pokud neni moZné tyto zeminy vyuZit, pohlizi
se na né jako na odpadovy materidal a uloZi se jako odpad na skladku, pficemz zhotovitel musi prokdzat zatfidéni odpadu
v souladu s vyhldskou MZP 383/2001 Sh. o podrobnostech nakldddni s odpady ve znéni vyhidsky ¢ 503/2004 Sb. v
aktudlnim znéni a vyhlasky 294/2005 Sh. v aktudlnim znéni.

Sejmutd ornice nebo ndhradni zeminy urcené k provedeni Cistych terénnich uprav se skladuji na deponii.
Hydraulicka a jina pojiva pro upravy zemin se skladuji ve smyslu TP 94.

Geotextilie, geomfize, vyztuZe ocelové i syntetické se dodavaji na stavbu a skladuji podle TP 97 a TKP 30, pfipadné
dispozic vyrobce tak, aby pred jejich zabudovdnim nedoslo k jejich poskozeni nebo znehodnoceni klimatickymi a jinymi
viivy.

Materidly pro vylehcené ndsypy tj. lehké keramické kamenivo a polystyren, se skladuji ve smyslu TP 198
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Logo zhotovitele Stavba:

7. PROVADENI PRACI

Pokud jsou poZadavky pro zpracovdni zemin s pojivy nebo pro vyztuZovdni zemin (geosyntetika, ocelovd
vyztu?) nad rémec TKP, TP, CSN, museji byt v dokumentaci nebo ZTKP vypracovdny zdsady technologie.

¢ Odstranéni porostu, kulturnich vrstev a prekazek
Plochy budoucich zarez(, plochy pod nasypy a plochy zemnik( zhotovitel pfipravi podle TKP 2 Priprava
staveni$té. Pri stavebnich pracich kazdého druhu se musi provést skryvka kulturni vrstvy pldy.

e Vykopy
Vwkopy zahrnuji obvykle rozpojeni hornin, odebradni vykopku, naloZeni na dopravni prostfedek a odvezeni do potiebné
vzddlenosti. Vykopy museji byt provedeny dle zaborového elabordtu. Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poskozeni
stavajicich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizeni, které nejsou urceny k odstranéni.

V pfipadé zastiZeni neocekdvanych vyront vody v zdfezu musi byt tato odvedena mimo zdrez podle odborného névrhu.

Pevné horniny, které nelze odtézit béinymi téZebnimi mechanismy, véetné pouZiti nejtézsich rozryvacu, se rozpojuji
pomoci trhavin. Trhavinami se rozpojuji i jednotlivé balvany.

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti ornice a odtéZeni horniny na troveri zemni plané nebo parapldné, véetné vytvarovani
boénich svaht v souladu s priénymi fezy uvedenymi v ZDS. Do vykopu v trase jsou téZ zahrnuty podélné prikopy v
souladu se vzorovym pricnym rezem a eventudlné vykopy pro inZenyrské sité a odvodnéni. Pfi vykopovych pracich se
postupuje podie CSN 73 6133 a CSN EN 1610.

Pro vykopy v zemniku mimo trasu plati stejné zdsady provadéni jako pro vykopy v trase. DoCasné svahy mohou byt
strmé, navrZené na zdkladé neodvodnéné smykové pevnosti. Definitivni svahy vsak museji mit stabilitu odpovidajici
efektivni smykové pevnosti zeminy a ustdlenym pomérum proudéni podzemni vody. Stuperi stability musi splfiovat
podminky uvedené v CSN 73 6133, ev. CSN EN 1997-1. Konecnd tprava se provddi podle ZDS nebo RDS a schvaluje ji
objednatel/ sprdvce stavby.

Vkopy pro zakldddni mostt, opérnych a zdrubnich zdi, propustk(, ramp a jinych silni¢nich objekti museji byt
provedeny podle objednatelem/spravcem stavby odsouhlasené RDS a v souladu s instrukcemi objednatele/ sprdvce
stavby. Pokud neni mozZné zahdjit konstrukcéni prdce na zdkladu (zhotoveni podkladniho betonu, konsolidacni vrstvy
apod.) bezprostfedné po dosaZeni trovné zakladové spdry, museji byt vykopové prdce ukonceny nad projektovanou
zakladovou spdrou (obvykle 0,3 m). DotézZeni na konecnou uroven se provede max. 48 hodin pfed ndvaznymi pracemi,
pokud objednatel/sprdvce stavby nerozhodne jinak, s prihlédnutim ke geotechnickym viastnostem zemin v trovni
zakladové spdry i s ohledem na klimatické podminky.

Pokud viastnosti zemin a hornin v zdkladové spdre nedosahuji parametri pfedepsanych v dokumentaci, bude navrZzeno
doporuceni na jeji upravu. Ta miZe spoéivat v pfehutnéni, prohloubeni trovné zékladové spdry, nahrazeni ¢oc¢ky nebo
vrstvy méné unosné zeminy stérkopiskem, kamenivem nebo betonem, vyztuZenim geosyntetiky apod.

Vykop miZe byt proveden jako paZeny v souladu s &l. 4.3.4.5 a 4.3.4.6 kapitoly 4 TKP, nebo jako svahovany. PaZeni
stén hloubenych vykopu zajisti zhotovitel vsude tam, kde je to nezbytné z hlediska bezpeénosti prdce a stability stén a
okoli, kde je to predepsdno dokumentaci stavby nebo uréeno objednatelem/sprdvcem stavby.

Jimky jsou paZici a tésnici konstrukce, které se pouZivaji pro stavbu objektd ve vodé. Chrdni vykop pred ucinky tlaku
vody. Konstrukce jimky musi byt obsaZzena v ZDS a RDS.

e Nasypy

Zptsob vystavby ndsypu a pouZité materidly museji byt v souladu s dokumentaci a kap. 4 TKP. V pripadé, Ze se do
zemniho télesa pouzivaji geosyntetické nebo ocelové prvky pro vyztuzeni, separaci apod., musi byt postupovadno podle
TP 97 a TKP 30. Pri pouziti upravenych zemin se postupuje v souladu s TP 94. Pokud je ndsyp vylehcen (lehké keramické
kamenivo, polystyren), postupuje se podle TP 198. PouZivaji-li se do ndsypu druhotné materidly (popilek, struska,
hlusina, tfidéné demoli¢ni materidly), postupuje se v souladu s TP 93, TP 138, TP 176 a TP 210.

Soucdsti provddéni praci je i zhutriovaci zkouska, kterou zajistuje, provddi a vyhodnocuje zhotovitel v souladu s CSN 72
1006. Zhutriovaci zkouska se provadi vidy pfi stavbé ddlnic, rychlostnich komunikaci a silnic I. tfidy, pokud celkovy
objem zemnich praci preséhne 100 000 m®.

¢ PodloZi nasypu
Pred budovdnim ndsypu musi zhotovitel peclivé upravit podloZi ndsypu v souladu s CSN 73 6133. Podlozi ndsypu je
tfeba vyspddovat, odvodnit a pfehutnit v souladu s poZadavky téchto TKP, pokud dokumentace stavby nestanovi jinak.
e Svahy zemniho télesa
Svahy ndsypu a zdrezii museji byt upraveny tak, aby vysledné sklony odpovidaly sklonim dle ZDS. Minimdlni mira
zhutnéni zemniho télesa musi byt dosaZena i na jeho okraji. Horni okraj zdrezu musi pfechdzet do plvodniho terénu
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plynulym obloukem (dle pri¢nych fezi v RDS v souladu s VL 2). Z diivodu ochrany proti erozi a pro zaélenéni do krajiny
se svahy zdrez( i ndsypt obvykle pokryvaji vrstvou ornice s ndslednou vegetaéni tpravou dle RDS v souladu s TKP 13,
TP 53 a CSN 73 6133. Pro vyztuZené ndsypy se strmym svahem a vylomy ve skalnich hornindch musi byt Uprava svahu
uvedena v dokumentaci.

e Paraplan
Paraplan je cdst povrchu zemniho télesa, na kterou se ukladda materidl aktivni zony. Pro paraplan plati odchylky od
projektovanych vysek, Sifek a priénych sklond, uvedené v tab. 1. kap. 4 TKP.

e Aktivni z6na, zemni plan

Zemni plan tvofi povrch aktivni z6ny zemniho télesa (v zdrezu nebo ndsypu), na ktery se pokladaji konstrukcni vrstvy
vozovky. V zdrezu se ponechdvd pred jeho dotéZenim vrstva ochranujici budouci plan. Aktivni zéna musi byt provedena
z materidli pfedepsanych v ZDS a jeji povrch (zemni pldri) musi byt chrdnén v souladu s CSN 73 6133, kap. 9.4. Podélny
a pricny sklon, vyskoveé urovné a tolerance museji odpovidat dokumentaci stavby, VL1, VL2 a témto TKP. Povrch musi
byt rovny, hladky, bez prohlubni, v tolerancich uvedenych v ¢l. 4.6. V celé mocnosti aktivni zony podle ZDS (tj. obvykle
od zemni plané do hloubky 0,5 m) musi byt dodrZena predepsand mira zhutnéni a na zemni plani musi byt dosaZzeno
predepsaného modulu pretvdrnosti podle ¢ldnku 4.5.3.4 téchto TKP. Do aktivni z6ny se nesméji pouZivat bez upravy
zeminy nevhodné dle CSN 73 6133 a takové materidly, u kterych plsobenim zmén teploty, vihkosti a zatizeni mize dojit
k takovym zméndm jejich fyzikdlné mechanickych viastnosti, které by zpusobily, 7e dokumentaci stanovenych
parametri nebude dosazeno.

Aby nedochdzelo k pronikdni jemné frakce ze zemni pldné do nadloini nestmelené vrstvy nebo naopak, musi byt
dodrZeno filtraéni kritérium die CSN 73 6133 nebo musi byt pouZito jiné odpovidajici opatfeni (napf. separacni
geotextilie).

Pred povolenim poklddky konstrukénich vrstev musi zemni pldr odpovidat poZadavkum dokumentace a musi spifiovat
tolerance uvedené v ¢l. 4.6 téchto TKP.

e Zpétny zasyp, obsypy objektil a zasypy zakladii mostt
Provede se odsouhlasenou sypaninou hutnénou po vrstvach. Vihkost zeminy pri hutnéni by neméla vybocovat z mezi
uvedenych v CSN 73 6133.
Materidl se ukligdd po vrstvdch, jejich? maximdini tloustka je stanovena TKP 3 nebo CSN 73 6244. Sitku zdsypu nebo
obsypu urtuje dokumentace. Zpétny zdsyp zdkladii se provddi podle zdsad uvedenych v CSN 73 6244, vyjma zdsypti ryh
pro inZenyrské sité. Zpétny zdsyp (napfr. u propustki) se musi realizovat souéasné na obou strandch objektu tak, aby se
predeslo nerovnomérnym tlakum na viastni objekt. Nejvétsi rozdil v trovnich zdsypu na obou strandch objektu je 0,5
m. Zhutnéni v blizkosti objektu (obvykle do vzddlenosti 1 m od rubu konstrukce) se musi provadét pomoci takovych
prostiedktl, aby nedoslo k vyboceni konstrukce, poskozeni izolace, uloZeného potrubi atd.
Pro zdsyp za mostni opérou, opérnou zdi a zdsyp presypaného objektu, véetné trubniho propustku, se pouZiji materialy
v souladu s CSN 73 6244. Pro zpétny zdsyp inZenyrskych siti se pouzivd zemina v souladu s TP 146 (opravy) a TKP 3,
¢l.3.3.5 Obsyp a zasyp potrubi, véetné chranicek.

e Pfechodova oblast

Prechod z ndsypového télesa na most, kde ndsyp priléhd k mostni opére, je prechodova oblast mostu ve smysiu ¢l. 3
CSN 73 6244 a zahrnuje nékolik ¢dsti. Délka prechodové oblasti je stejné velkd jak v koruné ndsypu, tak i v jeho podioZi.
Délka pfechodové oblasti mostu je definovdna v CSN 73 6244 v ¢l. 7.2.3, 7.2.4 a obrdzku B7. Provddéni zemnich praci
musi byt v souladu s CSN 73 6244, CSN 73 6133 a CSN 73 6201.

Pri zakladdni mostni opéry v télese ndsypu na uloZném prahu podepreném pilotami se musi celé zemni téleso v
prechodové oblasti, véetné svahovych kuZeli pfed opérou, stavét soucasné. Zdsyp za opérou se provadi a kontroluje
na celou vysku prechodové oblasti podle CSN 73 6244. Obsyp mostnich kiidel musi zhotovitel provddét soucasné na
obou strandch konstrukce podle ZDS, aby nedochdzelo k jejimu jednostrannému zatéZovani. Pro ochranny zdsyp za
opérou se pouZije nenamrzavd zemina v souladu s CSN 73 6244. Na obsyp objektu a kfidel se pouZije zemina, jeji?
efektivni smykova pevnost umozni vytvoreni stabilniho svahu podle dokumentace.

¢ Nezpevnéna krajnice a délici pas
Pro vystavbu nezpevnéné krajnice a stiedniho déliciho pdsu musi byt pouzita zemina alespori podminecné vhodnad
nebo lepsi dle CSN 73 6133 a v souladu s VL 1. Zhutnéni zeminy v celé mocnosti je stejné jako pro aktivni zénu. Pokud
se v délicim pdsu vyskytuje destovd kanalizace, provede se zpétny zdsyp podle TKP 3. Pro dosypdni stiedniho déliciho
pdsu od zemni pldné do urovné vozovky nesmi byt pouzita kamenita sypanina (maximalni velikost zrna je 63 mm).
Nezpevnénd krajnice se v souladu s VL 1 provede snizend o 3—4 cm vuci zpevnéné krajnici.

Strana 6/9



Logo zhotovitele Stavba:

e Specialni prace
Specidini prdce souvisejici s vystavbou zemniho télesa, jako jsou napf. sanacni prdce pro urychleni konsolidace podlozi
ndsypu, opevriovaci prdce proti erozni innosti vody, zabezpeleni stability svahu, rozndseci polstére aj., museji byt v
souladu se ZDS, TKP 30, pfipadné CSN EN 14679, CSN EN 14731 a CSN EN 15237.

8. MECHANIZACE

Vseobecné pro vsechny SO:

Distributor: napr. 2x

Vdlce, vibracni desky: napr. min. 12 t (3x), min. 15 t (1x + 1x néhradni), min. 8 t (2x s podrcenim)
PridruZzend mechanizace: napr. kropici viiz (1x), zametaci viz (min. 1x),

Pouiitd mechanizace

Uvést vsechny dopravni prostredky a pracovni pomdicky
Pouzité kontrolni prostiedky

Uvést vsechny laboratorni prostfedky pro kontrolni zkousky.

Pozndmka: PouZité kontrolni prostredky budou kalibrovany.

9. KONTROLA A ZKOUSENiI

Prakazni zkousky

Za pritkazni zkousky zemin a hornin pro zaklgddni staveb a geotechnické konstrukce (zdrezy, ndsypy a zemniky v rémci
stavby) se povazuji vysledky geotechnického prizkumu pro dokumentaci stavby podle TP 76 a zhutriovaci zkouska dle
CSN 72 1006.

Kontrolni zkousky

Kontrolni zkousky musi provdadét laborator s prislusnou zptsobilosti podle metodického pokynu SJ-PK €. j. 20840/01-
120, ¢asti ll/3 ve znéni pozdéjsich zmén. Laborator musi byt odsouhlasena objednatelem.

Predepsand kritéria, druh a cetnost kontrolnich zkousek jsou uvedeny v CSN 73 6133.

Kontrolni zkousky bude provadét akreditovana nebo odborné zplsobila zkusebni laboratof a to v souladu
se zasadami uvedenymi v TKP 4.

V prubéhu pokladky a hutnéni budou provadény predepsané mezioperacni kontroly, odbéry a zkousky
v potfebném rozsahu dle KZP zpracovanych na zakladé ZTKP, TKP 4 a pfrislusnych technickych norem nebo
technickych podminek.

10.BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI

Dle poZadavk(l TKP 4. [+ odkaz na platny dokument, ktery resi u zhotovitele BOZP].

11.EKOLOGIE

Dle poZadavk( TKP 4. [+ odkaz na platny dokument, ktery resi u zhotovitele ochranu Zivotniho prostredi].

12.PRILOHY

1. Kontrolni a zkusebni plan laboratornich zkousek a geodetickych méreni (KZP)
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Pfiloha P.1: Kontrolni a zkuSebni plan laboratornich zkousek a
geodetickych méreni (KZP)
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13.ZAZNAM O SEZNAMENi S DOKUMENTEM
Zaméstnanec
Datum Jméno Podpis
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REDITELSTVi SILNIC A DALNIC s. p.

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby
C) Cast Il — Dalsi pozadavky Objednatele
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CAST I- TECHNICKE KVALITATIVNI PpDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. ¢J. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné ! 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « . ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn¢, Zmeéna €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. o o ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 — Odvodnéni a chraniky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 — Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
C 9 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. ¢j. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 — Zemni prace ! 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. ¢J. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 -— Podkladni vrstvy ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. _ < . ¢.J. MD-10079/2023-
Kapitola 7 — Hutnéné asfaltové vrstvy 930/2 ze dne 29. 3. 2023 1.4.2023
. . ¢j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 8 — Lity asfalt ! 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilch ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 e
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumi&e €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 — Svodidla, zébradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1 42018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 C
Kapitola 12 — Trvalé oploceni ¢j. MD-12670/2021- 15. 11. 2021

930/2 ze dne 1. 11. 2021
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¢.J. 440/06-120-R/1

ze dne 10. 7. 2020

Kapitola 13 —Vegetacni upra 1.9.2006
P selachl upravy ze dne 3. 8. 2006
Kapitola 14 — Dopravni znatky a dopravni ¢J. 9/2015-120-TN/6 1 42015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015 o
) ) ¢J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 — Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. 3 . ¢.J. MD-37462/2025-
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty 940/2 7 Servna 2025 1.8.2025
Kapitola 19, &ast A — Ocelové mosty ¢j. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
a konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B — Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
oclovich most a konsiruke pf opravich | S MPS20T2021 |5 o0y,
yen mo P op 120/2, ze dne 22.2.2021 | 7
a rekonstrukcich
. L ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 20 — Pylony a mostni zavésy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
) . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 — Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. B . « « ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 — Izolace proti vod¢, Dodatek ¢.1 76 dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. B L1 e ¢J. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 — Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. _ L x ¢.J. MD-40168/2025-
Kapitola 23 — Mostni zavéry 940/2 7 Servence 2025 1.8. 2025
. B ¢.J. MD-42972/2023-
Kapitola 24 — Tunely 930/2 ze dne 2. 1. 2024 15.1.2024
Kapitola 25 — Protihlukové clony a dalsi ¢.J. MD-10288/2024- 1 4 2004
opatteni 940/2, ze dne 14. 3. 2024 o
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany ¢.J. MD-24053/2022- 1.9 2002
a natéry vozovek 930/2 ze dne 15. 8. 2022 e
. _ . . ¢.J. MD-25013/2022-
Kapitola 27 — Emulzni kalové vrstvy 930/2 ze dne 14. 7. 2023 1.8.2023
¢.J. MD-43401/2023-
Kapitola 29 — Zvlastni zakladani 930/2 ze dne 27. 12. 1.1.2024
2023
. . ¢J. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce ! 1.8.2020
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Kapitola 30 — Specialni zemni konstrukce, ¢.J. MD-22080/2025- 162025
dodatek ¢.1 940/2 v kvétnu 2025 o
. ¢j. 114/2020-120-TN/2
Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci ! 15.3.2021
ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
pipk.rsd.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»1/32 Zrizeni zakladni mérické sité ve StredoCeském kraji*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smérici s. p. 10-S-18.3 (10/2018) — Realizace staveb pozemnich komunikaci mensiho
rozsahu. Pokud se v textu objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Povérena
osoba objednatele ve smyslu ¢l. 3.1 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu
(Obecné podminky ve znéni Zvlastnich podminek (na zéklad€ zelené knihy FIDIC).

Pokud se v textu objevuje pojem UOZI nebo opravnény zeméméficky inZenyr, rozumi se jim
pojem autorizovany zemémeticky inzenyr (AZI) ve smyslu zdkona ¢. 200/1994 Sb.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 7 dnt pfed terminem pro podani nabidky). Uvedené neplati pro
Technické kvalitativni podminky staveb PK, kdy pro stavbu budou aplikovany dokumenty ve
znéni uvedeném v Casti I - Technické specifikace.

Je-li souc¢asti Smlouvy BIM protokol (viz pod-¢l. 1.1.32 OP) maji ustanoveni uvedena v BIM
protokolu prednost pred ustanovenimi uvedenymi v Technické specifikaci (tzn. ustanoveni
vSech kapitol TKP, ZTKP a DalsSich pozadavki Objednatele). Jedna se zejména o zpusob
komunikace na stavbé napt. pii udéleni nebo vydani schvaleni, potvrzeni, souhlasu, urcent,
oznameni a pozadavku.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napt. pevnost
betonu), mé se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standard, nikoliv samotny
vyrobni program nebo vyrobce.

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle predpisd a smérnic RSD s. p.
definovanych v priloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smeérnice statniho podniku a Technické
predpisy RSD s. p. (Datové piedpisy, Pozadavky na provadéni a kvalitu (PPK), vykresy
opakovanych feSeni (R-plany), metodiky).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Nepouzije se

2) Nepouzije se

3) Interni piedpisy Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
4) Nepouzije se

5) Nepouzije se

6) Nepouzije se

7) Nepouzije se

8) Nepouzije se

9) Nepouzije se

10) Nepouzije se

11) Nepouzije se

12) Vzory pro zpracovani TEPR
13) Nepouzije se

14) Nepouzije se
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.2.1 Pojmy, odst. 1 se upravuje:

Vodst. 1 — ,ZHOTOVITEL DOKUMENTACE — PROJEKTANT* se bez nahrady rusi
poznamka: ,, Zhotovitel projektové dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS) nesmi byt
zpracovatelem a ani se nesmi nikterak projekcné podilet na zpracovani realizacni
dokumentace stavby (RDS).

¢l. 1.4 se dopliuje o novy odstavec:

V piipadg, ze budoucim vlastnikem/majetkovym spravcem uréité &asti dila neni RSD s. p., ale
jiny subjekt a tento subjekt nestanovi pozadavky na kvalitu stavebnich praci, uplatni se na
kvalitu stavebnich praci stejné pozadavky jako pro ¢asti dila, kde naslednym
vlastnikem/majetkovym spravcem je RSD s. p. Tzn. budou aplikovany pozadavky uvedené
v jednotlivych kapitolach TKP a ZTKP.

¢l. 1.4.2 za text ¢lanku se vklada:

Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkiu a systémové fady od
jednoho vyrobce.

¢l. 1.4.4.1, prvni odstavec se nahrazuje:

Vsechny Vyrobky, stavebni materidly a smési, které budou pouzity ke/na stavbé, predlozi
Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni k pouziti prostfednictvim aplikace CES
(Centrélni evidencni systém) — vydani souhlasu s pouzitim a zaroven dolozi doklady o
posouzeni shody ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozd€jSich predpist nebo ovéreni
vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK ¢ast II/5 (Véstnik dopravy €. 5/2013) a to:

a) ProhliaSeni o shodé vydané vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v piipad€ stavebnich vyrobkd, na které se vztahuje NV 163/2002 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpistu a v piipad€ jinych nez stavebnich stanovenych vyrobku podle
pfislusného nafizeni vlady,

b) ES prohlaseni o shodé vydané vyrobcem/zplnomocnénym zastupcem v piipadé
jinych nez stavebnich vyrobka oznaCovanych CE, na které je vydana harmonizovana
norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) Prohlaseni o vlastnostech vydané vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobku
oznacovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011),

d) Prohlaseni shody vydané vyrobcem/dovozcem nebo certifikat vydany certifikaCnim
organem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platnym metodickym pokynem SJ-
PK cast 1I/5 (Véstnik dopravy ¢. 5/2013, ve znéni pozdéjSich predpist) v piipadé
Ostatnich vyrobkd.

Pozn.: Aplikace CES (Centralni evidenéni systém) je webova bezplatna aplikace RSD s. p., do které je umoznén
pristup Siroké vetejnosti po provedeni registrace. Aplikace slouzi k ukladani aktualnich informaci o vyrobcich,
materidlech a smésich, dale slouzi k zaji$téni jednotného schvalovaciho procesu na stavbach RSD s. p. a ke
schvalovani prukaznich zkousek pozadovanych smési a vyrobné technickych dokumentaci.

¢l. 1.6 za text ¢lanku se vklada:
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Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materidlu ke zkousce v laboratoti musi mit
ihned piidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné rozsirovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim &islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt predlozen protokol o zkousce.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty ptesahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) na plné funkéni primérni
vytyCovaci sit’ a u mostnich objekta zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS), vSe podle PPK-BOD

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:

Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticke.

¢l. 1.6.3.2.2 se dopliuje:

Ovérovaci geodeticka méfeni a meéteni fyzikalnich veliCin zahrnuje 1 méfeni za ucelem
stanoveni skute¢ného mnozstvi provedenych praci k fakturaci nebo administraci ZBV.

¢l. 1.6.3.2 za prvni odstavec se dopliuje:

Osoby, které se budou podilet na realizaci stavby na dale vyjmenovanych pozicich nebo
zajistovani dale uvedenych Cinnosti musi disponovat Osvédcenim pro vykon zemeémeétickych
Ginnosti na stavbach RSD piisluiné kategorie vydanym v souladu s Metodikou M9 —
Pozadavky na odbornou zptsobilost personalu dodavatelt zem&métickych &innosti pro RSD
(https://www.rsd.cz/web/guest/odborna-zpusobilost-osob-dodavatelu-zememerickych-
cinnosti-pro-rsd).

Pozice/¢innosti:

o Autorizovany zemémeticky inzenyr (AZI) zhotovitele — kategorie Osvédceni
702

o vedouci zemémétické skupiny/tymu - kategorie Osveédceni Z01

o osoby, které budou ovérovat vysledky zemeémeétickych Cinnosti podle zakona
¢. 200/1994 Sb. v rozsahu ufedniho opravnéni dle §16 odst. 1 pism. ¢) -
kategorie Osvédceni Z02

Seznam osob bude predlozen pred zahajenim praci Objednateli s uvedenim isla a kategorie
Osvedceni.

Kontrola na stavbé

AZI zhotovitele musi byt uveden v Zapisu z piedani a prevzeti stavenisté (viz formular F.8.05
smérnice s. p. 10-S-18.3), uvedeny formulat 1ze modifikovat a doplnit 1 dalsi pozice. Pokud
dalsi pozice nebudou uvedeny na formulafi. musi byt zhotovitel vyzvan k jejich predlozeni.

¢l. 1.6.3.2.5 se dopliuje:

Soucasti kompletniho piedani vyhotovené DSPS je geodeticky podklad pro vedeni Digitalni
technické mapy krajo a RSD, obsahujici geometrické, polohové a vyskové uréeni dokon&ené
stavby nebo technologického zafizeni. Uvedené bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve
struktute dle priloh ¢. 3 a 4 vyhlasky ¢. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska
DTM) a v souladu s datovym piedpisem RSD B9 — Digitalni technicka mapa RSD v aktualng
platné verzi vyménného formatu. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich
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idajt digitalni technické mapy RSD. Souasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti
vysledku zaméteni nového stavu na stav dosavadni.

Soucasti DSPS je pfedani dat ve forme jednotné pasportni dokumentace, ktera popisuje
neproménné vlastnosti:

- jednotlivych objektd PHC, silni¢nich zdi a oploceni a dalSich zabran (poloha, typ
objektu, rozméry, material) v souladu s datovym piedpisem RSD BS5 - Pfedpis pro
jednotny sbér a evidenci objektt protihlukovych clon, silni¢nich zdi a oploceni a

wees

komunikaci v ramci RSD s. p.

- objektd doprovodné vegetace pozemnich komunikaci podle datového piedpisu RSD
B6 - Pfedpis pro jednotny sbér a evidenci objekti doprovodné vegetace pozemnich
komunikaci v ramci RSD CR

- objektl odtokoveho hospodafstvi podle datového piedpisu B7 - Predpis pro jednotny
sbér a evidenci objektt pasportu odtokového hospodafstvi v ramci RSD s. p.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:

Pro zabezpeCeni podkladu, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadeénych praci podle Smérnice s. p. 10-S-18.8 (8/2021) - Hodnoceni jakosti dokon¢enych
staveb PK zhotovitelem je nutno, aby podklady a informace o provadénych pracich a zdznamy
o kvalité byly vytvareny, zajistovany, vyhodnocovany a predavany pribézné od pocatku
stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni Metodického pokynu. Zhotovitel
je povinen pfi zpracovani zaveéreénych zprav o jakosti dodrzet upravy, formu a pozadavky
Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokoncenych staveb pozemnich
komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 Prevzeti praci odst. 2 bod h) se méni:

h) u mostu zapis o prvni hlavni prohlidce a dale vypocty zatizitelnosti a mostni listy
exportované ze systému CEV

¢l. 1.7.2 se na konec jedenactého odstavce se dopliiuje:

Pro PfedCasné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.23 Smluvnich podminek) pfislusné Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vSechny vozovkové vrstvy) objektt uvadénych
do PredCasného uzivani;

- zachytné systémy (svodidla, tlumiCe narazu, zébradli apod.), které jsou soucasti
stavebnich objektt uvadénych do Predcasného uzivani;

- vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaleni, je pro potiebu PredCasné¢ho uzivani
dostate¢né provedeni tohoto znafeni v barve),

- prace, definované ve stavebnim povoleni jako podminka pro predCasné uzivani (pokud
jsou takovéto podminky ve stavebnim povoleni uvedeny).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt prekazky bréanici bezpe¢nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, do¢asné
konstrukce apod.). Sekce musi byt zpasobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 7.5 Smluvnich podminek.
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Podrobné podminky a doklady, které¢ musi Zhotovitel pro pfedcasné uzivani Dila, Sekce nebo
¢asti Dila zajistit, jsou uvedeny v pfiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro
predCasné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila“. Tyto musi byt pfedlozeny min 10 dni pred
terminem technické prohlidky pfislusného Dila, Sekce nebo ¢asti Dila.

¢l. 1.7.2 se dopliiuje o novy odstavec q):

q) Elaborat o bodovém poli (v¢etné bodu Zakladni a Lokalni vytyCovaci sité), které bylo na
konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a preméteno dle PPK-BOD, v¢etné protokolu
o kontrole AZI Objednatele (viz ¢l. 1.10.9).

dopliiyje se ¢l. 1.7.3 Uvedeni stavby do provozu

U staveb, které jsou provadény na zakladé stavebniho povoleni je Doba pro uvedeni stavby
do provozu ukoncena datem nabyti pravni moci rozhodnuti stavebniho ufadu o povoleni
predEasného uZivani stavby. Zadost o povoleni pied&asného uZivani stavby podava Zhotovitel
na zaklad€ plné moci od Objednatele.

U staveb, které nevyzaduji stavebni povoleni je Doba pro uvedeni stavby do provozu
ukonc¢ena datem vydani pisemného souhlasu Objednatele s uvedenim stavby do provozu. Dilo
musi byt v takové fazi dokonceni, aby nedokoncené prace nemély podstatny vliv na
uzivatelnost stavby, neohrozily bezpecnost a zdravi osob nebo zvirat anebo zivotni prostredi.

¢l. 1.8.5 se dopliuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potiebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zaméfeni zhotovitele je 1 ovéfeni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.

U oprav komunikaci spocivajicich ve vymeéné asfaltovych vrstev bude pro ucely stanoveni
mnozstvi frézovani zaméten povrch vozovky pied a po frézovani a sestaven digitalni model
terénu s vyuzitim sit€ polohové urenych bodi ve smyslu TKP 7. DoporuCuje se vyuzit
pozemni laserové skenery z divodu urychleni zaméfeni mracnem bodi.

Zameéteni povrchu po frézovani bude porovnano s projektovymi vySkami a pti¢nymi sklony
v misté charakteristickych pficnych fezi. Hodnoty pfipustnych odchylek vysek a sklona
povrchu po odfrézovani jsou stanoveny stejné jako pro konstrukéni vrstvu pod nim.

¢l. 1.8.8 se treti odstavec dopliuje
Pro silnice L. ttidy:

Zhotovitel zajisti v dostateCném ¢asovém predstihu stanoveni prechodné upravy provozu a
povoleni uzavirky na predmétny usek komunikace od piislusného silni¢niho spravniho aradu.
Piechodné dopravni znadeni bude odpovidat pozadavkiim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE
(dostupné na www.rsd.cz).

Polozka rozpoctu 03350 — Sluzby zajistujici regulaci, prevedeni a ochranu verejné dopravy
muze byt fakturovana 1x mési¢né pomérnou Casti. Ta se vypocte z celkové ceny za polozku,
ktera se vydéli celkovym predpokladanym poctem dni DIO stavby nebo stavebniho objektu a
vynasobi po¢tem dni DIO realizovanych v daném mésici.

Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly DIO min. 1x denné a v piipad€ zjisténi
zavady zajistil bez prodleni jeji odstranéni.

V pfipadg, Ze po pisemném upozornéni objednatele na vady DIO (kdy DIO nebude odpovidat
stanoveni prechodné Gpravy a pozadavkim CSN, TP, TKP, ZTKP a PPK-PRE) nedojde do
24 hodin k naprave, nebudou po dobu trvani vad DIO hrazena. Zhotovitel se navic zavazuje
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uhradit objednateli (RSD s. p.) za kazdy kalendaini den trvani vady na DIO smluvni pokutu
ve vy$i 10 000,- (deset tisic) Korun Ceskych.

Pro zneplatnéni stavajicich znacek nesmi byt pouzita samolepici oranzovo Cernad paska z
diavodu poskozeni folie znacky pii odstranovani pasky. Je mozné ji nahradit magnetickou
paskou nebo jinym zpusobem dle PPK-PRE 2.1.2 (1).

¢l. 1.8.8 se doplnuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji$téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatki
a navrh, projednani, odsouhlaseni, pofizeni, trval4 udrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané
a navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) vCetné dopravniho znacCeni (v¢. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetné€ potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (resp. ohlaSeni, pfip. jind spravni rozhodnuti) na
zafizeni staveniSté, sklady, skladky a mezideponie vletné piislusnych projednani.
V projektové dokumentaci (PD) se predpokladd pii demolicich s kontinudlnim odvozem
materialu a pfi vystavbé s kontinualnim pfisunem materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem vCetné projektu, ktery neni soucasti predmétné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkach soupisu praci. V pfipadé, ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplnuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zaborti a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organu, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisSté je pro umisténi pomocnych konstrukci nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.4 Ochranna pasma a chranéna uzemi se dopliuje:

Je-li Zhotovitel smluvné€ zavazan k likvidaci invaznich rostlin, je povinen na pokyn Povéfené
osoby zajistit a provést tuto likvidaci 1 v misté manipulacnich ploch a mimo trvaly zabor
stavby v nezbytné nutném rozsahu tak, aby se zabranilo jeho Sifeni na zeméd¢€lské aj.
obdélavané plochy.

¢l. 1.9.5.2 se méni:
na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zakona €. 13/1997 Sb.
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¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

U rozsahlych staveb je pfedepsano vedeni samostatnych stavebnich denikil pro jednotlivé
Casti stavby (stavebni objekty) a pro celou stavbu pak uren piehledny stavebni denik — hlavni
stavebni denik. VSechny jednotlivé stavebni deniky musi byt evidovany Zhotovitelem stavby,
evidence bude obsahovat potadové Cislo stavebniho deniku, ¢islo stavebniho objektu a datum
zavedeni deniku. Tato evidence bude pravidelné predkladana Spravci stavby.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané ¢innosti ve vystavbé nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.1 se dopliiuje o novy odstavec:

V piipadg, ze je na stavbé pouzit digitdlni model stavby (tzv. BIM model), musi Zhotovitel,
nad ramec pozadovanych vlastnosti, provazat digitdlni model stavby s oznaCenim variant
vyrobkd v Centralnim evidenénim systému RSD s. p. (CES). Zhotovitel je tedy povinen pro
kazdy element a datovy objekt piiradit skupinu vlastnosti s ndzvem ,,CZ RSDCES®, ktera
bude obsahovat vlastnost s nazvem ,CesUniKod“. Tato vlastnost bude mit hodnotu
odpovidajici ID Varianty vyrobku (GUID) dle CES.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdarmé dokonCeni, pifedani dila Objednateli
a provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci ptipadne konkrétné uvedeny. (Napf. zatizeni
staveni$té¢, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje
a pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy skod, pomocné prace, vytyCeni inZz. siti,
zpracovani RDS, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prukazni a kontrolni zkousky v¢etné vedlejSich nakladu
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovité pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- navrh, projednani, odsouhlaseni a zaji§téni uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatkd, navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu
vCetn€ dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkl). Provizorni komunikace jsou po
celou dobu vystavby v majetkové sprave zhotovitele,

- naklady na vSechny zemémeéfické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
- ochrana a stalé udrzovani boda vytyCovaci sité i lokalnich vytyCovacich siti,
- naklady na ¢innost ufedn€ opravnéného zemémetického inzenyra (AZI-Z),

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

¢l. 1.10.5 se dopliiuje:
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Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt ptipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel.
Pokud bude zhotovitel provadét zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zat€zovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&rovaci zkousky dle &l. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel mize predepsat dle prubéhu
vystavby provedeni statické zat€zovaci zkousky pro urcitd mostni pole a rozsifeni o
dalsi pole (vCetné naptiklad nesymetrickych zatézovacich stavil).

- Povodniovy a havarijni plan, je-li tfeba.
- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tieba.

RDS komunikaci a mosti bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda
v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukei.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD s. p. C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:
Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypodtem
dle CSN 736222, ktery preda zhotovitel pfi prejimacim fizeni ve &tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutené
provedeni stavby zpracovany v souladu s metodikou M17 - Plan sledovani a udrzby
mostl. Soucasti jsou i pavodni navody vyrobcu k udrzbé vyrobka zabudovanych do
stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

Zhotovitel zajisti doplnéni evidence objekti v navaznosti na CSN 73 6220 &l. 5 a to u viech
normou dotCenych objektd stavby (most, propustek, podjezd). Zhotovitel zajisti, aby pred
zahéjenim piejimaciho fizeni bylo provedeno doplnéni vSech evidovanych udaji v systémech
CEV/BMS, vcetné stanoveni zatizitelnosti statickym vypoctem dle CSN 73 6222 (s ulozenim
kopie vypoctu zatizitelnosti) a uloZeni nacrti objektu.

Zhotovitel zajisti, aby nové objekty byly vzdy evidovany u piislusného spravce v CEV.
Piistupy do CEV pro externi pracovniky Zhotovitele budou sna zadost Zhotovitele
s predstihem zajistény cestou Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliuje:

Zodpovédnou osobou nad uplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je AZI-O, jakozto plnéni dle ¢l
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozde€ji ke dni
ukonceni praci a sluzeb AZI-O v ramci tymu Objednatele.

¢l. 1.10.9 se dopliiuje o novy odstavec:

Elaborat o bodovém poli musi byt na konci stavby Zhotovitelem doplnéno, opraveno a
preméteno dle PPK-BOD. Zakladni vytyCovaci sit’ (ZVS) spolu s Lokalnimi vytyCovacimi

Stranka 13 z 18



1/32 Ztizeni zAkladni méfické sit¢ ve Stfedoceském kraji

sittmi (LVS) vcetné elaboratu bude pred prevzetim praci pieddna ke kontrole AZI
Objednatele a o spravnosti ¢i nedostatcich/vadach vyda AZI Objednatele protokol, ktery bude
soucasti Prevzeti Dila nebo Sekce.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro pfipravu a provadeéni Staveb, dale plati pro BOZP Smérnice s. p. €. 10-S-14.7 (7/2008)
Aplikace zédkona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP (pravidla BOZP na
stavbach, koordinator BOZP) a Smérice s. p. €. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na
silnicich a dalnicich. Pfed zapocetim stavebnich praci musi Zhotovitel 1 piipadni
podzhotovitelé prokazat, Ze byli z této smérnice proskoleni odpovédnym ttvarem RSD s. p.

¢l. 1.11.1 se dopliiuje o novy odstavec

Na zékladé §14 odst.4 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jSich predpist, je zhotovitel povinen se zavazat k
soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti pfi pfiprave a
realizaci stavby. Zhotovitel je rovnéz povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své subdodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti, a to po celou
dobu pfipravy a realizace stavby.

Zhotovitel je dale povinen plnit veskeré povinnosti, které¢ mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost zucastiovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost ti€asti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovat
pokyny koordinatora BOZP na stavenisti.

v ¢l. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: €l. 1.3, odstavec a) se rusi a nahrazuje znénim:

a) Zhotovitel odpovidd pouze za takové vady Dila, které ma Dilo v dobé& predani
predmétu Dila. To neplati, pokud vady vzniklé pozd€ji byly zpasobeny porusenim
povinnosti Zhotovitele. Dikazni bfemeno za vady vzniklé po predani Dila nese
zadavatel/Objednatel. Uvedené se netyka vad v ramci zaruky za jakost tzn. vad
vzniklych v zaruéni dob€. Za vady v ramci zaru¢ni doby —viz €l. 1.6 Prilohy €. 7 TKP
1 nese odpovédnost Zhotovitel a je povinen je po ohlaSeni v co nejkratsi dobé
odstranit.

Priloha 7: ¢l. 1.6 se doplnuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaruc¢ni
doba 18 mésict. Tim neni dotCena celkova zaru¢ni doba dila.

Priloha 7: ¢l. 5.1 se dopliuje o dalSi odstavec:

Maximalni hodnoty podélné nerovnosti métené 4 m lati a pii¢né nerovnosti méfené 2 m lati
dle zasad uvedenych v CSN 73 6175 jsou:

- 10 mm pro pozemni komunikace s max. dovolenou rychlosti 90 km/h,
- 8 mm pro pozemni komunikace s dovolenou rychlosti vy§si nez 90 km/h.

Priloha 8: €l. 2.7 se upravuje:

Reseni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (sniZeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: ¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliuje:

PD mikrosité je povinnou soucasti RDS mostnich i tunelovych objektd. Veskeré naklady
(finan¢ni i Casové) spojené s administrativou 1 majetkopravnim vypotadanim souvisejici se
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ziizenim bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit
k jejimu vyuziti i po stavb€ a v provozu. Objednatel pfedem odsouhlasi navrh volby bodu,
zpusob zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skuteCnost musi pii podani nabidky zohlednit.

Navrzené 1 realizované body lokalnich meéfickych ¢i vytyCovacich siti (mikrosit€) budou
feSeny bez zavedeni oprav ze zobrazeni a z nadmoiské vysky; tj. M=1 v ramci projektu i
b&hem méteni.

Priloha 9: ¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na , vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétfovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani vSech geodetickych Cinnosti dle SoD bezodkladn€ zejména pro potvrzeni rozsahu
praci v ramci méfeného kontraktu, a to povéfenému ¢lenu tymu Objednatele a nechat si
prevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani
a 1. kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené Cinnosti. Tento termin l1ze v odivodnénych ptipadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napf. z divodu kontinuity
a prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitaln& podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni lze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolt, ktera bude
1 x tydn¢ zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroven 1 x mési¢né predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

Priloha 9: ¢l. 3.2.2 se dopliiuje:

Primarni vytyCovaci sit bude udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole
Zhotovitele neprodlen¢ predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. AZI-O
a ptipadné jinym slozkam Objednatele na vyzadani.

Priloha 9: ¢l. 4.4.6 se dopliiuje:

Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméreny ve svislém smeéru nad
sebou a mimo pfipadné sparotfezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo meéfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.
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Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano sniméni drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpasobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umistuje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadoucti, aby doslo k jeho promiseni
S ornici.

¢l. 2.6.1 se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 4: Zemni prace

¢l. 4.3 se doplnuje:
Zhotovitel v ramci své odbornosti a typu pouzitého materialu zvoli adekvatni Upravy

vyziskanych materiald z trasy, a to takové, aby na podlozi (i podlozi nasypu) bylo dosazeno
predepsanych parametrii dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povazuje udrzeni hladiny vody pod zakladovou sparou, tj. zpravidla
v drenédzni vrstvé vykopu.

¢l. 4.4.1.5 se dopliuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucasti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou razovou zatézovaci deskou musi byt provadény plné€ funkénim zatizenim
(vCetné tiskarny) a vytisténé protokoly o zkousce (i kopie) budou predkladany jako doklad
o zkou$ce, a to 1 do souhrnnych zprav zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystupu nebude zkouska uznana. Z divodu vzajemné porovnatelnosti vysledki je mozno
pouZivat pouze razovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. se dopliuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec dopliiuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou délnice a silnice pro stanoveni razového modulu
deformace budou provedeny zkusebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehka
dynamicka deska LDD. Pfed zahajenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orientacni
prevod hodnot dle CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).

¢l. 4.5.4 odstavec d) na konec odstavce se dopliuje:

Program zhutnovaci zkousky podléha odsouhlaseni geotechnickym dohledem Spravce stavby
a dale stejnym procesem odsouhlaseni jako TePt dle prislusné prilohy téchto ZTKP. Bez
odsouhlasen¢ho programu zhutriovaci zkousky a bez pfizvani geotechnického dohledu
Spravce stavby a zastupce Objednatele ke zkousce, nesmi byt zhutiiovaci zkouska zahajena.
Pokud je cilem zhutilovaci zkousky 1 stanoveni kritérii pro naslednou kontrolu miry zhutnéni
statickou zatézovaci deskou, musi se po dosazeni pfedepsanych dil¢ich pocti piejezdu
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u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prubéhu zhutiiovaci zkousky provadét minimalné dvé
statické zat€zovaci zkousky. Pti korelaci lehké dynamické desky na desku statickou se provadi
lehkou dynamickou deskou pétindsobny pocCet méfeni. Vyhodnoceni korelacniho vztahu
a prokazani tésnosti korelacniho vztahu podléha odsouhlaseni Spravce stavby.

do ¢l. 4.5.4 se dopliuje odstavec f)

Pokud to je z duvodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pii zkouSeni prednost metody
zalozené na zkousce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moznych odchylkach se uplatiiuje pouze v ramci odsouhlaseni dilCich useka
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.
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CAST III - DALSIi POZADAVKY OBJEDNATELE

Prehled pozadavki pro klicové osoby personalu Zhotovitele:

Zadavatel pozaduje, aby se na realizaci zakazky podilely nasledujici osoby
spliujici uvedené pozadavky zadavatele:

osoba zaii$t'uiici odbornou zpusobilost v oboru dopravni stavby— stavbyvedouci:

(1) praxe s minimaln€¢ jednou dokoncenou nebo zprovoznénou silni¢ni dopravni
stavbou ve finan¢nim objemu minimalné 1 mil. K& bez DPH, kde pusobil v pozici
stavbyvedouciho,!

(i1) existence pracovniho nebo obdobného pomeéru u dodavatele, ptip. poddodavatele,
nebo, je-li fyzickou osobou podnikajici, smluvniho vztahu s dodavatelem,

(iii) autorizace jako autorizovany inzenyr nebo technik dle zékona €. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyra a techniku Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich ptedpist, pro obor
dopravni stavby, nebo jiny obdobny doklad vydany v jiné zemi nez v CR, ktery je v
souladu se zakonem ¢. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace, ve znéni
pozdgjsich predpisi, a ktery v této jiné zemi opraviuje jeho drzitele v uvedeném oboru
k vedeni realizace stavby

osoba zaii$t'uiici odbornou zpusobilost v oboru zemémeétické ¢innosti — geodet:

(1) existence pracovniho nebo obdobného poméru u dodavatele, ptip. poddodavatele,
nebo, je-li fyzickou osobou podnikajici, smluvniho vztahu s dodavatelem,
b)

(i1) autorizace jako autorizovany zemé&meéficky inzenyr ve smyslu § 16f odst. 1 pism.
¢) zakona o zem&méfictvi nebo obdobné opravnéni vydané v jiné zemi nez v CR, které
v této jiné zemi opraviuje jeho drzitele k ovétovani vysledkt zemémeéfickych ¢innosti
v rozsahu odpovidajicimu zdkonu o zemémertictvi

! Praxi na pozici stavbyvedouciho se pro uely tohoto bodu technické zptisobilosti rozumi praxe na pozici stavbyvedouct,
zastupce stavbyvedouciho, hlavni stavbyvedouci nebo osoby, ktera vedla provadéni stavby pod vedenim autorizované osoby.
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