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  UID: spudms00000016435015
Dodatek č. 7 - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubá
D O D A T E K č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dubá“ č. PÚ - 23/09 ze dne 10. 7. 2009

(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupený Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
[bookmark: _Hlk216254927]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa
Kontaktní údaje:
Tel.:		 	+420 725 548 187
E-mail : 	  	clipa.pk@spu.gov.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
IČO:			01312774 
DIČ:			CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Ing. Helena Krausová, 
Se sídlem XXXXXXXXX, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX 
         XXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:		 	+420 XXXXXXXX
E-mail : 	  	 XXXXXXXXX
ID datové schránky:	zn4gzxj
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXX
DIČ:			CZXXXXXXX
IČO:			72274433
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 
Čl. I
Předmět dodatku
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá v rozšíření předmětu plnění smlouvy o dílčí část díla 3.3c – Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, doplnění počtu měrných jednotek a doplnění termínu předání této dílčí části. 
1) Tímto dodatkem se mění text smlouvy o dílo následovně, v čl. V se za bod 3b vkládá:
bod 3c  - Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice.
Zhotovitel zhotoví podklady v souladu s Katastrální vyhláškou a Objednatel zajistí jejich projednání s dotčenými obcemi. 
Podklady pro změnu katastrální hranice  budou objednateli předány v tomto počtu vyhotovení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec.
2) Počet měrných jednotek a cena dílčí části se stanovuje takto: 
[bookmark: _Hlk222809521]Navýšení počtu MJ u dílčí části:
	 
	 Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ 
	Navýšení MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	3.
	3. ETAPA
	
	
	
	
	

	3c
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	3
	1 750,00
	5 250,00



[bookmark: _Hlk222809568]Hodnota změn činí 5 250,00 Kč bez DPH, (tj. 0 07 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.
3) [bookmark: _Hlk222809505]Dodatkem se doplňuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené dílčí části a prodlužuje termín předání k akceptačnímu řízení níže uvedené navazující části:
	
	 Dílčí část Hlavního celku
	Původní termín
	 Nový termín 

	3.
	3. ETAPA 
	
	

	3b
	Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“) a souboru popisných informací (dále jen „SPI“)
	Do 3 měsíců od výzvy Objednatelem
	Do 6 měsíců od výzvy Objednatelem

	3c 
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	Nebyl stanoven
	Do 2 měsíců od výzvy Objednatelem




Odůvodnění:
Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele č. j. SPU 074908/2026, doložených podkladů, které vznikly schválením návrhu komplexních pozemkových úprav. Navržená změna katastrální hranice mezi katastrálním územím Dubá (město Dubá) a katastrálním územím Vrchovany (obec Vrchovany) byla provedena z důvodu přizpůsobení průběhu skutečnému stavu v terénu a ostranění spůlné hranice na pomezí obou katastrálních území. 
S výše uvedenými návrhy nového uspořádání pozemků souhlasí všichni vlastníci dotčených parcel včetně obecních úřadů. Změna katastrální hranice se do katastrální mapy zapíše současně s mapovým dílem digitální katastrální mapou.
Smlouva o dílo neobsahuje ustanovení týkající se zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a v krycím listu není tato dílčí činnost zahrnuta. Z tohoto důvodu je třeba upravit obsah smlouvy a Krycí list, jak je výše uvedeno. Cena za tyto dodatečné služby byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu, odpovídá ceně obvyklé v daném místě a čase.
Na základě výše uvedených skutečností dochází k doplnění počtu měrných jednotek  a termínu odevzdání uvedené dílčí části tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést a současně dochází k prodloužení termínu odevzdání navazující dílčí části, která je závislá na provedené změně katastrální hranice a časově na ni navazuje. 
Z výše uvedeného důvodu bylo osloveno KP Česká Lípa ke sdělení, jaké podklady, a jaký časový harmonogram bude nezbytně nutný ke zpracování změny katastrální hranice. KP Česká Lípa sdělilo, že lhůta 60 dní není v této věci dostačující a požaduje podklady 90 dní před vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.  
Uvedené změny se promítly do krycího listu s časovým harmonogramem prací.
Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. 

Čl. II 
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v čl. VI Smlouvy, takto:
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH  19% - 21% 
(dle výpočtu sazeb  pro jednotlivá období)

	Hlavní celek 1 Přípravné práce 
	3 771 000,00 Kč
	4 523 580,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce 
	2 780 000,00 Kč
	3 340 520,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo
	1 443 250,00 Kč
	1 746 332,50 Kč

	Celková cena
	7 994 250,00Kč
	9 610 432,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Krycím listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Čl. III
[bookmark: _Hlk216259743]
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Krycí list.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Helena Krausová
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Místo: V Liberci 	Místo: V Plzni
Datum: 18. 3. 2026						Datum: 17. 3. 2026






„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek	Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	
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