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Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 1266 / 2026 / OI / VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P25V00320275 

 

 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 

 

Smluvní strany 

 

 Statutární město Ostrava Sterplan a.s. 

 Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00, Praha 7 

  zastoupené náměstkem primátora       zastoupena Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D.,  

  Ing. Břetislavem Rigerem         předsedou představenstva 

           Ing. Vladimírem Mikulem,  

           místopředsedou představenstva 

           Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva 

   Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém 

  rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy  

  představenstva nebo pověřeným členem 

   

  Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u   

  Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326 

 _______________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  008 45 451 IČO: 26475081 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26475081 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. 

 pobočka Ostrava  

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:  1700041/0100 

 _______________________________________   _________________________________________  

 dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník 

 

 

Obsah smlouvy 

 

Část A 

 

čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci 

stavby „Inženýrské sítě Hrabová – kanalizace jižní část – 6. stavba“, k.ú. Hrabová, obec Ostrava. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 

2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí. 

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je 

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu provádění díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu 

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel 

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti 

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel (příkazce) má zájem na 

realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a 

bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny prodávajícím  či jeho poddodavateli). 

 

Část B 

Projektové dokumentace a Plán BOZP 

 

čl. I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady 

vč. plánu BOZP (dále také jako ,,dílo‘‘) pro stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část 

– 6. stavba“, k.ú. Hrabová, obec Ostrava (dále také, jako „stavba“), a to: 

1.1 dokumentaci pro povolení stavby (dále také jako ,,DS“) v rozsahu dokumentace pro povolení 

stavby vodního díla včetně souvisejících technologických objektů; 

1.2 projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako ,,DPS“), která bude splňovat 

požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon č. 134/2016 Sb.“ nebo ,,ZZVZ“) 

a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
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a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). 

Dokumentace DS a DPS budou zpracovány v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních 

předpisů  tj. v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „stavební zákon“) a dle souvisejících platných a účinných prováděcích právních předpisů k 

tomuto zákonu vč. jejich příloh, tj. vyhlášek č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2024 Sb., 

o požadavcích na výstavbu, č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, 

č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném 

standardu, č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury 

(vše ve znění pozdějších předpisů) a dle všech dalších příslušných právních předpisů a příloh v těchto 

dokumentech citovaných. 

2. Podkladem pro vypracování dokumentací je investiční záměr na stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - 

kanalizace jižní část – 6. stavba“, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se 

sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673 (dále jen „OVAK a.s.“) 

v lednu 2024 a aktuálně platné „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ 

a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ provozovatele kanalizační a vodovodní sítě 

OVAK a.s.,, dostupné na www.ovak.cz v části „Ke stažení - Dokumenty“, kdy dílo vytvořené dle této 

smlouvy musí odpovídat těmto požadavkům. 

3. Plnění díla zahrnuje: 

 
3.1 Průzkumné práce (dále také jako „PP“) 

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 

účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně 

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. 

Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností 

projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž 

v digitální formě. 

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c) Průzkum stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu 

a bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě vodovodní 

a kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 

umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění přípojkové šachty pro 

stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů. 

d) Výběr staveniště. 

e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování dokumentací (např. inženýrsko-geologický, 

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. 

zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro 

hydrotechnické výpočty. 

 

3.2 Dokumentaci pro povolení stavby (DS) 

 

3.2.1  Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby 

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ,,ZOV“) 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č.1. 

http://www.ovak.cz/
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c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto 

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 

názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 

na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 

vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

g) Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby 

řízení vedených stavebním úřadem dle příslušných platných a účinných právních předpisů, 

vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

h) Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby řízení vedených 

stavebním úřadem, přípravy, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti 

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá 

po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy příkazní zástupce objednatele zhotoviteli).  

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské 

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům v 

souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DS. 

i) Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby řízení vedených 

stavebním úřadem, realizace a provozování stavby. 

j) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DS. 

 
3.2.2  Dokumentace pro povolení stavby 

a) Zpracování dokumentace pro povolení stavby v rozsahu dle této smlouvy a dále dle zákona 

a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy. 

b) Při zpracování DS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími 

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů). 

c) DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

vodovodech a kanalizacích“), s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o 

vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění 

vodovodních řadů a přípojek“ a „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, 

v aktuálním znění, zpracované provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě OVAK a.s. 

d) Součástí DS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. 

e) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 

DS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná dle příslušných platných a účinných právních 
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předpisů. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DS budou rovněž údaje o následném 

účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 

f) DS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí DS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany 

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

  V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DS pasport všech stromů 

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující 

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku 

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve 

věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální 

výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

g)  DS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu 

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů 

a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona 

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

h) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

j) Součástí DS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, vodoměrných šachet, 

hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou 

zapracovány do DS v písemné i grafické podobě. 

k) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení 

vodovodních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených vodoměrnou šachtou 

na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta ve veřejném prostranství bude navržena v případě, 

že majitel nemovitosti nebude mít zájem na výměně přípojky (ocelové, olověné) na svém pozemku 

na své náklady. V případě, že vlastník přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém 

pozemku a náklady uhradí, bude vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou 

doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní 

přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

l) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 

Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky 

používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon    

o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění 

pozdějších předpisů. 

m) Součástí DS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DS. 

n) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě                

ve vozovkách pozemních komunikací. 

o) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

p) Součástí DS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla. 

q) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a    o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 
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podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční (m3.rok-1). 

r) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DS vyžadovat 

nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku – v rozsahu větším, než je jeho skutečné 

poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DS také rozpočet 

zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

s) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DS. 

t) V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jeho 

aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na 

výrobních výborech. 

u) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu 

ust. § 39, odst. 2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany 

životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

v) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD) 

u příslušného správního úřadu. 

w) Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám 

MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace 

požadavků DPO. 

x) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 

pracovní skupinou OŘD. 

y) Nedílnou součástí DS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního 

prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, 

budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě 

DS. 

z) Součástí DS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 

zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

aa) Projednání DS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 

s organizacemi a správci inženýrských sítí. V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude 

součástí DS projednání a schválení křížení se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK 

a.s. DS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 
 

3.2.3 Kontrolní prohlídka místa provedení budoucí stavby (dále také jako ,,KPS“) 

a) V průběhu zpracování DS zhotovitel provede kontrolní prohlídku místa provedení budoucí stavby 

(KPS) za účasti zástupce objednatele, zástupce provozovatele navrhované inženýrské sítě (dále 

také jako ,,IS“) a technického dozoru v projektové přípravě (pokud je v dané době tato funkce 

objednatelem zasmluvněna). 

b) KPS bude provedena v průběhu plnění v předem domluveném termínu s objednatelem (v 

pracovní den), nejpozději však v den sjednaného termínu dle čl. VII. odst. 3 této části smlouvy.  

c) Rozsah KPS spočívá v zajištění fyzického vytyčení navržené stavby v min. rozsahu vytyčení 

všech šachet, armatur, lomových bodů apod. U IS budou jednotlivé vytyčené body od sebe 

vzdáleny max. 20 m. U objektů (čerpací stanice, čistírny, odlehčovacích komor aj.) budou vždy 

vytyčeny všechny krajní body. Dále bude zajištěno vytyčení všech současných podzemních sítí 

a objektů jejich správcem (silové i slaboproudé kabely a kabelovody, plynovody, kanalizace, 

vodovody, teplovody, produktovody, kolektory aj.). 

d) Požádá-li o to objednatel, zajistí zhotovitel vytyčení další stavby/části stavby, k níž jsou 

k dispozici projekční podklady, za předpokladu, že tato stavba/část stavby je v souběhu 
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s navrhovanou stavbou zhotovitele v dotčeném území. Tato činnost je součástí plnění dle této 

smlouvy.  

e) Veškeré vytyčovací práce budou zhotovitelem zajištěny před konáním KPS. 

f) Zhotovitel z KPS provede samostatný zápis se všemi připomínkami, které budou vzneseny v 

rámci prohlídky. 

 
3.3 Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) 

 

3.3.1  Průzkumné práce 

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro 

vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na 

stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační 

a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření 

předáno taktéž v digitální formě. 

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně 

ochranných pásem. 

c) Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a doplnění 

pasportu, který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých 

objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu 

v místě vodovodní a kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok 

do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude 

doloženo situační umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli, umístění 

přípojkové šachty pro stávající objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami 

z jednotlivých objektů. 

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytných pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné 

zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění 

podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

 
3.3.2  Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN (evidence 

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

kat. úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č.1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv. 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 

vlastnických a jiných práv. 

e) Aktualizaci soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů, odkazu na mapový list, 

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Aktualizaci soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních 

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres vlastníka/ů. 

g) Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem dle příslušných 

platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

h) Projednání vstupů s novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby stavebního řízení, 

přípravy, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou 

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy           
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o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo a smlouvy 

příkazní zástupce objednatele zhotoviteli). 

  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat katastrální 

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti inženýrské 

sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také 

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 

předány zástupci objednatele. 

  V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným pozemkům 

v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. 

Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS. 

i) Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, 

stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

j) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách 

budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DPS. 

 
3.3.3.  Dokumentace pro provádění stavby 

a) Zpracování DPS v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. této části smlouvy, 

včetně zapracování podmínek rozhodnutí o povolení stavby (záměru). 

b) Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 

zadávací podmínky k veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími 

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů 

k rozpracované dokumentaci). 

c) DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, s vyhláškou                         

č. 428/2001 Sb. a v souladu s „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“, v aktuálním 

znění, zpracované provozovatelem vodovodní sítě OVAK a.s. 

d) DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb. 

a Vyhl. č. 169/2016 Sb. 

e) Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. 

f) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude součástí 

DPS dokumentace pro odstranění stavby zpracovaná v souladu s příslušnými platnými a účinnými 

právními předpisy. Dokumentace pro odstranění stavby musí být rozčleněna na jednotlivé položky 

uvedené dle příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DPS budou rovněž údaje 

o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno. 

g) DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany 

přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

  V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů 

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující 

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 

oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku 

s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení 

ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, 

aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

h) DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o rozsahu 

a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů 

a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona                            

o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu 
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se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

j) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů 

(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

k) Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, vodoměrných šachet, 

hydrantů, šoupátek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání 

s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DPS v písemné i grafické podobě. 

l) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne přepojení 

vodovodních a kanalizačních přípojek nebo výměnu částí vodovodních přípojek ukončených 

vodoměrnou šachtou a kanalizačních přípojek na veřejném prostranství. Vodoměrná šachta 

ve veřejném prostranství bude navržena v případě, že majitel nemovitosti nebude mít zájem na 

výměně přípojky (ocelové, olověné) na svém pozemku na své náklady. V případě, že vlastník 

přípojky bude souhlasit s výměnou přípojky na soukromém pozemku a náklady uhradí, bude 

vodoměr ponechán na stávajícím místě. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením 

vlastníka připojované nemovitosti. Vzor projednání vodovodní a kanalizační přípojky předá 

zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy. 

m) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod. 

Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky 

používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon    

o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění 

pozdějších předpisů. 

n) Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby 

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS. 

o) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a spojů 

České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě 

ve vozovkách pozemních komunikací. 

p) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké hloubce 

budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

q) Součástí DPS bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu stavebního díla. 

r) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DPS bude vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu pro čerpání 

podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby 

s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby 

nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční (m3.rok-1). 

s) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude vyžadovat nadstandardní 

provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším, než je jeho skutečné poškození (asfaltaci 

komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí DPS také rozpočet zahrnující variantnost 

těchto nákladů na realizaci. 

t) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS. 

u) V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro 

jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena individuálně 

a upřesněna na výrobních výborech. 

v) V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust. 

§ 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany životního 

prostředí Magistrátu města Ostravy. 
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w) Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení. Přechodné 

dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení dopravy 

(OŘD) u příslušného správního úřadu. 

x) Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících k zastávkám 

MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO) a realizace 

požadavků DPO. 

y) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 

pracovní skupinou OŘD. 

z) Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících 

se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné 

technické zprávě DPS. 

aa) Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 

zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 

zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS ve čtyřech 

vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 

podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu se zákonem          

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon 309/2006 Sb.) a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.). 

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

Součástí Plánu BOZP bude: 

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 

b) písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

c) provozní řád staveniště v případě potřeby. 

6. Zhotovitel se touto smlouvou rovněž zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle ZZVZ (dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet, které 

jsou součástí plnění dle této smlouvy. Soupis prací bude zpracován dle Vyhl. č. 169/2016 Sb., vč. 

popisu jednotlivých položek a objednateli dodán současně s DPS ve třech vyhotoveních. Položkový 

rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle 

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 1x neoceněný (slepý). Rozpočtová část 

bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 

Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. DS včetně oceněného položkového rozpočtu bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude 

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické 

vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy 

o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, 

organizací a správců inženýrských sítí budou dodány i v originálech. DS bude objednateli dodána 

i v elektronické podobě na 2 ks USB flash disku, které budou obsahovat textovou část, výkresy a 

položkový rozpočet stavby. Textová část, včetně oceněného položkového rozpočtu stavby, bude 
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dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou 

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním 

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). - V rámci elektronické verze DS budou veškeré 

technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny elektronickým autorizačním razítkem (dále jen 

„EAR“) a elektronickým časovým razítkem (dále jen ,,EČR“) s minimální půlroční platností v době 

předání. 

8. DPS bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem, smlouvy o poskytnutí práva provést 

stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální 

mapy apod.), dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců 

inženýrských sítí budou dodány i v originálech. 

9. DPS bude objednateli dodána i v elektronické podobě na 2 ks USB flash disku, které budou obsahovat 

textovou část, výkresy, Plán BOZP, neoceněný (slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr. Textová část, včetně Plánu BOZP, oceněného i neoceněného (slepého) 

rozpočtu bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, 

výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve 

formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). Soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v 

následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

Jedno vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě bude předáno na investiční odbor Magistrátu 

města Ostravy. Druhé vyhotovení bude předáno na investiční oddělení společnosti OVAK a.s. V rámci 

DPS a její elektronické verze budou veškeré technické zprávy, posouzení a výkresy opatřeny EAR a 

EČR s minimální půlroční platností v době předání. 

10. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

11. Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

12. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny 

objednatelem. 

13. DPS, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci 

stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení 

na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou 

nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů, týkajících se DPS, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních 

dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, 

jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 6, čl. V., 

části D této smlouvy. 

14. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

15. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, 

může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení technickým dozorem a oprávněným zástupcem 

objednatele. 

16. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 174/2025, 

nabídkou podanou k této veřejné zakázce a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné 

všechny platné normy ČSN. 
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17. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 

povinen opatřit zhotovitel. 

18. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvu provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

díla sjednanou dle této části smlouvy. 

19. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají            

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl. II. 

Místo plnění 

1. Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu 

BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 

 

čl. III. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

 

 

Cena bez DPH 

V Kč 

DPH  21% 

 

Cena vč. DPH 

V Kč 

Průzkumné práce 350.000,- 73.500,- 423.500,- 

Dokumentace pro povolení stavby (DS) 2.050.000,- 430.500,- 2.480.500,- 

Kontrolní prohlídka místa budoucí stavby (KPS) 20.000,- 4.200,- 24.200,- 

Dokumentace pro provádění stavby (DPS), vč. 

soupisu prací a položkových rozpočtů 850.000,- 178.500,- 1.028.500,- 

Plán BOZP 20.000,- 4.200,- 24.200,- 

CENA CELKEM 3.290.000,- 690.900,- 3.980.900,- 

 

čl. IV. 

Termíny plnění 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Termín provedení průzkumných prací v požadovaném rozsahu (tj. jejich dokončení a předání výsledků 

provedených průzkumů objednateli) činí 16 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Termín zpracování DS v požadovaném rozsahu (tj. její dokončení a předání objednateli) činí 48 týdnů 

od nabytí účinnosti této smlouvy.   

4. Termín zpracování DPS vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném 

rozsahu (tj. jejich dokončení a předání objednateli) činí 12 týdnů od předání pravomocného rozhodnutí 

o povolení stavby (záměru) objednateli. 

5. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 
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smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek 

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno 

zdůvodnění a další postup řešení. 

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, 

či zhotovitelovou činností či nečinností. 

8. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 6. a 7. tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností. 

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný stav 

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

 

čl. V. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

čl. VI. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací a na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

5. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to                

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. 

Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady 

a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků 

objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel 

toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců. 

 

čl. VII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedených v čl. IV. této části smlouvy. 

2. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, Soupisu 

prací a položkových rozpočtů (v písemných i elektronických podobách na USB flash disku) dle čl. I. 
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této části smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 

náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, odbor investiční. 

3. Třicet dní před jednotlivými termíny předání díla (dle čl. IV. této části smlouvy) předloží zhotovitel 

dokumentace (dokumentaci pro povolení stavby, DPS) v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření 

technickému dozoru, kterého určí objednatel. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. 

O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a ve 

kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Zároveň 

zhotovitel předá objednateli předávací protokol podepsaný technickým dozorem. Součástí předávacího 

protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

6. K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy. 

 

čl. VIII. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby zhotovené dle 

projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2035. 

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad. 

6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly 

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

7. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

8. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného 

plnění. 

9. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno. Bude-li následně prokázáno, že 

zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené 

na odstranění vady. 

10. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

11. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 
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Část C 

Inženýrská činnost a dozor projektanta 
 

čl. I. 

Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy vykonávat v rámci přípravy a realizace stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace 

jižní část – 6. stavba“ blíže definované v části B této smlouvy následující činnosti: 

1.1  Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby pro vydání pravomocného rozhodnutí 
o povolení stavby (záměru) 

a) Projednání DS s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů a souvisejících předpisů a dle požadavků 

příkazce, 

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčených stavbou, včetně přípravy návrhů 

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními 

stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy apod.), 

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o  povolení stavby (záměru) dle příslušných platných 

a účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů nebo 

prováděcích předpisů, na něž je v platných a účinných právních předpisech odkazováno, tzn. 

zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, 

údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádné elektronické žádostí o povolení stavby (záměru) přes portál stavebníka, 

u příslušného stavebního úřadu, 

e) zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) ze strany příslušného 

stavebního úřadu, a to včetně všech souvisejících potřebných podkladů k vydání rozhodnutí, např. 

rozhodnutí o kácení a následné výsadbě zeleně aj., 

f) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů 

a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

 

1.2  Dozor projektanta po dobu realizace stavby (dále také jako ,,DP‘‘) 

a) účast na kontrolních dnech, 

b) sledování dodržování schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím o povoleními stavby (záměru) 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi 

jednotlivými částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních 

vazeb, 

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů 

víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního rozhodnutí, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
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čl. II. 

Doba a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1 bodu 1.1 této části smlouvy budou zahájeny ihned                  

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy 

průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst.1 

bodu 1.1. písm. b) této části smlouvy. 

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1 bodu 1.2 této části smlouvy budou zahájeny ihned 

po protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 

3. Žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby (záměru) u příslušného stavebního úřadu bude podána 

nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení dokumentace pro povolení stavby příkazcem za předpokladu 

obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných 

k žádosti o povolení stavby (záměru). Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu 

o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti příkazci. Příkazník se zavazuje podat řádnou elektronickou 

žádost o povolení stavby (záměru) u příslušného stavebního úřadu, a to prostřednictvím portálu 

stavebníka. 

4. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů na základě, které bude příslušný úřad následně 

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem 

a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností 

příkazníka. 

5. Předání a převzetí pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru) a všech rozhodnutí 

nezbytných k provedení díla dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, 

tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

6. Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

dozoru projektanta bude sepsán samostatný protokol. 

 

čl. III. 

Odměna 

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

a činí: 

  

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč 
Odměna vč. DPH  

v Kč 

IČ pro povolení stavby (záměru) 100.000,- 21.000,- 121.000,- 

Dozor projektanta 80.000,- 16.800,- 96.800,- 

ODMĚNA CELKEM 180.000,- 37.800,- 217.800,- 

 

čl. IV. 

Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 



Statutární město Ostrava 

magistrát 

17/28 Smlouva o dílo a smlouva příkazní: Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část – 6. stavba (PD + IČ + DP) 

 

Smlouva 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

 

čl. V. 

Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce 

a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se 

od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

9. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 

o učinění příslušného právního úkonu. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou 

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním 

dle čl. I. odst. 1 bodu 1.1. písm. b) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez 

zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve 

věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a 

realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 bodu 1.1. písm. b) 

této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá 

nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné 

informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 

 

Část D 

Společná ustanovení pro část B a C 

 

čl. I. 

Cenová ujednání 

1. Celková cena plnění (cena díla dle části B, čl. III., odst. 1. a odměna dle části C, čl. III., odst. 1. této 

smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:  
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Cena díla bez DPH 3.290.000,- Kč 

DPH 690.900,-Kč 

Odměna bez DPH 180.000,- Kč 

DPH 37.800,-Kč 

Celková cena bez DPH 3.470.000,- Kč 

DPH 728.700,-Kč 

Celková cena vč. DPH 4.198.700,-Kč 

 

 

2. Cena díla bez DPH a odměna bez DPH uvedené v odstavci 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako ceny 

nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí sjednaných cen bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 

náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění závazků ze smlouvy. 

4. Cena díla bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby řádného a úplného splnění závazků z této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ. 

8. Ke změně ceny díla bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1.  tohoto článku a této části smlouvy může 

dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy 

uvedeného v čl. I. částí B a C nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se 

předmětu díla. 

 

čl. II. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), 

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P25 V0032027, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7088), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) dobu splatnosti faktury, 

e) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční), 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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g) zjišťovací protokol k příslušnému plnění v souladu s odst. 16 tohoto článku smlouvy, podepsaný 

zhotovitelem a objednatelem (bude přílohou faktury) (vzor přílohou č. 2 této smlouvy), 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné           

v termínech uvedených v odst. 16. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel (příkazník) vystaví na každé 

zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude předávací a zjišťovací protokol podepsaný 

zhotovitelem (příkazníkem). 

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

7. Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele 

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické 

podobě e-mailem na posta@ostrava.cz, nebo prostřednictvím datové schránky. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, (resp. sazba DPH se nestanoví v případě 

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 

zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. 

Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly 

umožnit. 

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 

o účet vedený v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH 

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 

(odměny) bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se věta druhá a třetí odstavce 11. a odstavec 

12. tohoto článku smlouvy neužijí. 

14. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 

vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

15. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., 

části B této smlouvy, 

mailto:posta@ostrava.cz
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b) po předání DS, vč. oceněného položkového rozpočtu v požadovaném rozsahu a provedení KPS 

vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části B 

této smlouvy, 

c) po vydání a předání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby (záměru), vystaví příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části C této smlouvy 

d) po předání DPS, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů v požadovaném rozsahu 

vystaví zhotovitel fakturu na částku, odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části B 

této smlouvy, 

za vykonaný dozor projektanta na stavbě po vydání kolaudačního rozhodnutí vystaví příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III., odst. 1., části C této smlouvy. 

 

čl. III. 

Plná moc 

1. Objednatel (příkazce) uděluje k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy zhotoviteli (příkazníkovi) 

plnou moc, která je uvedena v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl. IV. 

Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

4. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) v plné výši újmu, pokud byla způsobena vadným 

plněním předmětu smlouvy v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. 

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 

objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu        

odst. 6., čl. I., části A této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních 

prostředků. 

 

čl. V. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení kteréhokoliv termínu plnění dle části B, čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného plnění bez 

DPH dle čl. III., odst. 1 části B této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním 

příslušného plnění bez vad. 

2. Za prodlení s předáním příslušného plnění bez vad, ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se 

nepovažuje, když zhotovitel příslušné plnění řádně předá objednateli v termínu provedení příslušného 

plnění stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání příslušného plnění budou zjištěny takové 

drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. 

3. V případě nedodržení termínu plnění dle části C, čl. II., odst. 3. této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné odměny bez DPH dle části 

C, čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 
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4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

5. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle ZZVZ a Vyhl. 

č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za 

tuto projektovou dokumentaci dle článku III., odst. 1 části B této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 13., čl. I., části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

7. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení 

termínů plnění podle odst. 3 tohoto článku smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ. 

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to: 

- povinnosti uvedené v čl. I., části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že 

maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez 

DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, 

které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové 

dokumentace zahrnuty. 

10. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit 

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

12. V případě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na 

náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl. VI. 

Licenční ujednání a souhlas se změnami autorského díla 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn 

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela 

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě 



Statutární město Ostrava 

magistrát 

22/28 Smlouva o dílo a smlouva příkazní: Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část – 6. stavba (PD + IČ + DP) 

 

Smlouva 

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu 

postupníka. 

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

4. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoli způsobem 

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) – (dále také „Licence“), zejména v souvislosti 

s dopracováním nebo přepracováním kterékoli části díla třetím subjektem, a to i za účelem zpracování 

příslušné dokumentace a jejích případných dalších stupňů a v souvislostí se samotnou realizací, 

výstavbou, dokončením, opravami, údržbou stavby definované touto smlouvou za předpokladu, že 

objednatel neporuší tuto smlouvu podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn použít Licenci 

k marketingovým, mediálním či jiným propagačním účelům díla, jakož i pro účely výběru technického 

dozoru stavebníka a zhotovitele stavby v příslušném zadávacím řízení. Licence se poskytuje 

v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu způsobů užití díla. Strany sjednávají, že 

objednatel není povinen Licenci podle této smlouvy využít. 

5. Licence udělená podle této smlouvy umožňuje užití díla jakoukoliv třetí osobou určenou objednatelem, 

které objednatel poskytne podlicenci.   

6. V případě předčasného ukončení závazku z této smlouvy v důsledku výpovědi nebo odstoupení zůstává 

zachována platnost tohoto článku této smlouvy, jako celku. V případě předčasného ukončení závazku 

z této smlouvy, je objednatel oprávněn dílo užít ve zpracované či jinak změněné podobě, samostatně 

nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a dokončovat nehotové dílo i prostřednictvím 

třetí osoby.  

7. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licenci zcela nebo z části třetí osobě 

(podlicence) anebo postoupit Licenci zcela nebo z části třetí osobě, v obou případech úplatně či 

bezúplatně. S tímto zhotovitel vyslovuje souhlas podpisem této smlouvy. V případě postoupení sdělí 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že Licenci postoupil, jakož i osobu postupníka. 

8. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že dílo nevystaví nebo nesdělí veřejnosti dříve, než tak učiní 

objednatel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

9. Zhotovitel nesmí a zavazuje se, že pro třetí osobu nevytvoří ani neumožní vytvořit žádné autorské dílo, 

které by svými podstatnými technickými prvky nebo svou architektonickou podobou bylo totožné nebo 

podobné podstatným technickým prvkům nebo architektonické podobě stavebního záměru 

zpracovaného zhotovitelem do podoby díla na základě této Smlouvy 

10. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím Licence podle této smlouvy neporušuje práva třetí osoby a že je 

oprávněn poskytnout objednateli Licenci za podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel se 

zavazuje, že prohlášení podle tohoto odstavce bude pravdivé po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

11. Pokud prohlášení zhotovitele podle předchozího odstavce bude nepravdivé, zavazuje se zhotovitel 

zahájit nezbytné právní kroky a postupy k tomu, aby Licence byla objednateli poskytnuta za podmínek 

uvedených v této smlouvě, a to okamžitě poté, co k tomu objednatel zhotovitele vyzval nebo tuto 

nepravdivost sám zhotovitel zjistil. 

12. Zhotovitel touto smlouvou převádí na objednatele vlastnické právo k veškerým originálům či kopiím 

hmotných nosičů, na kterých je nebo bude zachyceno dílo, a které budou objednateli zhotovitelem na 

základě této smlouvy předány. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady 

a informace potřebné k výkonu Licence. 

13. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, 

zajistí zhotovitel smluvně poskytnutí licence autorů (vykonavatele majetkových práv autora) v rozsahu 

dle tohoto článku smlouvy.  

14. V případě porušení povinnosti dle odst. 10 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povine uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

15. Licence se poskytuje jako výhradní, autor díla nemá právo užít dílo vytvořené na základě této smlouvy 

bez souhlasu objednatele.  
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16. Zhotovitel, který vytvořil dílo osobně (autor díla) v souladu s ustanovením § 2375 OZ uděluje 

objednateli souhlas s odchýlením se od díla a souhlas k provedení změn díla a již realizované stavby 

podle díla dle volného uvážení objednatele,  zejména za účelem  nezbytných, či potřebných změn 

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, 

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností 

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

17. Zhotovitel, který vytvořil dílo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně-právních 

povinností ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a zavazuje se zajistit pro objednatele 

v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas zaměstnanců – autorů díla v rozsahu dle odst. 13 tohoto 

článku.  Uvedené souhlasy zhotovitel doloží v písemné podobě objednateli při předání díla. 

18. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ souhlas autora (fyzické osoby) 

v rozsahu dle odst. 13 tohoto článku. Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

V případě porušení povinností dle odst. 13-15 tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

čl. VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 

09281/RM2226/128 ze dne 24.02.2026, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce 

zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ZZVZ a označené „Inženýrské sítě Hrabová - 

kanalizace jižní část – 6. stavba (PD + IČ + DP)“, poř. č. 174/ 2025. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978       

odst. 2. OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) mohou 

smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady                

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

10. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 
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strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez 

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených 

v § 223 odst. 2. ZZVZ. 

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou 

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná 

k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

13. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned 

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění 

této smlouvy a uhradit objednateli případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací a služeb, které 

zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

15. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva, ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se plnění této smlouvy. 

17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy. 

19. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu 

vypovědět. 

20. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 

21. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový projektový tým musí splňovat 

technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem (příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 

zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno plnění z této smlouvy. 

Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a 

potřebných dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) 

nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou 

zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

22. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
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platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

24. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

25. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 - Zjišťovací protokol 

 

 

 

 Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 _________________________________________  _________________________________________  

 

 

 

 _________________________________________  _________________________________________  

 Ing. Břetislav Riger Ing. Vladimír Mikule, Ing. Nikola Gorelová 

 náměstek primátora                     místopředseda a členka představenstva 

 na základě plné moci 

 

 „podepsáno elektronicky“  „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1266 / 2026 / OI / VZ  

Počet stran: 2 

Plná moc 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1266 / 2026 / OI / VZ 

na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru 
projektanta stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část – 6. stavba“, k.ú. 
Hrabová, obec Ostrava 
 
Objednatel (příkazce):  Statutární město Ostrava 

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:        008 45 451 

zastoupeno:      Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

 

Zhotovitel (příkazník):  Sterplan a.s. 

se sídlem:      Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00, Praha 7 

IČO:         26475081 

zastoupen:      Ing. Janem Krejčíkem, Ph.D., předsedou představenstva 

         Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva 

   Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva 

         Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a 

         to vždy dvěma členy představenstva nebo pověřeným členem 

 

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti, 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených 

stavbou pro potřeby přípravy stavby, řízení vedených stavebním úřadem, realizace a provozování 

stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí                 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po 

podpisu této smlouvy zástupcem objednatele (příkazce)) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce) 
v souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být 

odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 1266 / 

2026 / OI / VZ do vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace 

jižní část – 6. stavba“. 

                  

 

za objednatele (příkazce): 

                  Ing. Břetislav Riger 

                      náměstek primátora 

                                                                                       na základě plné moci 

 

                 „podepsáno elektronicky“ 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
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                 za zhotovitele (příkazníka): 

                 Ing. Vladimír Mikule, Ing. Nikola Gorelová 

                 místopředseda a členka představenstva 

 

                 „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1266 / 2026 / OI / VZ 

Počet stran: 1 

 

 


