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Dohoda o ukončení plnění ze smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: MBC/3886/22/ŽP/Vav 
číslo smlouvy zhotovitele: 1215-22

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1981 

Název zakázky: Změna č.5 Územního plánu Bílovec

Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovníspojení: 
■ číslo účtu:

město Bílovec
Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna, a.s.
27-1761833319/0800

ID datové schránky: y9qbxiy
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ..............​.......... starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ...... ​......... ​..............., vedoucí odboru kancelář
starosty
kontaktní údaje: .......​.......​.........​....... ​...​........ ​...........................................

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel: Atelier Archplan Ostrava s.r.o.
se sídlem: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava-Martinov
IČO: 26863065
DIČ: CZ26863065
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615 
bankovníspojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 2072538001/5500
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ...... ​........​..............​..............., jednatelka 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ...... ​........​..............​...............

autoriz.architekt ČKA 3017
kontaktníúdaje: ..............​.......​.......​....... ​............................... datová schránka: xscnw2m

(dále jen „Zhotovitel")

společně označováni jako „Smluvní strany"

Nesporné skutečnosti
1. Dne 15.2.2022 mezi sebou Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. MBC/3886/22/ŽP/Vav, 

jejímž předmětem je zpracování dokumentace s názvem „Změna č.5 Územního plánu Bílovec" 
(dále jen „Smlouva o dílo"). K této Smlouvě o dílo byl dne 3.7.2023 uzavřen Dodatek č. 1, 
kterým byla změněna doba plnění a dne 29.4.2024 uzavřen Dodatek č. 2, kterým byla rovněž 
změněna doba plnění.
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2. Dne 18.2.2026 Zastupitelstvo města Bílovec na svém 17. zasedání usnesením č. 
ZM/501/17/2026 bodem IV. schválilo ukončení procesu pořizování Změny č. 5 Územního plánu 
Bílovec, a z těchto důvodů odpadl důvod pro pokračování smluvního vztahu mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem.

1. V souladu s § 1981 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly ukončit uzavřený 
závazkový vztah dohodou, aniž by byl zřízen závazek nový a vzájemně nebudou ode dne 
podpisu této dohody pokračovat v plnění vyplývajícím ze smlouvy o dílo.

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vyžadovat po druhé smluvní straně jakékoliv další 
plnění, úhradu smluvní pokuty či náhradu škody související se Smlouvou o dílo.

Tato dohoda byla sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran převzala po 
jednom vyhotovení.

Dohoda je účinná dnem zveřejnění v Registru smluv.

II
Dohoda o ukončení plnění

III
Závěrečná ustanovení

V Bílovci dne 1 8 . 03. 20%
V Ostravě dne 17. 3. 2026
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