[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
č. 00003/2025/OIVZ/02

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:			Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:				00063754
DIČ:				CZ00063754
bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:			      
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Podhajská pole 771/2, Bohnice, 181 00 Praha 8
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 347880
bankovní spojení:		Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			
(dále jako „Zhotovitel“)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 00003/2025/OIVZ/02 (dále jen „Dodatek č. 2“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0147/26-R z jednání č. 14 
ze dne 17. 3. 2026. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 15. odst. 15.3 Smlouvy o dílo č. 00003/2025/OIVZ/02 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Ortenovo nám. 36 – DS – část A - realizace“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. 
Smlouva byla uzavřena dne 15. 5. 2025 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0267/25-R, z jednání č. 26, ze dne 14. 5. 2025.
Dne 13. 11. 2025 byl v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0603/25-R, z jednání č. 56, 
ze dne 11. 11. 2025 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00003/2025/OIVZ/02 (dále jen „Dodatek č. 1“).
Dodatek č. 2 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 7, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 2 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 10, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31 a 32);
b) z důvodu změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst v důsledku těchto změn nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1b - Změnové listy č. 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 34 a 35),
c) změny, spočívající v záměně typu materiálu / dodávky, tzn., že nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám:
- cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná; 
- materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné.
Tato skutečnost je specifikována ve změnových listech (viz Příloha č. 1b - Změnový list č. 9).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodu výše uvedené nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, spočívající ve změně rozsahu stavebních prací uvedených výše. Tímto Dodatkem č. 2 dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 10 dnů, 
tj. do 30. 3. 2026. 
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.10 
s tímto textem:
„1.10. Dodatkem č. 2 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1b Smlouvy, ve Změnových listech č. 9 až 35. 
Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 10, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31 a 32 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ.
Změna dle § 222 odst. 7 ZZVZ, specifikovaná ve Změnovém listu č. 9, nemá vliv na cenu díla. 
Celková hodnota změny, vzniklá v důsledku změn závazku ze Smlouvy, specifikovaných ve Změnových listech č. 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 34 a 35 nepřesáhne dle § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to se započtením všech změn závazků ze Smlouvy, provedených podle § 222 odstavce 6 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.10 až 1.15 přečíslují na odstavce 1.11 až 1.16.
1. Ve Smlouvě se, na základě Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, komponenta 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu, Vydání 1.18, platnost od 10. 10. 2025, doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.17 s tímto textem:
„1.17. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 
Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Termín předání a převzetí staveniště: 		do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti
  							smlouvy o dílo
 Termín zahájení plnění: 				den předání staveniště
(20. 5. 2025)
Doba plnění: 	10 měsíců a 10 dnů od zahájení plnění, 
tj. do 30. 3. 2026 (celkem 314 dnů)“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
      „
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	12 512 154,28 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	415 133,22 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně 21 % DPH
	
	502 311,20 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	12 927 287,50 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	15 642 017,88 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
	
	1 598 512,91 Kč

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 včetně 21 % DPH
	
	1 934 200,62 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH
	
	14 525 800,41 Kč

	DPH 
	21 %
	3 050 418,09 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 včetně 21 % DPH
	
	17 576 218,50 Kč


       “
1. Ve Smlouvě v čl. 15. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 15.19 a nově zní takto: 
„15.19.	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
č. 1st Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem,
č. 2nd Harmonogram provádění díla,
č. 3rd Projektová dokumentace s názvem „DĚTSKÁ SKUPINA A ZÁZEMÍ   
 	PEČOVATELSKÉHO CENTRA‚ Ortenovo náměstí 1524/36, 170 00 Praha 7  
 	Holešovice“ (digitální podoba projektové dokumentace na CD nosiči), včetně 
 	vyjádření DOSS,
č. 4th Seznam k poddodavatelskému systému,
č. 5th Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie),
č. 6th Společný souhlas Stavebního úřadu městské části Praha 7 č.j. SZ: MČ P7   
 	208170/2024/SU/Še ze dne 29. 11. 2024,
č. 1a	Změnové listy č. 1 - 8 vč. Rekapitulace,
č. 2a	Harmonogram provádění díla aktualizovaný,
č. 7.   Statické posouzení nosné konstrukce střechy Ortenovo náměstí 36.
č. 1b	Změnové listy č. 9 – 35 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 2 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 2 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1b	Změnové listy č. 9 - 35 vč. Rekapitulace,



V Praze dne 18. 3. 2026			           		V Praze dne 18. 3. 2026




Objednatel							Zhotovitel




…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Daniel Šindelář
starosta							jednatel
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