
DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na akci

„2. DOSTAVBA vodovod ů a kanalizací pro Vodohospodá řskou

spole čnost Vrchlice – Male č, a.s. “

Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodá řská spole čnost Vrchlice – Male č, a.s.

se sídlem: Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 2377

IČ objednatele: 46356967

zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem, předsedou představenstva

bankovní spojení: č.ú.:

vedený u Komerční banka, a.s.

telefon

e-mail objednatele:

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: TELSIG – servis, spol. s r.o.

se sídlem : U Jezera 767, 281 51 Velký Osek

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 33304

IČ zhotovitele: 49825771

DIČ zhotovitele: CZ49825771

zastoupen: Františkem Neudörflem, jednatelem

ve věcech technických:

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.

telefon/fax:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
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I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dle dohody smluvních stran se znění Článku 2. Doba plnění, odstavce

2.2 Termíny realizace, část 2, mění takto:

část 2.: „Zru č nad Sázavou – ulice Náb řežní – novostavba kanalizace“

Předpokládaný termín předání staveniště: 22. 9. 2017

Termín zahájení realizace díla: 11. 10. 2017

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 15. 12. 2017

Termín odstranění zařízení staveniště

(včetně rekultivace ploch dočasného záboru): nejpozději do 20. 12. 2017

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, která nejsou dotčena

tímto Dodatkem č. 2, se nemění.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany sjednaly, že v případě rozporu smlouvy a tohoto Dodatku č. 2

ke Smlouvě mají přednost ustanovení a smysl a účel tohoto dodatku před

ustanoveními smlouvy.

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá

smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle

a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Kutné Hoře, dne………….. Ve VelkémOseku, dne…………..

……………………………….. …………………………………….

Ing. Jiří Štěpán František Neudörfl

předseda představenstva jednatel společnosti

objednatel zhotovitel
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