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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 118/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení návrhu vodorovného dopravního značení (VDZ) pro zvýšení 

bezpečnosti 
na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH 

BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ” 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k provedení VDZ 
na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE - LIPTÁL, NÁVRH 

BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ” 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   RSE Project s.r.o.     

Adresa:     Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 38874 

IČ:      293 98 266 

Zastoupen:     Ing. Jan Winkler, jednatel společnosti 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx, projektant 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka, a.s. 

 

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 118/01/16 ze dne 7. 6. 2016 z těchto důvodů: 
 

 

Článek II. 

Účel dodatku 
 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z těchto důvodů: 

mailto:rszk@rszk.cz


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 2 

- v průběhu zpracování díla došlo k rozšíření zakázky o úsek km 0,000-2,166 uzlového 

staničení v uzl. úseku č. 10 „Liptál“ a v km 0,000-0,173 uzlového staničení uzl. úseku č. 11 

„Liptál, střed.“ Celková délka úseku je 2,339 km, 

 

- v návaznosti na výše popsané změny ve zpracování projektové dokumentace dochází ke: 

 - změně rozsahu díla a příkazní činnosti, 

- změně termínů plnění díla a příkazní činnosti, 

 - navýšení ceny díla a příkazní činnosti. 

 

 

Článek III. 

Změny 
 

1. Článek III. - 1. „Smlouva o dílo“ 

Dosavadní text v bodu 1., odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje textem: 

Předmětem závazku je zpracování návrhu dopravního značení pro zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu v úseku silnice III/4915 od křižovatky s místní komunikací u čerpací 

stanice „Benzina“ - km cca 0,840 uzl. staničení uzl. úseku č. 3 „Neubuz“ (délka uzlového 

úseku je 4,073 km) ve Slušovicích přes uzl. úsek č. 4 „Všemina“ (délka uzl. úseku je 

4,951 km) a uzl. úsek č. 10 „Liptál“ (délka uzl. úseku je 2,166 km) po křižovatku se silnicí 

I/69 - km 0,173 uzl. staničení uzl. úseku č. 11 „Liptál, střed“ v obci Liptál. 

Celková délka řešeného úseku je cca 10,523 km. Součástí závazku je zpracování 

položkového rozpočtu. 

 

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků,“ bod 1 a 2 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem: 

1. Termín plnění SoD: 

zpracování a předání 7 paré návrhu      15. 9. 2016 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

předání veškerých stanovení místní úpravy provozu   15. 9. 2016 

 

3. Článek V. „Cena“, bod 1. 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje textem: 

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a)   Cena díla za návrh bez DPH celkem      194 195,00,-- Kč 

DPH 21 %          40 780,95,-- Kč 

Cena celkem za návrh vč. DPH zaokrouhleně   234 976,00,-- Kč 

(slovy dvěstětřicetčtyřitisícedevětsetsedmdesátšest korun českých) 

 

b)   Cena příkazní smlouvy bez DPH celkem      18 450,00-- Kč 

DPH 21 %           3 874,50,-- Kč 

Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH zaokrouhleně  22 325,00,-- Kč 

(slovy dvacetdvatisíctřistadvacetpět korun českých) 
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Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou položku fakturace budou 

kopie souvisejících dokladů. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu. 

 

Ve Zlíně dne 21.6.2016                             V Ostravě dne 23.6.2016 

 

 

 

 

...................................................                             ………………………………….   

Ing. Bronislav Malý                                                Ing. Jan Winkler   

ředitel                                                                      jednatel společnosti 

 


