Č.j.: SPU 108819/2026
UID: spudms00000016486835
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo (dále jen „Smlouva“) na vypracování jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Boskovice (místní trať Chebzové hony), číslo smlouvy objednatele 352-2025-523202, číslo smlouvy zhotovitele 2/2025 ze dne 16. června 2025

(dále je „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
.

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem Krajského   pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená:	   Ing. Zdeňkem Dingem, pobočka Blansko
Kontaktní údaje:
Tel.: 	   +420 725 765 794
E-mail:	    zdenek.dinga@spu.gov.cz
ID datové schránky:			         z49per3
Bankovní spojení:	   Česká národní banka
Číslo účtu:	   3723001/0710
DIČ:	   CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)

a

(2) Společnost právnických osob, kterou tvoří:
ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník, IČO 28649664, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45212
Zastoupená: 					Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky:				yt5y5mq
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		1836518349/0800
DIČ: 		CZ28649664

„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 556 01 Vysoké Mýto, IČO 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: 					Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxxx 

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky:				gv6y8j4
Bankovní spojení: 		GE Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 		341302664/0600
DIČ: 						CZ64255611

Vedoucí týmu:					xxxxxx
Zástupce vedoucího týmu:			xxxxxx	

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1.



Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek. 

Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla:

snížení počtu MJ u dílčích částí:
 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč 
bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	1
	-1
	5 000,00
	-5 000,00

	Snížení ceny v Kč bez DPH
	-5 000,00



Hodnota změn činí 5 000,00 Kč bez DPH, (tj. 0,39 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celková cena díla se po změnách sníží o 5 000,00 Kč bez DPH. 

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.


Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk146104852]
Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ). Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 5 000,00 Kč bez DPH (6 050 ,00 Kč včetně DPH).

Dodatek je uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 



Čl. II.

Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená v Čl. 3 Smlouvy, takto:

Čl. 3 odst. 3.1 nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:


	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	756 600,00 Kč
	915 486,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	389 700,00 Kč
	471 537,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	116 400,00 Kč
	140 844,00 Kč

	Celková cena díla 
	1 262 700,00 Kč
	1 527 867,00 Kč




Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 



Čl. III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností.

3. [bookmark: _Hlk191476090]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.




Příloha č. 1: Položkový výkaz činností












Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



V Brně dne: 24. 3. 2026	V Brně dne: 24. 3. 2026






„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Zajíček	Ing. Roman Stuchlík 
ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel 
pro Jihomoravský kraj		ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.
(objednatel) 	a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
(zhotovitel)
		














Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová
