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DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03

 uzavřená dle ustanovení §1901
a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), níže uvedeného roku, měsíce a dne (dále jen „Dohoda“)

Smluvní strany:

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			DC ENGINEERING spol. s r.o.				
zastoupený: 			Ing. Vít Dobner, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:				02414864
DIČ:				CZ02414864
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 219173
bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			          	 
 (dále jako „Zhotovitel“), 

(společně dále jen „smluvní strany“) 


Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 je uzavřena na základě rozhodnutí Rady Městské části Praha 7 č. usnesení 0180/26-R z jednání č. 16 ze dne 24. 3. 2026.


I. 
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2025, v souladu s Usnesením Rady MČ 7 
č.  0268/25-R z jednání č. 26 ze dne 14. 5. 2025, Smlouvu o dílo č. 00042/2025/OIVZ/03 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Ortenovo náměstí 36“, část s názvem „Ortenovo náměstí 36 – zázemí PC - část B - realizace " (dále také “dílo“). Smlouva byla uzavřena na základě, v souladu s Výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentací Objednatele ze dne 4. 2. 2025 a s nabídkou vybraného Zhotovitele ze dne 14. 3. 2025, za nabídkovou cenu ve výši 10 893 480,62 Kč bez DPH, tj. 13 181 111,55 Kč s 21% DPH. Dle Smlouvy se Zhotovitel zavázal dokončit dílo nejpozději do 24 měsíců od zahájení prací.
1.2. Dne 22. 9. 2025 byl v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0498/25-R uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se nepodstatným způsobem měnil rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla. Celková cena plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 činila 11 669 501,69 Kč bez DPH, tj. 14 120 097,04 Kč 
s 21% DPH. Termín dokončení díla byl prodloužen o 2 měsíce, tj. do 20. 12. 2025.

1.3. Dne 12. 12. 2025 byl v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0681/25-R uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě, (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým se nepodstatným způsobem měnil rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla. Celková cena plnění dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 činila 12 472 783,44 Kč bez DPH, tj. 15 092 067,96 Kč 
s 21% DPH. Termín dokončení díla byl prodloužen o 2 měsíce, tj. do 20. 12. 2025, z toho vnitřní dokončovací práce budou provedeny do 20. 1. 2026 a venkovní dokončovací práce budou provedeny do 20. 2. 2026.

1.4. [bookmark: _Hlk35957521]Smluvní strany shodně konstatují, že závazek ze Smlouvy byl před dokončením díla dodatečně nepodstatným způsobem změněn. Změny jsou popsané ve Změnových listech č. 26 - 31 (dále také „Změnové listy“). Jedná se o změny potřebné, účelné 
a neměnící celkovou povahu díla. Provedené změny jsou v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také „ZZVZ“) a s principem péče řádného hospodáře. Veškeré vícepráce a méně práce jsou specifikované v Příloze č. 1 této Dohody.
1.5. Změny závazku ze smlouvy jsou rozděleny ve Změnových listech na požadavky Objednatele a na nepředvídatelné změny. 
1.5.1. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 26, 27, 30 a 31 (požadavky Objednatele) nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu se ZZVZ. 
1.5.2. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy, ve znění Dohody v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu zakázky, celkový nárůst ceny po odečtení stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly s ohledem na změny realizované, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, jak vyplývá ze Změnového listu č. 28 v souladu s ZZVZ.
1.5.3. změny, spočívající v záměně typu materiálu / dodávky. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám:
- cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná; 
- materiál a práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné.
Tato skutečnost je specifikována ve Změnovém listu č. 29 a nepovažuje se za podstatnou změnu závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.
Změnové listy č. 26 - 31 včetně Rekapitulace jsou nedílnou součástí této Dohody jako Příloha č. 1.
1.6. Stavební práce, dodávky a služby specifikované ve Změnových listech byly Zhotovitelem řádně provedeny. Mezi stranami je nesporné, že změny vyplývající z výše uvedených Změnových listů měly vliv na původní cenu díla a představují nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy. Cena díla se v důsledku změn specifikovaných ve Změnových listech zvyšuje o 175 886,83 Kč bez DPH, tj. o 212 823,06 Kč s 21% DPH. 
1.7. Zhotovitel dle zápisu z předání a převzetí díla (dále jen „Zápis“) ze dne 20. 2. 2026 předal a Objednatel převzal dílo s vadami nebránícími užívání. Termín pro odstranění vad 
a nedodělků nebránících užívání byl stanoven do 20. 3. 2026. Tento Zápis z přejímacího řízení je přílohou č. 2 této Dohody.
1.8. Závěrečná kontrolní prohlídka ke Kolaudačnímu řízení proběhla dne 19. 3. 2026.
1.9. Dílo dle Smlouvy, ve znění této Dohody, včetně stavebních prací, dodávek a služeb popsaných ve Změnových listech bylo řádně dokončeno, předáno a převzato bez fyzických vad a nedodělků dne 20. 3. 2026, o čemž byl vyhotoven Zápis o odevzdání a převzetí díla.  Zápis o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků je Přílohou č. 3 této Dohody.
1.10. Za předané a převzaté dílo dle Smlouvy byla na základě daňových dokladů / faktur ke dni podpisu této Dohody Objednatelem uhrazena částka 11 220 026,31 Kč bez DPH, tj. 13 576 231,84 Kč s 21% DPH. Konečný daňový doklad / fakturu vystaví Zhotovitel do 10 dnů od uzavření této Dohody dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V daňovém dokladu / faktuře bude zohledněna již vyfakturovaná a uhrazená část ceny díla. Daňový doklad / faktura musí mít náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5. odst. 5.4 Smlouvy.

1.11. Ve Smlouvě se, na základě Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, komponenta 3.3: Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu, Vydání 1.18, platnost od 10. 10. 2025, doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.17 s tímto textem:

„1.17. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít. 

Dodavatel je povinen po dobu 10 let od ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“

II. 
Předmět dohody o narovnání
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2.1. Smluvní strany se v zájmu vyloučení možných budoucích sporů, včetně sporů soudních, a nákladů s těmito spory souvisejících, dohodly na následujícím vyřešení všech sporných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a na jejich nahrazení právy a povinnostmi z této Dohody.
2.2. Celková cena díla dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se v důsledku nepodstatné změny díla změnila a dle Smlouvy a v důsledku této změny díla na stavební práce, dodávky a služby obsažené v této Dohodě (specifikované ve Změnových listech č. 26 - 31) činí 12 648 670,27 Kč bez DPH, tj. 15 304 891,02 Kč včetně 21% DPH. Ke změně ceny Díla sjednané ve Smlouvě došlo způsobem, který je v souladu se ZZVZ.
2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujícím:
· [bookmark: _Hlk24559513]konečná cena za dílo bude Zhotovitelem vyúčtována / vystavena faktura / do 10 dnů od uzavření této Dohody dle skutečně provedených prací ke dni předání a převzetí díla, 
· splatnost konečné faktury bude činit 21 dnů a počíná běžet ode dne jejího doručení Objednateli,
· konečná faktura bude zohledňovat doposud uhrazenou část dohodnuté ceny díla dle Smlouvy. Daňový doklad / faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy a dle čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy.
Článek III.
Prohlášení smluvních stran
3.1. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II. této Dohody budou mezi smluvními stranami vypořádána všechna sporná práva a povinnosti. Tím nejsou dotčena žádná práva a povinnosti, které mohou vzniknout v budoucnu, ani právo Objednatele na uplatnění případných nároků vyplývajících ze Smlouvy ve znění této Dohody.
3.2. Účastníci Dohody se zavazují ode dne účinnosti této Dohody dále neuplatňovat sporná práva ani jakékoliv skutečné či domnělé nároky v souvislosti se spornými právy, či jakákoliv práva ze sporných práv vyplývající či s nimi související. Smluvní strany se dohodly, že dnem účinnosti této Dohody zanikají veškerá sporná práva a jsou nahrazena právy a povinnostmi uvedenými v této Dohodě.
3.3. Smluvní strany prohlašují, že splněním všech povinností stanovených v čl. II této Dohody jsou mezi smluvními stranami vypořádána sporná práva a povinnosti vzniklé v důsledku uzavření Smlouvy. Tímto ujednáním není nijak dotčeno právo Objednatele na uplatnění případných dalších nároků vyplývajících ze Smlouvy ve znění této Dohody. 
Článek IV.
Závěrečná ujednání
4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, se nemění.
4.2. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sbregistru smluv., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.3. Jakákoliv změna Dohody může být provedena pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami s podpisy zástupců smluvních stran na jedné listině.
4.4. Dohoda se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
4.5. Smluvní strany vylučují možnost ukončení této Dohody výpovědí, nebo odstoupením od této Dohody ke Smlouvě. Dohoda bude ukončena splněním všech závazků smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.
4.6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svoji případnou pohledávku za Objednatelem vůči jakýmkoliv vzájemným pohledávkám Objednatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Tato Dohoda se řídí českým právním řádem. Není-li v této Dohodě sjednáno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními OZ. 
4.7. V případě, že některé ustanovení této Dohody je nebo se stane neúčinným či nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Dohody účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této Dohody ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného, a úmyslu obou smluvních stran v den uzavření této Dohody.
4.8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody a konstatují, že v Dohodě nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Dohody v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu této Dohody a bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
4.10. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dohody na internetových stránkách Objednatele a na profilu zadavatele.
4.11. Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 26 - 31 vč. Rekapitulace
Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí díla ze dne 20. 2. 2026
Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků ze dne 20. 3. 2025



[bookmark: _PictureBullets]V Praze dne 25. 3. 2026			           		V Praze dne 24. 3. 2026
Objednatel                                            			Zhotovitel





…………………………..			         		….…..……………………
Městská část Praha 7			   		DC ENGINEERING s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Ing. Vít Dobner
starosta							jednatel
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