		PO 381/S/24- 53/26

Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo č. PO 381/S/24
na akci „VFN Praha – rekonstrukce stacionáře – realizace stavby“

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:	U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08 Praha 2
zastoupená:	doc. MUDr. Jánem Dudrou, PhD., MPH, ředitelem
IČO: 00064165	DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	24035021/0710
	

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Trigema Building a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 11535
se sídlem:	Bucharova 2641/14,158 00 Praha 5
IČO: 27653579	DIČ: CZ699000188
zastoupená:	Josefem Moravcem, místopředsedou představenstva
                                                          Ing. Luďkem Kadlíčkem, členem představenstva
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	212935908/0300
zástupce pro technická jednání:	xxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“)
Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII odst. 6 Smlouvy o dílo č. PO 381/S/24 uzavřené dne 12. 6. 2024 na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem „VFN Praha – rekonstrukce stacionáře – realizace stavby ID: 335V112002302“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2023-043917 dne 6.10.2023 a na profilu zadavatele pod ID VZ0174204 (dále jen „smlouva“), na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 5

(dále jen „dodatek“)
I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2026 dodatek č. 4 smlouvy, jehož přílohou byl změnový list č. 131 vzájemně potvrzený smluvními stranami již dne 4. 12. 2025. Předmětem změnového listu č. 131 je dodání IP telefonů blíže v něm specifikovaných. Zhotovitel obdržel od výrobce IP telefonů dne 23. 1. 2026 písemnou informaci o ukončení výroby a s tím související případné zkrácení servisní podpory IP telefonů specifikovaných ve změnovém listu č. 131. Informace výrobce je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 1 tohoto dodatku a s tím související změně požadavku objednatele na specifikaci předmětu plnění na dodání IP telefonů s novou obdobnou specifikací, která je na trhu stále dostupná. Bližší specifikace IP telefonů je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku. Provedená změna nemá vliv na cenu díla.

3. Smluvní strany se dohodly s ohledem na objektivní skutečnosti uvedené v čl. I odst. 2 tohoto dodatku na stanovení dodatečné doby plnění pouze pro část díla v rozsahu změnového listu č.131A, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku (tj. dodání IP telefonů ve specifikaci dle přílohy č. 2 tohoto dodatku) do 2. 4. 2026.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato změna je provedena a v souladu s § 222 odst. 6 Z ZVZ, neboť tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Pokud je dodatek podepisován elektronicky, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném oběma smluvními stranami elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. - Prohlášení distributora o objektivní nemožnosti plnění
Příloha č. 2. - Změnový list č. 131A


Za zhotovitele:                                                                                                                     Za objednatele:

V Praze dne: dle el. podpisu	                  V Praze dne: dle el. podpisu





_______________________________                       	              _______________________________
Josef Moravec                                         	                   doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
místopředseda představenstva                              	                   ředitel






_______________________________
Ing. Luděk Kadlíček
člen představenstva
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