
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007263-2020-0039-2025 

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - probírky do 40-ti let + probírkové 
porosty, Divize Hořovice, LS Strašice - středisko Háje (odloučené LÚ Holýšov a 

Chlumčany), 4.Q 2025 - 1. Q 2026 

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256

Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmoc-
nění

Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a 

Zhotovitel: 
Název: Miloslav Mrázek 
Sídlo: Studánka 196, 347 01 Studánka 
IČO: 64888916 
DIČ: 
Zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupený: Miloslav Mrázek 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Miloslav Mrázek 
Telefon/fax: 
Email: 

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky. 
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do

31. 5. 2026.  Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení je skutečnost, že v průběhu realizace byly některé porosty z důvodu zimních

klimatických podmínek a s tím související obtížné přístupnosti terénu dočasně nepřístupné, což
znemožnilo provádění prací v původně sjednaném termínu. Dodatek zohledňuje tuto skutečnost a
stanovuje nový termín plnění, aniž by z této okolnosti vyplývaly sankce pro některou ze smluvních
stran.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z
toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují,
že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevý-
hodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 

      Za Objednatele Za Zhotovitele 

…………………………………………                 
Ing. David Novotný 

ředitel divize Hořovice 

…………………………………………
Miloslav Mrázek 

23.3.2026
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