Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS/1281
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
	         Číslo účtu: 10451542/0800
(dále jako „Objednatel“)


2. ZHOTOVITEL:	Daniel Dobš 
IČ: 07248377, DIČ: CZXXXXXXXX
se sídlem : Listopadová 131, Praha 190 12 
Bankovní spojení: Čsob 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:	



I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6. 11. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem II. odst. II.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací ZL 2 nutných ke zdárnému dokončení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. II. 1 smlouvy.



II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku II. odst. II.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací z důvodu dorovnání a ztužení betonové podezdívky plotu a prací s tím souvisejících, dále úprava terénu k podezdívce plotu. Na základě víceprací se mění čl. III. odst III.I dokončení a předání díla, prodlužuje se do 24. 4. 2026. Vícepráce provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. 
2. Ocenění a odsouhlasení víceprací bude provedeno na základě výkazu výměr ve Změnovém listu č.2. Změnový list č. 2 je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla v hodnotě 86.352,- Kč bez DPH.










III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
                    		                                        


V Praze dne 26. 3. 2026    	
                      		 

	


	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	Daniel Dobš 






Příloha č. 1: Změnový list č.2 – Vícepráce (dorovnání a ztužení betonové podezdívky plotu, úprava terénu k podezdívce plotu)

