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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 104“, Univerzitní 22, Plzeň – 2. vyhlášení

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000239 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění
podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0439/25
číslo smlouvy zhotovitele: 2025/06/23 Spolufinancováno z OP JAK
	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu:
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982



Smluvní strany:
Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni
veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513
jednající: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	MONTIMA s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16335 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích
se sídlem:	Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk zastoupený:	xxxx
IČO:	28085094	DIČ: CZ28085094
datová schránka: i9exdiz
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 22. 8. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ vč. vybavení interiéru, Univerzitní 22, Plzeň (dále jen „SOD“),
b) při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a
c) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD.
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I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
a) vícepracím, které se týkají dotační části v hodnotě: 488 087,30 Kč bez DPH (změny dle § 222
odst. 4 ZZVZ);
b) méněpracím, které se týkají dotační části v hodnotě: 4 500,00 bez DPH (změny dle § 222
odst. 4 ZZVZ);
c) vícepracím, které budou hrazeny z vlastních zdrojů objednatele v hodnotě: 44 505,00 Kč bez
DPH (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ).
1.3 Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 18 989 501,33 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 528 092,30 Kč bez DPH.
b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 19 517 593,63 Kč bez DPH.
1.4 Vícepráce dle čl. 1.2 písm. a) a c) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).
1.5 Termín pro provedení díla se v souladu s čl. 10.16. písm. a) SOD prodlužuje do 24. 7. 2026.

II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.


Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací a méněprací


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).


prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Datum: 2026.03.26
14:46:28 +01'00'

Digitálně podepsal xxxx
 (
xxxx
)Datum: 2026.03.24

……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	MONTIMA s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx

14:05:05 +01'00'
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	REKAPITULACE STAVBY
	Dodatek č. 1

	Kód:
	
	

	Stavba:
	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN - UP 104

	
	Změna - VP / MP
	



	Celkové náklady
	528 092,30 Kč



	Bezpečnost
	113 915,00 Kč
	 hrazeno z dotace 

	Interiér vybavení
	83 550,00 Kč
	 hrazeno z dotace 

	Obklady chodby
	89 142,30 Kč
	 hrazeno z dotace 

	ZTI - oprava kanalizace
	26 060,00 Kč
	hrazeno z dotace

	EL - kabeláže MaR
	44 505,00 Kč
	hrazeno ZČU

	VZT
	170 920,00 Kč
	hrazeno z dotace



ZČU Rekonstrukce poslucháren UP101, UP 104, UP 108, UP 112 a UP 115 Změna - vícepráce / méněpráce	hrazeno z dotace	 Etapa 2 Posluchárna UP104
D.1.4.i_zařízení EZS D.1.4.j_zařízení JIS,
D.1.4.k_zařízení CCTV (kamerový systém)

UP104	0
	poř
	Zkrácený popis
	TYP
	M.j.
	M.j.
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]
	Cenová
soustava

	
	D.1.4.i Zařízení EZS
	
	
	
	
	113 915,00 Kč
	

	


1.
	Linkový modul sběrnice DNBUS systému Dominus Millernium - 8 dvojitě vyvážených vstupů 1 reléový výstup plastový kryt - na základě požadavku nového
projektu bezpečnosti
	
	


ks
	


1
	


15 900,00 Kč
	


15 900,00 Kč
	

	2.
	Linkový modul 7 kontaktních výstupů
	
	ks
	5
	3 950,00 Kč
	19 750,00 Kč
	

	
3.
	Výklopný tísňový hlásič pro ovládání prstem montáž
pod desku stolu
	
	
ks
	
1
	
2 850,00 Kč
	
2 850,00 Kč
	

	4.
	Rozvodná krabice PZTS 8 svorek povrchová montáž
	
	ks
	3
	3 950,00 Kč
	11 850,00 Kč
	

	
5.
	Světelný LED indikátor 12VDC barva červená vč
příslušenství
	
	
kpl
	
1
	
1 520,00 Kč
	
1 520,00 Kč
	

	
6.
	Spolupráce s dodavatelem katedry pro osazení
tísňověho hlásiče PZTS vč kebelových rozvodů
	
	
ks
	
1
	
2 500,00 Kč
	
2 500,00 Kč
	

	
7.
	Infrapasivní detektor pohybu kat 2 dosah 16m úhek
90o
	
	
ks
	
2
	
1 290,00 Kč
	
2 580,00 Kč
	

	8.
	Vložení mapy do datové nadstavby
	
	ks
	1
	3 900,00 Kč
	3 900,00 Kč
	

	9.
	Zaškolní obsluhy
	
	ks
	1
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč
	

	10.
	Vložení symbolu do datové nadstavby
	
	ks
	10
	250,00 Kč
	2 500,00 Kč
	

	11.
	Revizní zpráva
	
	ks
	1
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč
	


Kabelové rozvody EZS
	12.
	kabel FTP cat 5 vlastnosti B2ca s1d1a1
	
	m
	40
	18,00 Kč
	720,00 Kč
	

	13.
	Kabel PRaFLA SAFE 2x1,5 vlastnosti B2ca s1d1a1
	
	m
	40
	42,00 Kč
	1 680,00 Kč
	

	14.
	Kabel 2x2x0.8 vlastnosti B2ca s1d1
	
	m
	40
	49,00 Kč
	1 960,00 Kč
	

	15.
	Kabel 3x2x0.8 vlastnosti B2ca s1d1
	
	m
	30
	52,00 Kč
	1 560,00 Kč
	

	
16.
	Elektroinstalační trubka ohebná PVC bezhalogenní
16mm
	
	
m
	
35
	
42,00 Kč
	
1 470,00 Kč
	

	
17.
	Elektroinstalační trubka tuhá PVC bezhalogenní 20
včetně příchytek a příslušenství
	
	
m
	
20
	
49,00 Kč
	
980,00 Kč
	

	18.
	Elektroinstalační lišta pro instalaci do nábytku
	
	m
	5
	45,00 Kč
	225,00 Kč
	

	19.
	Zhotovení drážky do podlahy vč. Začištění
	
	m
	10
	125,00 Kč
	1 250,00 Kč
	

	20.
	Zhotovení drážky pro trubku včetně začištění
	
	m
	30
	65,00 Kč
	1 950,00 Kč
	

	21.
	Drobný elektroinstalační materiál
	
	kpl
	1
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč
	

	22.
	Spolupráce s ostatními profesemi
	
	kpl
	1
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč
	



D.1.4.j zařízení JIS přípočet k výkazu výměr v původní dokumentaci
	23.
	Nouzové tlačítko pro připojení do systému JIS
	
	ks
	2
	1 890,00 Kč
	3 780,00 Kč
	

	24.
	Spolupráce s dodavaelem
	
	ks
	1
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč
	

	25.
	Systémový zálohovaný napájecí zdtroj 12VDC 3A
	
	ks
	1
	4 590,00 Kč
	4 590,00 Kč
	

	26.
	Akumulátor 12V 7Ah
	
	ks
	1
	350,00 Kč
	350,00 Kč
	

	27.
	Náhradní sklíčko tísňového hlásiče
	
	ks
	10
	150,00 Kč
	1 500,00 Kč
	

	28.
	Klíček pro zpětné nastavení tísňového hlásiče
	
	ks
	3
	490,00 Kč
	1 470,00 Kč
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	29.
	Kabel bezhalogenový2x2x0,5
	JH(St)H2X2x05
	m
	20
	45,00 Kč
	900,00 Kč
	

	30.
	Kabel napájecí bezhalogenový 2x2x0.8
	JH(St)H2X2x08
	m
	20
	48,00 Kč
	960,00 Kč
	

	31.
	Šňůra 4x0.75
	
	m
	10
	45,00 Kč
	450,00 Kč
	

	32.
	Krabice riozvodná
	
	ks
	5
	85,00 Kč
	425,00 Kč
	

	33.
	Trubka ohebná 16
	
	m
	20
	42,00 Kč
	840,00 Kč
	

	34.
	Elektroinstalační lišta lepící pro instalaci do nábytku.
	
	m
	5
	45,00 Kč
	225,00 Kč
	

	35.
	Zhotovení drážky pro trubku 16mm včetně začištění
	
	m
	5
	125,00 Kč
	625,00 Kč
	

	36.
	Přístrojová krabice povrchová montáž
	
	ks
	2
	390,00 Kč
	780,00 Kč
	

	37.
	Relé 3P 12 VDC vestavba do instalační krabice
	
	ks
	5
	425,00 Kč
	2 125,00 Kč
	

	38.
	Krabice opro instalaci relé
	
	ks
	5
	1 250,00 Kč
	6 250,00 Kč
	

	39.
	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS
	
	ks
	1
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč
	

	40.
	Spolupráce s ostatními profesemi
	
	kpl
	1
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč
	

	41.
	Oživení systému a zaškolení obsluhy
	
	ks
	1
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč
	



Odpočet - méněpráce
	
	Napájecí zálohovaný zdroj 12Vdc vč akumulátoru
	
	ks
	-1
	4500
	-4500
	



Etapa 2 Posluchárna UP104
Interiérové vybavení	hrazeno z dotace	
Změna - vícepráce
 (
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ   
 
Množství  
 
J.cena
Cena celkem Cenová
 
soustava
[CZK]
[CZK]
)
Náklady soupisu celkem	83 550,00
D	D2	104	83 550,00
	1
	M
	SD19
	Konstrukce před první řadou, zákryt z tvarované překližky "S" tvar, výklopný
stolík, v souladu s provedením učebny
	ks
	9,000
	8 950,00
	80 550,00
	vlastní položka



	2
	K
	HZS2
122
	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný
	hod
	4,000
	750,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2023 02



Etapa 2 Posluchárna UP104
Obklady chodby
 (
Změna - vícepráce
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
hrazeno z dotace
Množství 
 
J
.cena
Cena
 
celkem
Cenová
 
soustava
[CZK]
[CZK]
)
Náklady soupisu celkem	89 142,30
D	D2	104	89 142,30
	1
	K
	
978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	93,000
	129,00
	11 997,00
	
CS ÚRS 2023 02



	
2
	
K
	
781474112
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	
m2
	
10,000
	
778,00
	
7 780,00
	
CS ÚRS 2023 02



	3
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních
stěn nanášený ručně
	m2
	93,000
	71,70
	6 668,10
	CS ÚRS 2023 02



	
4
	
K
	
611325412
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
	
m2
	
93,000
	
287,00
	
26 691,00
	
CS ÚRS 2023 02



	5
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným
štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	93,000
	182,00
	16 926,00
	CS ÚRS 2023 02



	
6
	
K
	
784221105
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m
	
m2
	
93,000
	
51,40
	
4 780,20
	
CS ÚRS 2023 02



	
7
	
K
	
943211111
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	
m2
	
75,000
	
80,00
	
6 000,00
	
CS ÚRS 2023 02



	8
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské
výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	50,000
	166,00
	8 300,00
	CS ÚRS 2023 02



Etapa 2 Posluchárna UP104
ZTI - výměna poškozené kanalizace
Změna - vícepráce	hrazeno z dotace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem	26 060,00
D	D2	104	26 060,00
	1
	K
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní
DN 110
	m
	20,000
	738,00
	14 760,00
	CS ÚRS
2023 02



	
2
	
K
	
202105
	napojení na stáv. odpad(demontáž potrubí DN100, vysazení nové odbočky a napojení na stáv. odpad DN100)
	
ks
	
10,000
	
980,00
	
9 800,00
	
CS ÚRS
2023 02



	3
	K
	202106
	uchycení potrubí objímkami po 2
m
	ks
	10,000
	150,00
	1 500,00
	CS ÚRS
2023 02



Etapa 2 Posluchárna UP104 MaR - kabeláž
Změna - vícepráce	hrazeno ZČU	
	
#
	
Číslo položky
	
Název položky
	
MJ
	
Množství
	
Cena / MJ
	
Celkem
	
Dodávka
	Cen. soustava
/ platnost
	Cenová úroveň


Náklady soupisu celkem
D	D2	104	44 505,00
	Díl
	D5
	Montáže
	
	
	
	44 505,00
	

	46
	Pol707
	CXKH-V 3x1,5,
B2cas1d0a1
	m
	185,00000
	69,00
	12 765,00
	
	Firemní
	Indiv


CYKY 3x1,5 včetně montáže
J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže
	50
	Pol711
	JXFE-V 2x2x0,8,
B2cas1d0a1
	m
	185,00000
	59,00
	10 915,00
	
	Firemní
	Indiv


J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže
	51
	Pol712
	JXFE-V 4x2x0,8,
B2cas1d0a1
	m
	245,00000
	85,00
	20 825,00
	
	Firemní
	Indiv



Etapa 2 Posluchárna UP104 VZT - úprava potrubí v 1.PP
Změna - vícepráce	hrazeno z dotace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem	170 920,00
D	D2	104	170 920,00
	1A
	M
	AP20
	Úprava stávajících tras VZT, připojení
	ks
	1,000
	9 520,00
	9 520,00
	



	2
	K
	HZS2122
	Požární klapka 500x400
	ks
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	



	3
	K
	HZS2122
	Montáž, demontáž, likvidace
	ks
	1,000
	39 500,00
	39 500,00
	



	4
	K
	HZS2122
	Doprava, zaměření
	ks
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	



	1B
	K
	HZS2122
	Nové potrubní trasy, rozvody a tvarovky
	ks
	1,000
	85 000,00
	85 000,00
	



	5
	K
	HZS2122
	Montážní materiál
	ks
	1,000
	6 900,00
	6 900,00
	



	6
	K
	HZS2122
	Stavební přípomoce
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
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