Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
org. č. 687
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany
Objednatel:                        
Obchodní jméno	: Vodohospodářské sdružení Turnov		 
Sídlo			: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov	
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený		: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
IČ			: 49295934		 
DIČ			: CZ49295934	 
Bankovní spojení	: 
Kontakt			: 
Oprávněný k jednání 
ve věcech technických	: 
Tel.			: 
E-mail			: 
TDS 			: Ing. Hana Uhlířová, Horní Rokytnice nad Jizerou 449
			: 
Koordinátor BOZP	: Martin Kotšmíd
			: 
	 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zhotovitel:                        
Obchodní jméno	: MIZERA-STAVBY, a.s.	
Sídlo			: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený		: Miloslavem Mizerou, předsedou představenstva		
IČ			: 28762070
DIČ			: CZ 28762070
[bookmark: _Hlk132981864]Bankovní spojení	:
[bookmark: _Hlk132981926]
Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti
Telefon: 
e-mail: 

Zástupce pro věci technické: 
Telefon:
e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

Název akce:  
„Benešov u Semil – odkanalizování obce, I. etapa“
Předmět dodatku
Tento dodatek se uzavírá z důvodu navýšení rezervy díla, vzhledem o objemu víceprací v první stavební sezoně. Jde zejména o:
· zahloubení výtlaku z důvodu kolize se stávajícími propustky DN 1000,
· větší rozsah a změna konstrukce vozovky KSSLK,
· přeložka kabelu veřejného osvětlení.
Veškeré vícepráce a méněpráce jsou evidované ve změnové knize
Tímto dodatkem se mění pouze bod č. 5 původní smlouvy o dílo, ostatní body zůstávají bez změny. 
Cena o dílo
Cena díla dle výsledku veřejné poptávky bez rezervy		61 371 595,- Kč bez DPH
Povinná rezerva díla 						  2 000 000,- Kč bez DPH
Cena díla dle výsledku veřejné poptávky vč. rezervy		63 371 595,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 2 bez rezervy				61 371 595,- Kč bez DPH
Povinná rezerva díla dle dodatku č. 2		 		 8 500 000,- Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 2 včetně rezervy	69 871 595,- Kč bez DPH
Závěrečná ustanovení
Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno Radou sdružení VHS Turnov, dne 26.3.2026.
    

V Turnově dne:	27.3.2026			V Lomnici nad Popelkou dne: 27.3.2026
za objednatele:	      					za zhotovitele:	

…………………………………………...			……………………………………..
         Ing. Milan Hejduk						Miloslav Mizera
             ředitel svazku                                                      předseda představenstva společnosti
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