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DODATEK Č.1  SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
číslo tohoto dodatku objednatele: ................

číslo tohoto dodatku zhotovitele: ..................
číslo smlouvy objednatele: 850 0000 335
číslo smlouvy zhotovitele: 7/2017
Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. ZZVZ  

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 

IČO: 72053119
DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických: 

Marek Míka, tel.: +420 737 285 634, e-mail: marek.mika@suspk.eu 

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 9590 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:

Chebská 79/23, 322 00 Plzeň Křimice
zastoupená:
Miroslav Král
IČO:
25220799
DIČ:
CZ25220799 

telefon:
377 823 622
e-mail:
jiri.kral@kralpmcentrum.cz
datová schránka:
yktgu3w
kontaktní osoba: Petr Král, tel. 602 650 608
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Plzeňská 519, 331 41 Kralovice
dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 30.3.2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: Čerpací stanice PHM Klatovy (dále jen „SOD“).
III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným rozdílovým výkazem výměr. Rozdílový výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 132 560,00 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH:

994 400,00
 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 132 560,00 Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 

3.5 bez DPH

1 126 960,00 Kč
3.6 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 30.11.2017
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

· rozdílový výkaz výměr

objednatel:







V Plzni dne ___________






___________________________





Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.



Bc. Pavel Panuška 







generální ředitel








zhotovitel:

V Plzni dne ___________

_______________________________ 

KRÁL PM CENTRUM s.r.o.
Miroslav Král
jednatel
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