
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -160 205,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -160 205,44 21,00% -33 643,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -193 848,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

ZL 4 - MNP

ZL06 - SIL-změny_minus
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -160 205,44

D1 - M21 Elektromontáže - celkem -160 205,44

    21011 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí -160 205,44

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

ZL 4 - MNP

ZL06 - SIL-změny_minus
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 7. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -160 205,44

D D1 M21 Elektromontáže - celkem -160 205,44

D 21011 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí -160 205,44

39 K 21011-01
Spínače polozapuštěné a zapuštěné - retro vypínače a 

zásuvky, plastové, bílé řazení 1
ks -16,000 1 639,52 -26 232,32

41 K 21011-03
Spínače polozapuštěné a zapuštěné - retro vypínače a 

zásuvky, plastové, bílé řazení 5
ks -1,000 2 036,44 -2 036,44

42 K 21011-04
Spínače polozapuštěné a zapuštěné - retro vypínače a 

zásuvky, plastové, bílé řazení 6
ks -9,000 1 639,52 -14 755,68

43 K 21011-05
Spínače polozapuštěné a zapuštěné - retro vypínače a 

zásuvky, plastové, bílé řazení 7
ks -1,000 2 388,83 -2 388,83

44 K 21011-06 Zásuvky retro, plastové, bílé jednonásobná ks -19,000 1 084,03 -20 596,57

45 K 21011-07
Zásuvky retro, plastové, bílé jednonás. + ochr. přep. - 

3.typ
ks -40,000 2 354,89 -94 195,60

ZL06 - SIL-změny_minus

Stavební úpravy Hauenschildova paláce

ZL 4 - MNP
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