
Číslo smlouvy objednatele: 04522026
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 04522026
uzavřené podle § 2586 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Objednatel

PLZEŇSKÝ KRAJ

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

DIČ: CZ 70890366


zastoupený: MUDr. Kamal Farhan, hejtman 

na základě usnesení Rady Plzeňského kraje  č. 2045/26 ze dne 16. 3. 2026 pověřen k podpisu:

Petr Fišer, člen rady pro oblast životního prostředí a zemědělství

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1063003350/5500

(dále jen „zadavatel“, „objednatel “)

a

2. Dodavatel

G-servis Praha spol. s r.o.

se sídlem: 
Třanovského 622/11, 163 00  Praha 6

IČO: 

49680226

DIČ:

CZ49680226

oprávněný zástupce (statutární orgán): RNDr. Michal Tylš, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 7005404081/0100

(dále jen „dodavatel“)

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2026 na základě žádosti o cenovou nabídku k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Provedení předsanačního doprůzkumu včetně studie proveditelnosti a zpracování projektu sanačních prací v lokalitě bývalého podniku Komunálních služeb Kralovice“ smlouvu o dílo č. 04522026 (dále jen „smlouva o dílo“).“

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází k prodloužení termínu dokončení díla, přičemž tato změna není podstatnou změnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 
2. Předmět dodatku

1. Termín plnění ve smyslu článku II. odst. 3 smlouvy o dílo se mění tak, že tento v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku, nově zní: 

„Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2026.“ 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel bere na vědomí, že tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede objednatel. Dodavatel v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, bere na vědomí, že zadavatelem (objednatelem) bude tento dodatek uveřejněn na profilu zadavatele. 

2. Tento dodatek je uzavírán smluvními stranami elektronicky a je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4. Tento dodatek ve výše uvedeném znění byl schválen Radou Plzeňského kraje usnesením č. 2045/26 ze dne 16. 3. 2026.

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Objednatel 





Dodavatel

____________________ 



 ____________________                                                 

Petr Fišer 





 RNDr. Michal Tylš 
člen rady pro oblast životního


 jednatel


prostředí a zemědělství



 G-servis Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Odůvodnění potřeby prodloužení termínu plnění:
Během realizace doprůzkumu byla zjištěná nová, dříve neznámá skutečnost, a to že současný nejkontaminovanější vrt TWC je majitelem areálu, firmou ELIS, kontinuálně využíván a představuje 70% zdroj spotřeb vody areálu. V koncepci sanačního zásahu byl uvažován jako dominantní objekt pro provedení sanace. V současnosti tak musí zhotovitel v součinnosti s majitelem navrhnout řešení, které je nutné implementovat do realizačního projektu sanace, jak vyřešit náhradní zásobování areálu vodou během sanačního zásahu. Z tohoto důvodu je zapotřebí prodloužení termínu, aby byl zhotovitel schopen nastavit řešení, které bude odsouhlaseno firmou ELIS a bude v souladu se zamýšlenou koncepcí sanačního zásahu.
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