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Smlouva č.: 042682

ZŘ č. 154/17/OCN

1.2. Zhotovitel: Nešetřil a syn, stavební a potrubářská firma s.r.o.

se sídlem: Pardubice V, Zelené Předměstí, Jana Palacha 288, PSČ 530 02

zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5805

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 1206113339/0800

IČ: 60931418

DIČ: CZ60931418

zastupující: Ing. Milan Nešetřil

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech: jméno a příjmení: telefon: e-mail:

smluvních

technických

zapisovat do deníku

předání a převzetí díla

dodržování
bezpečnostních opatření 
(včetně BOZP)

(dále jen „Zhotovíte?)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany')

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"):

ČI. 2. Základní údaje a předmět plnění
2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné к řádnému 

splnění této Smlouvy.

2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas provést 
dílo jako celek a jeho jednotlivé součásti v souladu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou a jejími přílohami, Všeobecnými obchodními podmínkami na stavbu, v souladu 
s dokumenty, na které Smlouva odkazuje, v souladu a dle platných právních a technických 
nařízení a technických norem, Závazných pokladů, pokynů Objednatele a v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a zavazuje se dílo předat 
Objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít při dodržení podmínek a 
ujednání této Smlouvy a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla.

2.3. Předmětem této Smlouvy je realizace díla „Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D 
212 Šlapanov - Smyslov11, v celkové délce 89,53 km , které zahrnuje zejména níže 
uvedené dodávky, služby, práce a jiné výkony Zhotovitele:

- oprava vad produktovodu DN 200, na trase Šlapanov - Smyslov a související práce a činnosti

- zajištění povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. 
přístupové cesty na staveniště),

- vypracování dokumentace skutečného provedení včetně fotodokumentace provádění díla,

- vyzkoušení díla, provedení jiskrových zkoušek,
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- obstaráni případných povolení, souhlasů a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro provedení díla 
a uvedení do provozu včetně předání nezbytných dokladů Objednateli

- uvedení díla do provozu, vypracování a předání dokumentace к dílu

(dále jen „Dílo").

2.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené 
dokumentace (dále jen „Závazné podkladý ):

a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 18. 7. 2017 к zakázce č.
154/17/OCN, nazvané „Oprava vad potrubí DN 200, na trase č. D 212 Šlapanov - Smyslov" ,
včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace)

b) nabídky Zhotovitele ze dne 12. 8. 2017 podané do výběrového řízení к zakázce dle
Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka"),

2.5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost 
Zadávací dokumentace.

2.6. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje 
provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho 
součástmi.

2.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného 
v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který Zhotovitel vypracuje 
a předloží Objednateli v Nabídce к odsouhlasení Objednateli. Předběžný technologický 
postup prací bude vypracován zvlášť pro každou lokalitu prací v členění technologického 
postupu pro zemní práce, technologického postupu pro svářečské práce WPS, 
technologického postupu pro izolatérské (či izolační) práce a technologického postupu pro 
rozvoz a pokládku potrubí. Součástí každého technologického postupu prací bude mimo 
jiné stanovení jednotlivých rizik. Technologické postupy předložené Zhotovitelem 
v Nabídce budou ze strany Objednatele předem odsouhlaseny a v případě připomínek 
Objednatele je Zhotovitel povinen připomínky Objednatele do předmětných dokumentů 
zapracovat a konkrétní technologické postupy v čistopise znovu předat ke schválení 
Objednateli. Technologický postup prací vypracovaný Zhotovitelem po schválení ze strany 
Objednatele se stává Závazným podkladem.

2.8. Zhotovitel vypracuje dokumentaci v souladu se Zadávací dokumentací v termínu podle 
Harmonogramu plnění a v rozsahu dle požadavků Objednatele (minimální rozsah: pasport 
stavby).

2.9. Objednatel zajistí pro realizaci Díla následující činnosti:
a) povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla v místě 

rekonstrukce produktovodu (tj. na staveniště), přístupové cesty však zajišťuje sám Zhotovitel

b) vyčištění a vypuštění potrubí produktovodu

c) identifikaci lokality prací - vady včetně vytýčení výřezů

d) vytýčení staveniště, vady a vytýčení inženýrských sítí v místě provádění Díla

e) místní defektoskopii (potvrzení vady)

f) defektoskopii svárů

g) povolení prací - vstup na pozemky v místě opravy vad včetně vyjádření správců sítí 
(nezahrnuje zajištění přístupových cest)

h) vstupy do areálů skladů Objednatele (sklad šlapanov a sklad Smyslov) pro osoby na straně 
Zhotovitele a techniku Zhotovitele za dodržení bezpečnostních a ostatních vnitřních předpisů 
Objednatele

i) asistenci zaměstnanců Objednatele pro případnou manipulaci s armaturami v koncových 
zařízeních a armaturních šachtách - dále KZ a AŠ

j) geodetické práce, včetně vytýčení lokality a zpětného zaměření svárů
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k) zajištění veřejnoprávních souhlasů pro realizaci Díla, není-li dohodnuto jinak

l) zajištění nezbytných odstávek produktovodu nutných pro realizaci Díla dle odsouhlaseného 
Harmonogramu plnění (maximální doba odstávky produktovodu činí 31 kalendářních dní)

m) požární asistenci v případě potřeby a na vyžádání Zhotovitele

n) zhotovení protlaku potrubí DN 200 pod rybníkem v k.u. Dolní Cerekev, parc.č. 462/5 pro 
napojení do trasy - oblouky pro napojení zajišťuje dodavatel

o) zajištění materiálové dodávky uskladněné v ČEPRO, a. s., sklad Šlapanov, jedná se o:

a. trubky bezešvé 219,1 x 6,3 mm, materiál L 360N-PSL2, DN 200 PN63 v délkách 12 
m s izolací 3LPE N dle DIN 30670

b. trubky bezešvé 219,1 x 6,3 mm, materiál L 360N-PSL2, DN 200 PN63 v délkách 6 
m s izolací 3LPE N dle DIN 30670 + vláknito-cementová izolace FZM-S

p) seznámení s vnitřními předpisy Objednatele

q) provedení tlakových zkoušek potrubí celé trasy, koordinaci prací však v souladu se Závaznými 
podklady zajišťuje Zhotovitel.

2.10. Část materiálu pro provádění Díla, tj. určené pro rekonstrukci produktovodu, spočívající 
v dodávce potrubí ve smyslu čl. 2.9 písm. o) Smlouvy výše zajistí Objednatel. Uvedený 
materiál bude Zhotoviteli předán v místě uložení ve skladu Šlapanov a o této přejímce 
bude učiněn zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit převoz dotčeného 
materiálu na staveniště na svojí odpovědnost a na své náklady.

2.11. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu 
Díla, kdy vadným provedením Díla může být ohroženo zdraví a životy osob, majetek a 
životní prostředí. Dílo je významné též z hlediska obchodní činnosti Objednatele, kdy 
vadným provedením Díla může dojít к zastavení obchodní činnosti Objednatele a vzniku 
škody v řádech miliónů korun českých.

2.12. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
к prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla a Zhotovitel je povinen umožnit 
přítomnost osob Objednatele při provádění potřebných zkoušek, měření a atestů 
к prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

2.13. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení těchto zkoušek: 

jiskrové zkoušky izolace.

2.14. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím zmocněné osoby provádět kontrolu plnění 
Smlouvy v souladu s ustanoveními uvedenými ve VOP (viz čl. 3.6 VOP).

2.14.1. Zhotovitel je povinen v rámci kontroly Díla Objednatelem přizvat defektoskopa Objednatele 
vždy po odkrytí úseku opravovaného potrubí. Bez zápisu defektoskopa do stavebního 
deníku není Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění Díla. Rovněž tak po provedení 
opravy konkrétní vady potrubí lokalizované Objednatelem je Zhotovitel povinen přizvat 
Zástupce Objednatele a teprve po schválení provedení opravy a provedení zápisu o 
schválení opravy a povolení zásypu do stavebního deníku Objednatelem je Zhotovitel 
oprávněn provést zásyp dotčené části potrubí. Objednatel poskytuje Zhotoviteli potřebnou 
součinnost, specifikovanou zejména v podrobném Harmonogramu plnění, pouze nedostaví-li 
se osoba oprávněná jednat za Objednatele к této kontrole nejpozději do 3 pracovních dní od 
vyzvání, je Zhotovitel oprávněn pokračovat v dalších pracích. Provedení kontroly však 
nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li 
Zhotovitel Objednatele ke kontrole před provedením následných prací, bude povinen na 
žádost Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost.

2.15. Práce na Díle mohou být částečně prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím 
(Zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2), čemuž musí odpovídat strojní vybavení Zhotovitele, 
metody používání osobních ochranných pracovních prostředků, zvláštní režim prací atd.
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V případě, že Zhotovitel nezajistí veškerá opatření к zajištění bezpečnosti a ochrany při 
práci v souladu s legislativou, nebudou osoby na straně Zhotovitele či technika Zhotovitele 
vpuštěny/a do dotčených prostor Objednatele či na staveniště a touto skutečností 
způsobené zpoždění bude považováno za překážku na straně Zhotovitele, za něž nese 
Zhotovitel zodpovědnost.

2.16. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo pouze prostřednictvím odborně způsobilých a 
kvalifikovaných osob,

2.17. Zhotovitel prohlašuje, že pro práce na Díle prováděné Zhotovitelem na základě této 
Smlouvy užije pouze osoby, jež budou předem ze strany Objednatele schváleni, přičemž 
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pro řádné a včasné provedení Díla bude mít po 
dobu plnění Díla к dispozici vždy min. 4 (čtyři) skupiny osob ve složení 1 svářeč 
s osvědčením o zkoušce svářečů dle ČSN EN 287-1, 1 technik a 1 přípravář a pro 
provádění zemních prací vždy min. 4 (čtyři) skupiny osob ve složení 1 strojník a 1 pomocný 
pracovník. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením vlastních prací na Díle předat 
Objednateli jmenný seznam zaměstnanců a osob na straně Zhotovitele podílejících se na 
Díle a rovněž seznam techniky a vozidel, jež bude Zhotovitel užívat a pro něž Objednatel 
zajistí povolení pro vstup a vjezd na staveniště a do areálu skladu pohonných hmot 
Objednatele - sklad Šlapanov, sklad Smyslov. V seznamu osob bude uvedeno kromě 
jména, příjmení a bydliště osoby rovněž číslo občanského průkazu či jiného dokladu 
sloužícím к prokázání totožnosti dotčené osoby.

2.17.1. Seznam osob Zhotovitele, jakož i seznam techniky a vozidel předaný Zhotovitelem 
Objednateli se uplatní též pro vstup těchto osob, potažmo techniky a vozidel Zhotovitele na 
místa plnění. Bez sdělení identifikačních údajů osob provádějících práce na Díle na straně 
Zhotovitele nebudou takové osoby к realizaci prací na Díle v místě plnění vpuštěny, a tuto 
skutečnost nelze považovat za neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele a Zhotovitel 
nemá právo uplatňovat žádné sankce vůči Objednateli.

2.17.2. Objednatel je rovněž oprávněn kontrolovat osoby - provádět kontrolu osob, které se 
pohybují po staveništi. V případě, že osoby na straně Zhotovitele nacházející se na 
staveništi nebudou osoby schválené Objednatelem a uvedené v seznamu osob, jež 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli, je Objednatel oprávněn vykázat tyto osoby ze 
staveniště a po Zhotoviteli požadovat sjednané smluvní pokuty. Zhotovitel v takovém 
případě nemá právo uplatňovat jakékoli sankce vůči Objednateli.

2.18. Objednatel se zavazuje proškolit Zhotovitele z vnitřních předpisů Objednatele vztahující se 
к provádění Díla Zhotovitelem v konkrétních místech plnění a ve vztahu к chování osob 
v areálech provozu Objednatele a v ochranném pásmu trasy produktovodů. Objednatel 
seznámí Zhotovitele se specifickými předpisy v oblasti ochrany a bezpečnosti zdraví při 
práci, s vnitřními předpisy Objednatele a dalšími požadavky a omezujícímu podmínkami 
platnými pro pohyb osob v areálech skladů pohonných hmot Objednatele a v ochranném 
pásmu produktovodu.

2.18.1. Zhotovitel je povinen zajistit seznámení osob na straně Zhotovitele s vnitřními předpisy 
Objednatele.

2.19. Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při 
provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele 
jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště Zhotoviteli. Smluvní 
strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření к zajištění BOZP 
zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů к jejich splnění.

Čl. 3. Místo a doba plnění
3.1. Místem plnění je: produktovod ve vlastnictví Objednatele v trase D 212 Šlapanov - 

Smyslov, v délce 89,53 km - vytyčený prostor staveniště.

3.2. Zhotovitel je povinen dodržet místo a umístění Díla. Nedodržení umístění Díla či jakékoli 
části Díla (např. umístění potrubí v zemi, umístění uložení kabelů apod.) je považováno za 
vadu plnění Zhotovitele a Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit na vlastní náklady,
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tj. Zhotovitel je v daném případě povinen na vlastní náklady odstranit původní část Díla či 
Dílo a dotčené části Díla či Dílo řádně umístit.

3.3. Termíny provedení Díla:

Termín zahájení realizace Díla je předpokládán v měsíci říjnu 2017, přičemž Smluvní strany se 
dohodly, že Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy dle pokynů Objednatele vztahujících se к plánované odstávce produktovodu a v souladu 
s Harmonogramem plnění

Lhůta pro dokončení a předání Díla činí 31 dnů od data převzetí staveniště Zhotovitelem od 
Objednatele.

Dílčí termíny provedení Díla jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění.

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném 
v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem, jež je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (dále 
jen „Harmonogram plnění')

3.4. Zhotovitel je povinen provést Dílo řádné a včas v dohodnutých lhůtách a termínech a je 
povinen dodržovat závazný Harmonogram plnění (práce „před odstávkou, práce „v 
odstávce" a práce „po odstávce") sjednaný touto Smlouvou a provést veškeré dodávky, 
práce a služby spojené s provedením Díla a požadované Objednatelem dle této Smlouvy 
tak, aby funkční část Díla byla po ukončení plánované 31ti denní odstávky potrubí (čl. 3.5 
Smlouvy níže) řádně provedená a vyzkoušená a potrubní trasa byla po uplynutí této doby 
připravena a předána Objednateli к užívání - к provozu, a po dokončení ostatních prací 
(částí Díla) kompletní a bezvadné Dílo předáno Objednateli v souladu s touto Smlouvou a 
jejími nedílnými součástmi. Místo plnění se na trase produktovodu Šlapanov - Smyslov se 
nenachází v areálu provozu Objednatele, pro řádné zhotovení Díla však Objednatel 
zajišťuje Zhotoviteli vstup do některých areálů provozu Objednatele - Šlapanov - Smyslov 
bez přerušení jejich provozu a případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu této 
skutečnosti, např. z důvodu opatření к dodržování předpisů Objednatele platných v areálu 
provozu a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je Dílo Zhotovitelem prováděno, 
jsou zahrnuty v Ceně díla.

3.5. Řádné provedení Díla vyžaduje odstávku/y potrubní trasy Šlapanov - Smyslov .

3.5.1. Smluvní strany se se dohodly, že postup prací se řídí dle Harmonogramu plnění. Odstávka 
potrubí, nesmí trvat více než 31 kalendářních dnů, z čehož 15 dnů je určeno na provedení 
výřezů a vsazení nových dílů, 6 dnů na provedení vypouštění a čištění potrubí a 8 dnů na 
provedení tlakových zkoušek, případné lokalizace netěsností a provedení jejich oprav a 
Smluvní strany předpokládají, že se uskuteční v termínu dle Harmonogramu plnění. 
Objednatel potvrdí písemně zde uvedený termín odstávky nebo určí jiný termín odstávky, 
vždy nejpozději 3 pracovní dny před zahájením plánované odstávky.

3.5.1.1. Objednatel si vyhrazuje právo nahlášené datum zahájení odstávky dle podmínek této 
Smlouvy změnit dle obchodních priorit Objednatele, případně probíhající odstávku 
přerušit. Vtom případě platí, že doba plnění Zhotovitele se posouvá o počet dní, o 
které bylo posunuto zahájení odstávky oproti původnímu termínu, anebo o které byla 
odstávka přerušena.

3.5.2. Délka doby odstávky je stanovena s ohledem na obchodní priority Objednatele. Zhotovitel je 
povinen postupovat tak, aby nepřekročil dohodnutou dobu odstávky. Délka naplánované 
odstávky nesmí být překročena, přičemž nebude-li Zhotovitel schopen zajistit dokončení 
potřebných prací během naplánované odstávky dle Harmonogramu plnění, je povinen 
vyklidit staveniště, a dotčená zařízení tak, aby bylo možno odstávku ukončit ve stanoveném 
termínu a opravované potrubí uvést do provozu. Po ukončení odstávky musí být potrubí 
schopno provozu, tj. být plně v souladu s technickými a legislativními požadavky, aby bylo 
možno zapojit potrubní trasu a provozovat ji к účelu, jemuž je určena.

3.5.3. Nebude-li Zhotovitelem dodržen Harmonogram plnění a práce naplánované během odstávky 
nebudou řádně a včas Zhotovitelem provedeny, dokončení potřebných prací proběhne 
v další odstávce, která bude dohodnuta na základě návrhu Objednatele dle jeho obchodních 
priorit a schválena Objednatelem. Takové nesplnění původního termínu odstávky nelze 
považovat za přerušení prací z provozních důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy
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Zhotovitele zodpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní 
plánovanou odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, leda že by nebyly potřebné práce 
během původní odstávky dokončeny z důvodů na straně Objednatele.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že u každé další odstávky vyjma první - původní plánované 
odstávky uvedené v Harmonogramu plnění, jež bude muset býti pro řádné provedení 
předmětu Díla provedena, již Objednatel nebude provádět vyčištění a vypuštění potrubní 
trasy. Práce musí však vždy probíhat na vypuštěném potrubí a náklady spojené 
s vypouštěním potrubní trasy a náklady na provedení s touto činností souvisejících prací a 
veškeré režijní náklady (včetně nákladů na požární asistenci apod.) v takovém případě 
nese sám Zhotovitel a tyto náklady nebudou považovány za vícepráce. Jedná se zejména 
o práce spojené s vyprázdněním potrubí do autocisteren včetně dopravy na jeden z 
koncových skladů Objednatele a lokální inertizaci s požární asistencí jednotky HZS.

3.7. Předběžný Harmonogram plnění je součástí Nabídky. Aktualizovaný Harmonogram plnění 
ze strany Objednatele schválený tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se zároveň 
dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění 
nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku к této Smlouvě. Takové 
dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve stavebním 
deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě 
Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních 
stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a 
předání Díla dle této Smlouvy.

3.7.1. Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění. 
Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek 
Zhotovitele (zejména jednotlivé dny, lokality, technické i lidské zdroje, součinnost 
Objednatele). V harmonogramu plnění jsou dále zejména specifikovány ohlášení OIP 
(oblastní inspektorát práce), předání místa příslušného staveniště nebo pracoviště, 
průzkumné práce, zajištění přístupu ke všem místům rekonstrukce produktovodu (tj. na 
staveniště), schválení technologických postupů ze strany Objednatele, zahájení odstávky, 
ukončení odstávky, provedení zkoušek, protokolární předání Díla či jeho části, zpětné 
předání pozemků jejich vlastníkům/uživatelům, předání sítí provozovatelům, celkové předání 
Díla.

3.7.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle 
Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů 
specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a 
odpovědnost okamžitá opatření к tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění

3.8. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci odstávky potrubí musí být bezpodmínečně splněny 
veškeré dílčí části Díla, která mají být dle Harmonogramu v průběhu odstávky provedeny, 
a to včetně zasypání produktovodu v celé hloubce. Prodlení se v rámci stanovených 
termínů v průběhu plánované 31denní odstávky Objednatel nepřipouští. Smluvní strany se 
dohodly, že vyskytne-li se po ukončení odstávky potrubí na některé lokalitě místa plnění 
Díla objektivní důvod, který není na straně Zhotovitele a který neumožní provést dílčí část 
Díla - úpravu vrchní vrstvy zeminy, poté Zhotovitel provede soupis o takových nedodělcích 
s návrhem nových termínů. V případě, že Objednatel nově navržené termíny neakceptuje 
uzavřením dodatku ke Smlouvě, kterým se změní Harmonogram, je Objednatel oprávněn 
tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. O cenu neprovedených terénních úprav se 
poměrně sníží Cena Díla.

3.9. Přejímka staveniště

3.9.1. Přejímka staveniště proběhne jednorázově.

3.9.2. Nebude-li datum přejímky staveniště uvedeno v Harmonogramu plnění, platí den uvedený 
v písemné výzvě Objednatele ve smyslu čl. 11.1 VOP

3.9.3. Zhotovitel je povinen započít s prováděním Díla po uzavření této Smlouvy v souladu 
s Harmonogramem plnění (práce „před odstávkou")
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3.9.4. Součástí předání a převzetí staveniště, je i předání dokumentů stanovených obecně 
závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud 
nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:

■ vytyčovací schéma staveniště

■ podmínky vztahující se к ochraně životního prostředí (zejména v otázkách 
zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),

■ doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru 
staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla 
dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí,

3.9.5. Zhotovitel je oprávněn používat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla.

3.9.6. Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě uvedené 
v Harmonogramu plnění, nejpozději v den finální přejímky Díla.

Smlouva č.: 042682 '

ZŘ č. 154/17/OCN

Čl. 4. Cena díla
4.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez 

DPH:

5.742.531,50 Kč bez DPH
(slovy pětmilionůsedmsetčtyřicetdvatisícpětsettřicetjednakorunčeských, padesát haléřů) bez 

DPH

(dále a výše jen „Cena díla").

4.2. К Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.

4.3. Podkladem pro stanovení Ceny díla je výkaz výměr - položkový rozpočet tvořící nedílnou 
součást Nabídky.

4.4. Nabídka, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného 
rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění.

4.5. Cena díla dle článku 4.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena 
díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné к řádnému a včasnému 
provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo 
dohodnutých ve Smlouvě.

4.6. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené 
s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů 
provozu Objednatele, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na 
cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, 
clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla (např. 
návod к obsluze a údržbě a provozní řád) atd.

4.7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase 
plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.

4.8. V celkové Ceně díla dle článku 4.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené 
v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat 
vzhledem к povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele

4.9. Pro oceňování Víceprací se užije postup podle článku 5.6 VOP, tj. v případě, že nelze 
Vícepráce ocenit dle výkazu výměr - položkového rozpočtu uvedeného v Nabídce, bude 
ocenění stanoveno dohodou stran, příp. bude použit sborník doporučených cen ÚRS.

4.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy 
ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy
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přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.

Čl. 5. Platební podmínky
5.1. Cena díla bude Objednatelem:

uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení celého Díla (všech částí), na základě 
faktury - daňového dokladu (dále jen „ faktura") vystavené po předání a převzetí Díla, o kterém 
bude sepsán Protokol o předání a převzetí.

5.2. Adresa pro doručení faktury:

• v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

5.3. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu 
v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické 
fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší náležitosti veškerých tím dotčených 
dokumentů.

5.4. Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. 
Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby, 
čísla investiční akce, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být 
uvedeno číslo objednávky 4500061113.

Čl. 6. Předání a převzetí Díla
6.1. Převzetí Díla bude provedeno, resp. dokončeno v rozsahu a způsobem stanoveným 

platnými předpisy, touto Smlouvou a jejími nedílnými součástmi po dokončení Díla jako 
celku a bude stvrzeno písemným Protokolem o předání a převzetí.

6.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit 
v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z 
obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

6.2.1. třicátýprvní (31), tj. poslední den odstávky ode dne jejího zahájení Zhotovitel (pro přejímku 
části Díla) předá Objednateli veškeré doklady nutné к užívání a provozování produktovodu 
Objednatelem, zejména:

■ prohlášení o zapojení potrubí do produktovodní sítě a jeho bezpečném provozu,
■ prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
■ doklady o provedených zkouškách a kontrolách provozuschopnosti požárně bezpečnostních 

zařízení, věcných a technických prostředků požární ochrany dle vyhlášky Ministerstva vnitra 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů,

■ protokoly o jiskrových zkouškách izolací
■ atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti použitých materiálů a zařízení

O této části přejímacího řízení bude pořízen protokol, v němž bude specifikována dotčená 
část Díla a zároveň zde bude uvedeno prohlášení Zhotovitele, že potrubí splňuje veškeré 
legislativní požadavky nutné pro řádný a bezpečný provoz potrubní trasy к účelu, jemuž je 
určen. Objednatel je od dotčeného data uvedeného v protokolu podepsaného Zástupci obou 
Smluvních stran oprávněn potrubní trasu provozovat, aniž jsou dotčena ustanovení o záruce 
Díla sjednané dle této Smlouvy.

6.2.2. ke dni dokončení Díla jako celku к jeho předání Zhotovitel Objednateli předá zejména:

■ dokumentace skutečného provedení Díla 3x v listinné formě a 3x v elektronické formě,
■ veškeré doklady к použitým materiálům v souladu s platnými předpisy,
■ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
■ doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
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■ doklady prokazující bezpečný provoz technických a technologických zařízení, které jsou 
vystaveny к prokázání a podle požadavků stanovených právními předpisy, normativními 
požadavky a průvodní dokumentací výrobců, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí 
zakrytých v průběhu prací,

■ doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění Díla,
■ fotodokumentace provádění Díla,
■ veškeré záruční listy, návody к obsluze a údržbě v českém jazyce,
■ 1x originál a 1x kopii stavebního deníku(ů) a kopie změnových lisů

6.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli 
dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

■ 2 x v listinné podobě;

■ 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle povahy dat

Čl. 7. Záruka a záruční doba
7.1. Záruční doba se sjednává v délce trvání 60 měsíců.

7.2. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace Objednatelem nahlášené vady odstranit při 
vhodných klimatických a povětrnostních podmínkách bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 1 kalendářního měsíce, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. V 
případě označení vady Díla, které brání užívání Díla či hrozí Havárie, se uplatní čl. 15.5.2 
VOP, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuta lhůta jiná.

7.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Jana Palacha 288, 530 02 
Pardubice v pracovní dny v pracovní době od 7,00 do 14,00 hodin nebo na e-mailové 
adrese: na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

7.4. Pozáruční servis včetně náhradních dílů pro Dílo nebude podle dohody Smluvních stran 
Zhotovitelem poskytován.

Čl. 8. Pojištění Zhotovitele
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění

■ pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s 
výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč.

■ pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s 
pojistným plněním ve výši min. 2 000 000,- Kč

8.2. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že 
Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.

8.3. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou 
dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové 
pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn 
započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
9.1 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou 

peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.

9.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla či jeho části z 
důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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9.3. Nedostaví-li se Zhotovitel к převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel 
oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč.

9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 20 000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu a za každý den prodlení.

9.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 25 000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

9.6. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době

9.6.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo 
dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení.

9.6.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých 
lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem к rozsahu a 
složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat 
úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.

9.6.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v 
reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, 
nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v 
dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

9.7 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů к zajištění BOZP, 
PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve stavebním deníku oprávněným 
Zástupcem Objednatele.

9.8. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit přípravné práce na Díle a jiné nezbytné práce
spojené s přípravou místa plnění dle schváleného Harmonogramu plnění. V případě 
porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odvolat odstávku (tj. pokračovat v 
provozu) s tím, že Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
200 000,- Kč. '

9.9. V případě, že Zhotovitel nedokončí řádně všechny práce na Díle v souladu se Smlouvou 
do konce termínu odstávky a/nebo nevyklidí a nepřipraví staveniště a nepřipraví dotčená 
zařízení tak, aby bylo možné odstávku ukončit, je Objednatel oprávněn požadovat a na 
výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 
000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.10. V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinností 
zní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je 
Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč.

9.11. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností, ke kterým se zavázal v ustanovení 
2.17 této Smlouvy a následující, tj. např. nebude mít po dobu provádění Díla к dispozici 
pracovní skupiny osob vymezených v této Smlouvě či nepředloží Objednateli seznam 
osob, techniky a vozidel, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně.

9.12. V případě, že při kontrole prováděné Objednatelem na staveništi Objednatel zjistí, že na 
staveništi se pohybují osoby neuvedené v seznamu osob předaném Zhotovitelem 
Objednateli, je Objednatel rovněž oprávněn požadovat a Zhotovitel je na výzvu 
Objednatele povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou takovou osobu, 
tj. osobu neschválenou Objednatelem a neuvedenou Zhotovitelem v seznamu osob.

9.13. V případě, že při provádění prací Zhotovitelem na Díle v ochranném pásmu produktovodu 
dojde к poškození potrubí - produktovodu Objednatele, je Objednatel oprávněn po 
Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele Objednateli uhradit
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smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé poškození potrubí - produktovodu 
Objednatele.

9.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou 
formou.

9.15. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které к vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

9.16. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

9.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9.18. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za 
přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.

Čl. 10. Závěrečná ujednání
10.1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv 

důvodné podezření na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně 
formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 
40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran 
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana - 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se 
tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této 
Smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese https://ceproas.cz/o- 
nas/spolecenska-odpovednost.
Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, 
nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž 
důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je 
příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a 
nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

10.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu 
trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku 
specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vvberova- 
rizeni.

10.3. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), Smluvní strany si sjednávají, že 
uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí 
Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude 
v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o 
registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na 
ceproas.@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve 
smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již 
uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy 
v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, která je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
výzvy к jejímu zaplacení Zhotoviteli. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje a souhlasí 
s uveřejněním Smlouvy v registru smluv.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková 
ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení 
původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
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10.5. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého 
právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 
2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou 
nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel 
přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
Zhotovitel nepřevede svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. 
§§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

10.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní 
předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, 
sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou 
obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, 
na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni 
uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly 
shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými 
v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo 
měnilo.

10.8. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě 
výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 z. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné 
jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě 
výslovně stanoveno jinak.

10.9. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.

10.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - Harmonogram plnění

10.11. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží pod třech vyhotoveních a Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou 
součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě.

10.12.Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz 
připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

10.13.Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

10.14.Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními 
Všeobecných obchodních podmínek („VOP ). V případě rozdílu mezi ustanovením ve 
VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve 
Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam 
definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které 
Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP 
se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při 
zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu 
plnění.

10.15. VOP jsou uveřejněna na adrese httos://ceproas.cz/vvberova-rizeni/zvereineni-poptavek.
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10.15.1. Na vztah Smluvních stran založený touto Smlouvou se neuplatní čl. 6 , čl. 7.1, čl. 7.4, čl. 7.8, 
čl. 9.2, čl. 10 a čl. 13.2 VOP.

Za Objednatele ČEPRO, a.s. Za Zhotovitele Nešetřil a syn, stavební a 

potrubářská firma s.r.o.

V Praze dne 7

/Ing. Milan Nešetřil 

jednatel

SOD V 2014 02 10 strana 14 z 14


