
Číslo smlouvy objednatele: 2025/SITMP/0328 
Číslo smlouvy zhotovitele: neuvedeno 
 

 

 

 
 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
 
 
 
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace 
se sídlem:  Dominikánská 4, 301 00 Plzeň 
IČ:   663 627 17 
Jednající:  Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel 
Dále pro účely dodatku smlouvy jako objednatel 
 
a 

 
Rexonix solutions a.s.  
se sídlem:   Pod višňovkou 1661/35, Krč, 140 00 Praha 4  
IČ:    28229681  
Jednající:   Ing. Michal Froněk, člen správní rady  
Dále pro účely dodatku smlouvy jako zhotovitel  
 
 

Objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy. 
 
1. PREAMBULE 

Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 19.12.2025 
smlouvu o dílo jejímž předmětem je provedení Cílového konceptu s cílem definovat požadavky 
na novou aplikaci, jako náhradu aplikace iFaktury a pro digitalizaci souvisejících schvalovacích 
procesů. vedenou u objednatele pod číslem 2025/SITMP/0328, číslo zhotovitele neuvedeno. 
Formou tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání níže uvedeným 
způsobem. 

 
2. PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se formou tohoto dodatku č. 1 smlouvy dohodly na změně termínu dodání tak, 
že dnem účinnosti tohoto dodatku smlouvy se v čl. 2.1. těla smlouvy původní termín: do 
31.3.2026, nahrazuje termínem: do 30.4.2026.  

 
 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel. 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotovení obdrží každá smluvní strana a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran. 
3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny. 
3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán 

podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísni, za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují 

 
 
 
V Plzni dne 31.3.2026    V Praze dne 27.7.2026 
 
 
……………………………………………  …………………………….................................... 
Ing. Luděk Šantora, MBA   Ing. Michal Froněk 
ředitel        člen správní rady 


