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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany  

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek 

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: w4wbu9s 
tel. 558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 
p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
tel: 558 609 264/email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 
Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
- dále jen objednatel 

 
a 
 
 
DEKONTA, a.s.  
se sídlem Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 
zastoupena Ing. Alešem Pražákem, členem představenstva 
IČ: 25006096 
DIČ: CZ25006096 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 12280 
bankovní spojení/číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: jm4uvpx 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

Ing. Michal Vašek, hlavní stavbyvedoucí 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
Ing. Václav Koucký, zástupce stavbyvedoucího 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
- dále jen zhotovitel 
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany  

 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Dům čp. 752, ul. 
Pionýrů – stavební úpravy“ následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 
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článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností: 

1. Objednatel má záměr realizovat dílo, které představuje odstranění nadzemní části stávajícího 
objektu č.p. 752 na ul. Pionýrů ve Frýdku – Místku  a za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo 
režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky 
zaslanou 3 dodavatelů a zveřejněnou na profilu zadavatele.  

2. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější, a 
proto smluvní strany sjednaly následující: 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
1. Předmětem smlouvy je: 

a)  závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí dílo, které 
představuje odstranění nadzemní části stávajícího objektu č.p. 752 na ul. Pionýrů ve Frýdku – 
Místku  a souvisejících prací, to vše v rozsahu podle: 

 projektové dokumentace, včetně soupisu prací s výkazem výměr - zpracované společností 
MARPO s.r.o., se sídlem 28. října 66/201, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, zak č. 3183, 
z 01/2017; 

 rozhodnutí SÚ, č.j: MMFM 61359/2017 ze dne 5.5.2017; 

 rozhodnutí KHSMS, č.j: KHSMS 18299/2017/FM/HP ze dne 7.4.2017. 

 
b)  a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo 

sjednanou cenu. 
 (dále jen „dílo")  
 

Specifikace díla    
 
2. Specifikace díla, tj. popis prací je definován v příloze č. 1 této smlouvy - soupisem prací dodávek a 

služeb s výkazem výměr u všech položek týkajících se předmětu plnění.  
 

3. Součástí plnění dle této smlouvy je i: 
a) zajištění zařízení prostoru z hlediska dopravní obslužnosti; 
b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění, pozdějších předpisů; odpady budou likvidovány výhradně firmou s vázanou činností pro 
podnikání v oblasti nakládání s (nebezpečnými) odpady.;  

c) zajištění neprůjezdnosti komunikace podél objektu, vyřízení příslušných povolení s dotčenými 

orgány státní správy, záchrannými a bezpečnostními složkami města; 

d) dopravní značení, v případě odlišného řešení provedení zabezpečení dopravní obslužnosti 

v dané lokalitě včetně zpracování příslušné dokumentace; 

e) další práce a dodávky touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo 

mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 

splnění předmětu této smlouvy; 

f) uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 
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Jakost díla 

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedené demolice bude odpovídat 
potřebám a účelu, kterými jsou bezpečnost a hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám definovaných v projektové dokumentaci a této smlouvě.  
 

 
Určení osob 
 
5. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména 

níže uvedené osoby: 
 
Ing. Michal Vašek, osoba odpovědna za provádění díla (stavbyvedoucí),   
tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ing. Václav Koucký, (zástupce stavbyvedoucího),  
tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Zhotovitel současně prohlašuje, že výše uvedené osoby jsou zhotovitelem díla pověřeny a 
odpovídají za provádění prací dle této smlouvy a dále jsou zmocněny: 

a) převzít od objednatele staveniště, 
b) předkládat vyúčtování prací a dodávek, 
c) zastupovat zhotovitele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, 

eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem 
do stavebního deníku, 

d) navrhovat změnové listy, 

e) předat objednateli předmět díla. 
 

6. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje tyto 
osoby: 

 
p. Nicole Pivoňová – technik investičního odboru 
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  

            Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru 
           tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 
 a dále další, kteří budou uvedeni v zápise o předání a převzetí staveniště.   

   
Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru stavebníka a 
jsou zmocněny objednatelem: 

a) předat zhotoviteli staveniště, 
b) přebírat od zhotovitele práce,  
c) provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním 

deníku,  
d) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují 

finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 
e) zastupovat objednatele při předkontraktačních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, 

eventuálně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem 
do stavebního deníku, 

f) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování 
provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu), 

g) převzít od zhotovitele předmět díla, 
h) uplatňovat jménem objednatele nároky vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy, 

zejména dodržování termínů, kontrolu plnění, smluvní pokuty. 
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7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a 
zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy, tak i osobu provádějící TDS. 
 

8. Koordinátor BOZP 
 

 
8.1 Osoba koordinátora BOZP bude zhotoviteli sdělena nejpozději ke dni předání staveniště. Zhotovitel 

je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a řídit se jeho pokyny.  
 

8.2  Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 
a) účast na předání a převzetí staveniště, 
b) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla předpisy na ochranu zdraví a 

bezpečnosti účastníků výstavby, 
c) účast na kontrolních dnech, 
d) účast při předání a převzetí díla, 
e) provádění zápisů do stavebního deníku, 
f) vstup na stavbu po dobu realizace, 
g) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 
h) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik. 

 
8.3 Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátorovi BOZP zejména kontrolní a zkušební plán, 

technologické postupy provádění prací, informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho 
vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své 
subdodavatele, popřípadě výše uvedené jiné osoby k součinnosti po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. 

 
8.4 Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je-li ohrožena bezpečnost účastníků 

výstavby do doby odstranění závady. 
 

8.5 V případě porušení povinnosti zhotovitelem na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, včetně jeho subdodavatelů, jejich zaměstnanců, zjištěných Koordinátorem BOZP, budou 
tato porušení zaznamenaná ve stavebním či bezpečnostním deníku s výzvou ke sjednání nápravy; v 
případě nesjednání nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy. 

 
8.6 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a 

zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 

8.7 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a  
zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

 
článek 3.  

Doba, místo a další podmínky plnění  
 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit přípravné práce, vč. zajištění neprůjezdnosti komunikace ihned po 

nabytí účinnosti smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od předání a převzetí staveniště a v téže lhůtě 
jej jako dokončené předat objednateli.  

     
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce po předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí práce k 

provedení díla do 5 dnů ode dne převzetí staveniště, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.                         
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4. Místem plnění je Dům  čp. 752, ul. Pionýrů,  k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek.  
 

5. Prodloužení termínu dokončení díla bez sankce je možné pouze v případě: 
 

a) překážek, které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických 
norem; omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle 
předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním 
deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní technickou 
normu, podle které nelze započít nebo pokračovat v pracích dle harmonogramu. Doba, na 
kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou 
ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a 
podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby. Tyto zápisy budou sloužit 
jako podklad pro následné uzavření dodatku ke smlouvě za účelem úpravy termínu 
dokončení díla; 
 

b) překážek na straně objednatele, pro které nemůže zhotovitel pokračovat v plnění díla;    
 

c) dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla o dobu odpovídající době 
provádění těchto prací, a které byly sjednané způsobem dle této smlouvy;  
 

 
Staveniště 
 
6. Staveniště je zhotovitel povinen převzít v termínu do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.  

  
7. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních úprav.                       

O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší. 
Dodavatel stavby bude užívat jako plochy zařízení staveniště pouze pozemky vymezené obvodem 
staveniště (viz situační výkresy). 
 

 
8. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání staveniště do 

předání hotového díla zhotovitel. 
 
9. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v 

ceně díla. 
 

 
10.  Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

 
Stavební deník 

11. Smluvní strany se dohodly, že je zhotovitel povinen vést stavební deník minimálně v rozsahu dle 
stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

12. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace a další údaje potřebné pro posouzení prací objednatelem – osobou 
objednatele ve věcech technických zajištující výkon technického dozoru a technickým dozorem 
stavebníka (TDS). 

13. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě technického dozoru objednatele i 
objednatelem přizvaný projektant, který zpracoval podkladovou projektovou dokumentaci. 
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14. Originál deníku spolu s druhou kopií předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného 
provedení stavby. 

 

Změna smlouvy 

15. Změnu může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem, ve kterém má být dílo provedeno. 
Do stavebního deníku zhotovitel, objednatel prostřednictvím TDS zapisují zejména všechny 
požadavky na změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

16. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 
změnového listu. 

17. Ke každé změně smlouvy, zejména co do kvality či množství prováděného díla musí být zpracován 
podkladový dokument označený jako Změnový list, jehož vzor je uveden v příloze smlouvy. Změny 
mohou být důvodem ke změně termínu provedení díla. Změnový list je pak podkladem pro uzavření 
dodatku ke smlouvě. 

18. Změnový list vyhotoví zhotovitel díla a předloží jej k vyjádření TDS objednatele bez zbytečného 
odkladu (nejpozději do 5 dnů) od provedení zápisu ve stavebním deníku nebo od zjištění změny 
podle toho, co nastalo dříve. 

19. Změnový list bude obsahovat údaje v něm uvedené, zejména popis a zdůvodnění změny; přílohou 
změnového listu budou: 

a) popisy, výkresy a/nebo náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, jeli to nezbytné, 

b) další doklady a dokumenty ozřejmující předmět změny, jeli to nezbytné, 

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněným způsobem dle 
ujednání v této smlouvě. 

 
 
Předání a převzetí díla 
 
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednavateli termín, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 

k předání a převzetí jako celek. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 dnů od zahájení 
přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad. Podle ust. § 2628 občanského 
zákoníku je však objednatel povinen převzít dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. Po dobu trvání přejímacího řízení, tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho 
ukončení převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu ujednání v tomto článku smlouvy, neběží 
lhůta pro dokončení díla. 
 

21. Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady odpovídající povaze díla 
zejména: 
 
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části, 
- jiné potřebné doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních 

předpisech, kopie dokladů o likvidaci odpadu,  
- stavební deník.  

 
22. Zápis o předání a převzetí díla pořizuje zhotovitel, který bude obsahovat: 

 
a) označení smluvních stran 
b) označení – odkaz na tuto smlouvu o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
c) termín vyklizení staveniště, 
d) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
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e) seznam převzaté dokladové dokumentace k dílu dle této smlouvy, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); v případě, je-li dílo přebíráno s ojedinělými 

drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvedení, že je dílo přebíráno 
s takovými vadami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně lhůty k 
odstranění, která činí do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při 
předání díla písemně jinak; splnění závazku zhotovitele odstranit tyto vady bude následně 
zaznamenáno na témže protokole osobami dle písm. g) . 

g) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka datum a místo sepsání protokolu, 

 
23. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho řádnému 

užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je 
povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a 
zhotovitel je povinen neprodleně pokračovat v plnění díla. 

 
 
Vlastnictví k dílu, nebezpečí škody 
 
24. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku předání staveniště objednatelem do okamžiku 

převzetí provedeného díla objednatelem. 
 
25. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své vybavení, materiály, technologická 

zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.  
 

 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
26. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele. 
 

27. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou. 

 

 

 

článek 4.  
 Cena a platební podmínky: 

 
1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši: 

 
 

 bez DPH DPH  včetně DPH 

Cena celkem 1 460 192,14 Kč 306 640,35 Kč 1 766 832,49 Kč 
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2. Sjednaná cena je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací (výkazem výměr) dle přílohy č. 1 
smlouvy.  
 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
zřízení, provoz, demontáž a vyklízení zařízení staveniště, poplatků za odvoz a likvidaci odpadů 
nákladů na úschovu (skladování), nákladů na provizorní dopravní značení, nákladů dalších činností a 
výkonů definovaných v článku 2 této smlouvy nezbytných pro provedení díla. 
 

4. Sjednaná smluvní cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči 
české koruně. 
 

5. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze: 
 

5.1. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o neprováděné práce (dále jen méněpráce); v tomto 
případě bude cena za dílo snížena o veškeré náklady na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle oceněného soupisu prací 
s výkazem výměr; 
 

5.2. v důsledku sjednané změny rozsahu díla o dodatečné práce (dále také jen vícepráce); v tomto 
případě bude cena za dílo zvýšena o náklady na provedení těch částí díla, které v rámci 
dodatečných prací jsou nezbytné k dokončení díla, nebo které si objednatel vymínil provádět nad 
rámec, množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na 
vícepráce budou oceňovány: 
 

a) jednotkovými cenami podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
oceněných zhotovitelem v oceněném soupisu prací; 

b) dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací, kterou zhotovitel použil1 k ocenění 
soupisu prací v příloze č. 1 smlouvy, a to maximálně ve výši 80% jednotkových cen této 
cenové soustavy platné v době podání nabídky; 

v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná 
jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. 

 
5.3. v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  

 
6. Smluvní strany se dohodly, že rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich 

realizaci budou vždy sjednány dodatkem k této smlouvě. 
 

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z 
dodatečného požadavku objednatele, nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani 
na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně upozornit zápisem ve stavebním deníku a následně 
tuto současně emailem oznámit objednateli (osobě ve věcech technických). Se zástupcem 
objednatele pro věci technické zhotovitel projedná způsob řešení změn, provede soupis těchto změn, 
ocení je způsobem dle odst. 5 tohoto článku 4 smlouvy a dohodne předpokládaný termín uzavření 
dodatku. Součástí projednávaných změn bude písemné stanovisko zhotovitele a technického dozoru 
objednatele k vlivu na termín dokončení díla. 

 

                                                           
1
 např. od společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200,IČ 47115645 nebo RTS a.s. RTS, a.s. se sídlem 

Lazaretní 13, Brno PSČ 615 00, IČ 25533843  
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8. Zadání dodatečných stavebních prací (víceprací) bude provedeno analogicky dle zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, při splnění podmínek pro 
přípustnou změnu smluv dle § 222 a násl. ZZVZ. 

 

9. Dodatečné práce mohou být účtovány samostatnou fakturou vždy až po uzavření dodatku k této 
smlouvě; pro fakturaci platí ujednání níže.  

 

10. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že stavební a montážní práce dle smlouvy o dílo podléhají režimu 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 
 

Platební podmínky 
 
11. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 
12. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním díla zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem 

způsobem dle této smlouvy. 
 

13. V případě, že dílo je dokončeno a převzato objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 
občanského zákoníku, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu 
díla do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla je 
objednatel povinen uhradit do 14 dnů po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání 
a převzetí díla.  
 

14. Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle zákona o DPH, 
Objednatel fakturu vrátí zhotoviteli k doplnění s vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba 
splatnosti začne běžet opětovně po doručení opravené faktury. 
 

15. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci 
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 
f) lhůta splatnosti faktury 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

 
16. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude chybně vyúčtována cena, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl. 

 
17. Dopisem k vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury s lhůtou splatnosti 14 dnů ode dne doručení objednateli. 
 

 
článek 5. 
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Vady díla, záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského 
zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání řádně dokončeného díla dle smlouvy. Záruka za jakost 
znamená, že předané dílo bude od předání díla po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému 
účelu a že si zachová smluvené a obvyklé vlastnosti. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  Projeví-li se vada v průběhu 6 
měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. V případě převzetí díla s ojedinělými 
drobnými vadami, počne záruční doba běžet až okamžikem stvrzení jejich odstranění způsobem 
sjednaným v této smlouvě. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně 
užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 

 
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po 

jejich zjištění na níže uvedené adrese:   
 

a) do datové schránky: jm4uvpx 
b) na e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
c) na telefonním čísle: xxxxxxxxxx 

  
V případě reklamace způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno písemně, 
tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z 
vad díla. 

 
5. Objednatel má právo v případě vadného plnění: 

a) na bezplatné odstranění vady díla, reklamované vady, 
b) na přiměřenou slevu z ceny díla sjednané v této smlouvě, 

 
Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vad. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje uživatele 
do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci neuznává; 
v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele, je zhotovitel povinen 
započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení. Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 
48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

7. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele a u 
havárie do 24 hodin od nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. 
Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li 
se, že reklamace byla oprávněná.  

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel 
objednateli řádně předá. K odstranění vady bude zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě 
smluvní strany, protokol musí obsahovat: 

a) označení zástupců smluvních stran, 
b) číslo smlouvy o dílo, 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady, 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
e) datum zahájení odstraňování vady, 
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f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění, 
g) jiná vyjádření. 

 
 

 

 

 

 článek 6. 
Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu po dobu delší než                 

5 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý den prodlení.  
 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat 
smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení. 

 
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má právo 

zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok 
z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jeho vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
4. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává smluvní 

pokuta  1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.  
 

5. V případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště uvedeného do původního stavu ve 
lhůtě sjednané v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.  
 

6. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele, včetně náhrady škody. 

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce zhotovitele 

za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.  

 

7. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost 

zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. 

 

 
článek 7. 

 Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

 
2. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li 

k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona ve 

lhůtě                 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění 

v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
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5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 97. schůze Rady města Frýdku-Místku ze 

dne 12.9.2017. 
 
 
 
 
 

6. Přílohu smlouvy tvoří: 
 

- příloha č. 1 - Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
- příloha č. 2 - vzor změnového listu 

 
 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne    V Praze, dne  
 

 
 

 

 

_____________________________   __________________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.   Ing. Aleš Pražák, MBA 

primátor                                                                                člen představenstva 

 

 


