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Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí služeb

kterou uzavřely podle ust. 6 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedené smluvní strany

A
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: 

zapsán dne 1. 1. 1995 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

číslo smlouvy objednatele: 24000480

a

Poskytovatel: Amentum Clean Energy s.r.o.
(dříve Jacobs Clean Energy s.r.o.)
se sídlem Křenová 184/58, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 26211564
DIČ: CZ26211564
bankovní spojení: 

zapsán dne 15. 11. 2000 v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40507
zastoupen: Ing. Petrem Vymazalem, jednatelem

číslo smlouvy poskytovatele: Wco03338

| A
Preambule

1. Objednatel a poskytovatel spolu dne 21. 11. 2024 uzavřeli Smlouvu o poskytnutí služeb, č. smlouvy
objednatele 24000480, č. smlouvy poskytovatele Wco03338, (dále jen „smlouva), jejímž
předmětem je poskytnutí odborné spolupráce v oblasti vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)
pro stavbu „Přestavba železničního uzlu Brno — studie souboru staveb“ dle technické specifikace
uvedené v příloze č. 1 a v souladu s podmínkami smlouvy (dále jen „služby“).

2. Na základě uzavřené smlouvy proběhlo ze strany poskytovatele řádné a úplné plnění díla a
poskytnutí služeb ve věci podání žádosti o prodloužení stanoviska k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí, vydaného pod č. j. 7853/ENV/710/05/JP dne 17. října 2005, (dále jen
jako „stanovisko EIA“), jehož platnost byla prodloužena dokumentem MŽP č.j. MZP/219/710/947
ze dne 21. 1. 2020, a to do 21. 1. 2025.
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4.
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V obdobíod podání žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EfA do výzvy k doplnění jsou v oblasti
posuzování vlivu záměru na životní prostředí vedeny další procesní úkony na stranách obou
oznamovatelů (Statutárního města Brna a Správy železnic s.o.). Zároveň jsou v dotčeném území
postupně připravovány i realizovány stavby, které jsou součástí dokumentace pro Železniční uzel
Brno, zejména stavby městské infrastruktury.

Za účelem zajištění řádného pokračování přípravy a výstavby strategické stavby Železničního uzlu
Brno se objednatel a poskytovatel dohodli na doplňujícím poskytnutí odborných služeb ze strany
poskytovatele.

Účelem tohoto dodatku č. 1 tak je stanovení podmínek týkajících se navazující spolupráce mezi
smluvními stranami.

Hl.
Změna Smlouvy

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následujícím doplnění smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli odbornou spolupráci v oblasti vyhodnocení vlivů
na životní prostředí (EIA) pro stavbu „Přestavba železničního uzlu Brno — studie souboru staveb“, a
to v rozsahu:

I.. Pro záměr „Přestavba Železničního uzlu Brno -=  studie souboru staveb“ vypracování
doplňujících informací k podané žádosti o prodloužení platnosti stanoviska k posuzování vlivů
provedení záměru na životní prostředí dle $ 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Stanovisko k uvedenému
záměru bylo vydáno dne 17. 10. 2005 pod čj. 7853/ENV/710/05/JP (dále jen „stanovisko EIA").
Platnost stanoviska EIA byla na základě žádosti zástupce oznamovatele záměru prodloužena
dokumentem MŽP čj. MZP/2019/710/947 ze dne 21. 1. 2020, a to do 21. 1. 2025. Ke dni
17. 1.2025 byla na Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivu na životní
prostředí a integrované prevence, doručena žádost o prodloužení platnosti. Dne 14. 10. 2025
stanovilo MŽP pod čj. MZP/2025/710/3356 lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti do
30. 4. 2026. Dne 26. 2. 2026 byla podána na MŽP žádost o prodloužení lhůty k odstranění
nedostatků do 31. 10. 2026.

I .  -Vypracování podkladu, který obsahuje popis aktuálního stavu dotčeného území včetně
souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska EIA. Podklad bude obsahovat jak
vyhodnocení železniční části pro dílčí stavby:
a) Stavba 03 — Modernizace průjezdu — úsek 31, Modernizace traťového úseku Brno-

Židenice (mimo) — odbočka Brno-Černovice (Klíny-Nevrklova)
b) Stavba 03- Modernizace průjezdu — úsek 31, Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy

v ŽST Brno-Maloměřice (Most Bubeníčkova)
c) Stavba 02 — 1. část osobního nádraží a Stavba 03 — Modernizace průjezdu — úsek 30

(změny v souvislosti se stavbou MÚK Moravanská)

tak části městská infrastruktura (Stavba 06).

Dokument bude zpracován dle metodiky MŽP čj. MZP/2018/710/2837 ze dne 13. 9. 2018.

WW. | Součinnost při podání doplňujících informací ve smyslu požadavku MŽP v procesu žádosti o
prodloužení včetně případného vysvětlení nebo doplnění.

IV. Předání úplného návrhu výstupních dokumentů v tištěné i elektronické formě.

Smluvní strany se dohodly na ceně za poskytnutí služeb dle tohoto dodatku ve výši 280.000,- Kč
bez DPH.

Poskytnutí služeb bude ukončeno v následujících termínech:

- plnění dle bodu I. a II. uvedené v odst. 2: nejpozději do 30. 6. 2026,



| Brněnské komunikacek
- > plnění dle bodu III. a IV. uvedené v odst. 2: nejpozději do 31. 12. 2026.

Objednatel uhradí dohodnutou cenu na základě faktur vystavených poskytovatelem po řádném
provedení služeb a jejich převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami.
Plnění bude realizováno v souladu s předchozím odstavcem ve dvou výkonových fází, a to:

- plnění dle bodu I. a II. v odst. 2: ve výši 75 % z celkové hodnoty ceny, tj. 210.000,- Kč,
- plnění dle bodu III. a IV. v odst. 2: ve výši 25 % z celkové hodnoty ceny, tj. 70.000,- Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, poslední
podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený
dodatek druhé smluvní straně.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou, účinnosti nabývá
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.

Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.

Za objednatele: Za poskytovatele:

VBrně dne: V Brně dne:
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Ing. Petr Vymazal
jednatel






