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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 
„ERDF KVALITA ZČU - Vybudování kolaborativních prostor pro studenty ve 3.NP a 5.NP v budově ES“
Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000265

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ 

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0605/25
číslo smlouvy zhotovitele: 25/227

Spolufinancováno z OP JAK
	Název projektu:
	ERDF KVALITA ZČU

	Reg. číslo projektu: 
	CZ.02.02.01/00/23_023/0008982






Smluvní strany:
Objednatel: 	Západočeská univerzita v Plzni
veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
sídlo:		Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:		49777513	DIČ:	CZ49777513
jednající:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xx, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: 	FortiFox Technologies, a.s.
[bookmark: Text13]zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27684 vedenou u Městského soudu v Praze
se sídlem:	Kolbenova 1021/9, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený:	Milošem Vrábelem, předsedou správní rady
Ing. Ondřejem Rolníkem, členem správní rady
IČO:		176 62 087		DIČ: 	CZ17662087 
[bookmark: Text14]datová schránka:	d3v7k55
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
xx, tel. +xxx, e-mail: xxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) [bookmark: _Hlk172640318]mezi smluvními stranami byla dne 06.11.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „ERDF KVALITA ZČU - Vybudování kolaborativních prostor pro studenty ve 3.NP a 5.NP v budově ES“ (dále jen „SOD“),
b) v průběhu realizace došlo k nepředvídatelné technické události – prasknutí skleněných výplní prosklené fasády,
c) výměnu prasklých skel nelze provést v původním termínu pro provedení díla (jde o nestandardní skla s dlouhou dodací dobou),
d) tato skutečnost má přímý vliv na dokončení požárních předělů mezi podlažími a zároveň znemožňuje instalaci předepsaných fólií z vnější strany fasády,když tyto práce je možné provést až po kompletní výměně prasklých skel, 
e) úspěšná kolaudace stavby je podmíněna provedením výměny skel a dokončením souvisejících prací, jež je možné realizovat až po výměně skel,
f) ostatní části díla nejsou touto překážkou dotčeny a mohou být dokončeny v původním termínu
se Smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD dohodly na následující změně SOD. 
II. Změna SOD
2.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem nemění.
2.2 Termín pro provedení díla se mění, a to do 31.05.2026. Termín se prodlužuje výhradně za účelem dokončení následujících částí či činností nezbytných k provedení díla:
a) výměna popraskaných skleněných výplní prosklené fasády,
b) dokončení souvisejích požárních předělů mezi podlažími,
c) instalace požadovaných fólií z vnější strany fasády a
d) zajištění kolaudačního řízení.
2.3 Smluvní strany se dohodly, že zbývající části či činnosti nezbytné k provedení díla (dále jen „Část díla nedotčená prodloužením“) budou zhotovitelem dokončeny v původním smluvním termínu pro provedení díla. Smluvní strany si dokončení Části díla nedotčené prodloužením potvrdí protokolárně. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Části díla nedotčené prodloužením platí čl. 7.1 SOD obdobně. 
III. Závěrečná ustanovení
3.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
3.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Objednatel: 													Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).				Dne ………………….. (případně viz el. podpis).



……………………												…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni							FortiFox Technologies, a.s.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.						Miloš Vrábel, předseda správní rady
rektor																Ing. Ondřej Rolník, člen správní rady
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