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Adresa: Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

	Naše značka: 	SPU 495548/2016
Spisová zn.:	2RP4265/2016-504202

Vyřizuje: Ing. Dorota Šandová
Tel: 724269137
E-mail: d.sandova@spucr.cz
ID DS: z49per3
	



DATUM: 26. 9. 2016




Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněpráce)

Smlouva o dílo: č. 34/2016-504202

Předmět smlouvy:  Realizace polní  cesty VPC 3.3  v k.ú. Hájek u Všerub

1.1 Objednatel:
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky
Tel: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

1.2 Zhotovitel:
Silnice Klatovy a.s.
Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 klatovy
Zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek
IČO: 453 57 307
DIČ: CZ 45357307
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Tel./fax: xxx
[bookmark: _GoBack]E-mail: xxx

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského  soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.
  

Písemný záznam o uplatnění méněpráce 

Objekt: 
446-15-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Předmětem tohoto záznamu je odpočet měrných jednotek u objektu 446-15-0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady u položky č.1/ 011002000 – Průzkumné práce – přítomnost archeologa na stavbě, z důvodu nerealizace této položky zhotovitelem stavby.  Počet měrných jednotek bude u této položky snížen o 1MJ, tudíž tato položka nebude vůbec fakturována. Snížení ceny u této položky činí 3.500,- Kč bez DPH. 
Důvodem rozhodnutí nerealizovat výše uvedené služby zhotovitelem stavby je samostatně uzavřená smlouva objednatelem o  provedení ZAV při realizaci stavby Polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub č. 20/2016-50402 ze dne 14.4.2016.

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedené změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě, jehož přílohou bude upravený nabídkový rozpočet. 

V Domažlicích dne 26.9.2016


Z a  o b j e d n a t e l e: 	Z a   z h o t o v i t e l e:







…………………………………..					…………………………
	Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad           
	        Miroslav Kubík 
        výrobní náměstek
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